ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
Alcaldía Local de Ciudad Bolívar

Fecha de Solicitud: 06/08/2021	**Área de Origen:** Planeación

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: FDLCB-CSU- 464-del 2020	**Fecha de Suscripción:** 24 de diciembre de 2020	**Tipo de Contrato: Contrato de suministro**
Plazo Inicial: 8 meses	Fecha de Inicio: 24 de diciembre de 2020	Fecha de. Terminación: 23 de agosto de 2021

Contratista: UNLOFT PRODUCCIÓN DE MARCA S.A.S, NIT No. 900.387.383-1

Interventor/ Supervisor: Supervisor: HORACIO GUERRERO GARCIA ALCALDE LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR (E) Apoyo a la supervisión LUIS ALEJANDRO FLOREZ GRANADOS	**Valor Inicial: $ 250.000.000,00** **Doscientos cincuenta millones de pesos MTCE.**

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA — **MODIFICACIÓN No. 1**

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
	Tiempo: 4 mes calendario	- Plazo
CDP No.:	**Fecha Terminación Final:** 23/12/2021	
CDP Valor:		

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
CDP No.:	Tiempo: N/A	**Modificación No. 2**
Valor:		-
CDP No.:	Fecha Terminación Final: N/A	
Valor:		
CDP No.:		
Valor:		

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto: Suministrar los bienes y los servicios para apoyar actividades y espacios de participación que vinculen a personas de la localidad de Ciudad bolívar en actividades de control social, rendición de cuentas y procesos de formación y participación.

Valor total ejecutado a la última factura: $ 68.344.193,00

CUENTA DE COBRO	Mes	VALOR COBRADO
1	Febrero	$ 6.245.180,00
2	Marzo	$ 14.991.392,00
3	Abril	$ 8.424.700,00
4	Mayo	$ 18.271.450,00
5	Junio	$ 20.411.471,00
Ejecución presupuestal		27%

Plazo de ejecución actual: 8 meses
Fecha de vencimiento: 23 agosto 2021

Multas o sanciones impuestas: No Aplica

Estado financiero del contrato:
Valor Total: $ 250.000.000,00
Valor ejecutado al 06 de agosto de 2020: $ 68.344.193,00
Valor Adicional: 0

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
Alcaldía Local de Ciudad Bolívar

APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a), solicito la aprobación de la modificación prórroga del Contrato de Prestación de Servicios No 464 de 2020, por el término de cuatro (4) meses.

Supervisor:
HORACIO GUERRERO GARCIA
ALCALDE LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR (E)

Apoyo a la Supervisión
Luis Alejandro Florez Granados

Proyectó: Luis Alejandro Triana G – CPS 230 del 2021

Revisó: Samuel Nossa Agüero – Profesional Especializado Despacho