GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P6-001 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO **CONVENIO**	**X** ☐	NÚMERO:	4600012245 de 2021
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	17/08/2021
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			12122
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET Y SERVICIOS ASOCIADOS EN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RURALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:		**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría de Educación**	
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**	OSP INTERNATIONAL CALA S.A.S
		NIT	830.105.621-7
VALOR [$]:		SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS MIL ($750.399.730), IVA INCLUIDO.	
PLAZO:		EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE CUATRO MESES Y MEDIO (4.5) CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, CON PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA		**RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:**	4500054199
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	13/08/2021,
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:			19/08/2021
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES			SI (Anexe)

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT	DAVID FERNANDO ARISTIZÁBAL SERNA CC: 71.740.628

CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del contrato:

- Soportes de estar al día con aportes de seguridad social:
  - Planilla de seguridad social actualizada (no mayor a 20 días de ser pagada)
  - Certificado paz y salvo en seguridad social de los últimos 6 meses por parte del revisor fiscal (no mayor a 20 días de ser generado)
  - Cédula del revisor fiscal por ambos lados
  - Tarjeta profesional del revisor fiscal por ambos lados
  - Certificado de la Junta de Contadores VIGENTE para el revisor fiscal
  - Informar según su NIT el día hábil que tiene de plazo para cumplir con dichos aportes
- Hojas de vida y sus soportes del personal definido en la Estructura organizacional de la Interventoría detallado en el Anexo Técnico que hace parte integral del contrato, en la fecha de suscripción del Acta de Inicio del contrato de Interventoría

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato No. 4600012245 de 2021, se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 19/08/2021

3.2. Fecha de terminación: 31/12/2021

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

DAVID FERNANDO ARISTIZÁBAL SERNA
SUPERVISOR

JUVERLEY LONDOÑO AGUDELO
CONTRATISTA