Envigado, 9 de agosto de 2021

Señores
SECRETARIA DE TRANSITO
municipio de Sabaneta

ASUNTO: CERITIFICACION MANEJO DEL PAGO ANTICIPADO

Cordial Saludo,

En documento anexo, estoy presentando relación del manejo del pago anticipado del CONTRATO NÚMERO 2010 DEL 28 DE JULIO DEL 2021 DE CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES APOYO A LA GESTION PARA LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO TECNICO DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANETA EN EL MARCO DE LAS ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD Y EL CONTROL AL SISTEMA DE ZONAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO.

Cordialmente,

ANGÉLICA MARÍA GONZÁLEZ SUÁREZ
Representante Legal
Geoturismo Colombia S.A.S.

Km 17 Vía las Palmas - Mall Indiana Ofc. 266 - Envigado - Ant.
Tel: 057 - 4 - 577 64 00 Cel. 312 200 4859 - 300 626 90 49
geoturismocolombia@gmail.com

GEOTURISMO COLOMBIA S.A.S

Título del proyecto: Contrato Número 2010 DEL 28 DE JULIO DEL 2021 de cuyo objeto es la PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES APOYO A LA GESTION PARA LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO TECNICO DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANETA EN EL MARCO DE LAS ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD Y EL CONTROL AL SISTEMA DE ZONAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO.

FECHA 9 de agosto de 2021

	CRONOGRAMA DEL PROYECTO Y PROYECCIÓN FINANCIERA																		
			SEMANAS AGOSTO				SEMANAS DE SEPTIEMBRE				SEMANAS DE OCTUBRE				SEMANAS DE NOVIEMBRE				PROYECCION FINANCIERA
ITEM	Actividad del Proyecto*	5 MESES	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3		ACTIVIDADES
1	analisis al diagnostico conceptual del terriorio en materia de movilidad	AGOSTO	AN	AN	AN														7.140.000,00
2	analisis al diseño normativo local del terriorio en materia de movilidad	AGOSTO	AN	AN	AN														5.950.000,00
3	trabajo de campo analisis del territorio	AGOSTO				AN	AN	AN											14.994.000,00
4	reuniones de consulta/ mesa de trabajo	AGOST/ SEP	Mn	Mn	Mn	Mn	Mn	Mn	Mn										13.090.000,00
5	actualizacion a los estudios fotograficos	AGOST/ SEP				AN	AN	AN	AN										16.898.000,00
6	actualizacion a la medicion de vias	SEPTIEMBRE				AN	AN	AN	AN	AN									23.800.000,00
7	Toma inventarios viales	SEPTIEMBRE								AN									24.514.000,00
8	Toma de puntos gps	SEPTIEMBRE								AN									12.614.000,00
																			119.000.000,00
9	actualizacion diseño de planos tecnicos	SEPTIEMBRE - OCTUBRE			AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN								
10	actualizacion a la planimetria	SEPTIEMBRE - OCTUBRE			AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN								
11	reuniones de consulta	SEPT / OCT				Mn				Mn									
12	actualizacion a la edicion del libro resultados tecnicos	SEPT / OCT					AN	AN	AN	AN	AN								
13	actualizacion de las Fichas Tecnicas de señalizacion vial	SEPT / OCT					AN	AN	AN	AN	AN								
14	actualizacion Y RESULTADO FINAL Y DESPIECE DE OBRA	SEPT / OCT							AN	AN	AN								
15	REVISIÓN Y CORRECCIONES	OCTUBRE									Mn								
16	PLOTER E IMPRESIÓN	OCTUBRE										ON	ON						
17	SOCIALIZACION	OCTUBRE												CN					

*Tipos de actividad del proyecto:

An	- GESTIÓN DEL PROYECTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES
On /An	- PRODUCCIÓN / PRODUCTOS INTELECTUALES
Mn	- REUNIONES DE CONSULTA DE PROYECTO
En	- EVENTOS MULTIPLICADORES
Cn	- SOCIALIZACION / ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / DOCENCIA / FORMACIÓN
n	- número de actividad

GEOTURISMO COLOMBIA S.A.S