Municipio El Carmen de Viboral	INFORME DE SUPERVISION CODIGO: F-CT-039 Versión: 03 Fecha: 02-01-2020	

FECHA ELABORACIÓN	25 de Agosto de 2021
TIPO DE CONTRATO	

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

N° CONTRATO	180-CONV-012-2021 DEL 24 DE MAYO DE 2021
OBJETO	Convenio Solidario con la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Chapa para fortalecer la comunidad en temas ambientales PROCEDAS y así dar cumplimiento al Convenio Nº 490 – 2020 celebrado con la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Río Negro y Nare – CORNARE
NOMBRE CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHAPA
FECHA DEL CONTRATO	MAYO 24 DE 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN	3 MESES
VALOR INICIAL	$ 20.010.000
VALOR ANTICIPO	0
FECHA INICIO	MAYO 24 DE 2021
ADICIÓN	
FECHA SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	AGOSTO 24 DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	
SUPERVISORA	Janeth Astrid Quintero Cardona

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN (DIAS)	90
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO (DIAS)	90
AVANCE PORCENTUAL	100%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 22.010.000
VALOR EJECUTADO	$ 22.010.000
PORCENTAJE EJECUTADO	100%

2. INFORME DEL CONTRATO


2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO SOLIDARIO PARA APOYAR TECNICAMENTE EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL, SE REALIZARÁN EN LAS DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, SE REALIZARON EN 13 PREDIOS DE LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL VALOR TOTAL
Convenio Solidario con la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Chapa para fortalecer la comunidad en temas ambientales PROCEDAS y así dar cumplimiento al Convenio Nº 490 – 2020 celebrado con la Corporación Autónoma Regional de	1	CONVENIO	$ 22.010.000	$ 22.010.000	100%
TOTAL				$ 22.010.000	100%

GRAFICA



2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula _____ del Contrato N°. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de $_____, el día_____ de acuerdo a la orden de pago N°_____ y comprobante de egreso N°_____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	N° PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

La Junta de Acción Comunal para desarrollar su objeto social no realiza contratos de trabajo; en tal sentido y por no reunir los requisitos y condiciones establecidas en la ley, no le obliga el cumplimiento de las normas y reglamentación relacionada con los aportes al sistema de seguridad social, a salud, pensiones, riesgos laborales y por la misma razón expuesta, no le corresponde los aportes obligatorios al servicio nacional de aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y caja de compensación familiar

REGISTRO FOTOGRAFICO

FIRMA DEL SUPERVISOR: Janeth Quintero C.

SE ANEXAN EN INFORME DE ACTIVIDADES