| ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA | | FECHA ACTA DE INTERVENTORIA | ACTA Nº |
|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA<br>GRUPO CONSTRUCCIONES | | 15-dic.-20<br>**INTERVENTORIA CONTRATO DE MANTENIMIENTO LOTE 4** | 001 |
| CONTRATO | CONTRATISTA | ACTA DE INTERVENTORIA | |
| CO1.PCCNTR.1636404 | CONSORCIO NOGAALL B&C | BOGOTA D.C. | |

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE YAMBIENTAL,PARA ELMANTENIMIENTOPREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

**RESUMEN ACTA DE INTERVENTORIA 001**

| Plazo | Fecha de inicio | Vigencia del contrato | Valor ACTA | Valor total del contrato |
|---|---|---|---|---|
| 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 10-ago.-20 | 7 MESES | **$42.038.237,65** | **$ 687.163.500** |

| Localización de la obra | Valor total del contrato | | Valor I.V.A. ACTA | Valor Total presente Acta |
|---|---|---|---|---|
| Lote No. 4 Regionales de Antioquia, Quindio, Nariño, Risaralda, Caldas, Choc, Valle del Cauca y Cauca | $ 687.163.500,00 | | | |
| Valor inicial del contrato | $ 687.163.500,00 | Valor anticipo diseño 15% | $ 0 | |
| Valor diseños | N.A | Valor total del contrato Etapa diseños | N.A | **$7.987.265,15** | **$ 50.025.502,80** |
| Valor adición 1 diseños | N.A | Valor total del contrato | $ 687.163.500 | |

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | PORCENTAJES ACTAS DE AVANCE OBRA | | | PRESENTE ACTA INTERVENTORIA | | | ACUMULADO ANTERIOR | | | ACUMULADO ACTUAL | | | SALDO POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR | VALOR ACTA | % ACTA ACTUAL | % ACUMULADO ACTAS | UND | % ACTA ACTUAL | VALOR | UND | % AVANCE OBRA ACUMULADO | VALOR | UND | % EJECUTADO | VR. EJECUTADO | % POR EJECUTAR | VR. POR EJECUTAR |
| | VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA | GL | 1 | $ 687.163.500 | $ - | 0,00% | 0,0% | 1 | 7,28% | $42.038.237,65 | 1 | 7,28% | $ 42.038.237,65 | 1 | 7,28% | $ 42.038.237,65 | 92,72% | $ 535.410.081,7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **VALOR TOTAL COSTO DIRECTO** | | | **$ 577.448.319,39** | | | | **$ 42.038.237,65** | | | **$ 42.038.237,65** | | | **$ 42.038.237,65** | | | **$ 535.410.082,00** | |
| | **IVA SOBRE EL COSTO DIRECTO** | | 19% | $ 109.715.180,68 | | | | $ 7.987.265,15 | | | $ 7.987.265,15 | | | $ 7.987.265,15 | | | $ 101.727.916,00 | |
| | **VALOR TOTAL INCLUIDO IVA** | | | **$ 687.163.500** | | | | **$ 50.025.502,80** | | | **$ 50.025.502,80** | | | **$ 50.025.502,80** | | | **$ 637.137.998,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | $ - | | | $ - | | | $ - | | | $ - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **VALOR A PAGAR EN ACTA** | | | | | | | **$ 50.025.502,80** | | | **$ 50.025.502,80** | | | **$ 50.025.502,80** | | | **$ 637.137.998,00** | |

| RESUMEN DE PAGOS DE ACTAS DE INTERVENTORIA | % | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|
| ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N° 1 | 7,28% | $ 50.025.502,80 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **VALOR TOTAL ACTAS INTERVENTORIA INCLUIDO IVA** | **7,28%** | **$ 50.025.502,80** |
| **AMORTIZACION ANTICPO** | **0,00%** | **$ -** |
| **VALOR TOTAL ACTAS INTERVENTORIA** | | **$ 50.025.502,80** |

**Nota:**

Primer pago equivalente 7,28% del valor del contrato de interventoria, según acta de cobro 01 del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1552215

Presento:

**ING. ARLEY MONTAÑEZ MENDEZ**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA NOGAALL B&C

Vo. Bo. SUPERVISION

Firma valida solo para el 18-12-2020

**ARQ. LUIS ALBERTO GONZALEZ ZAMUDIO**
SUPERVISOR GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORIA (SENA)

Vo. Bo. SUPERVISION

**ARQ. JAIME FRANCISCO RUIZ**
APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRACTO

Vo. Bo. SUPERVISION

**ING. JEIMMY KATHERINNE GRACIA**
APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRACTO

Aprobo:

**ARQ. EDGAR DE LA HOZ HERNANDEZ**
COORDINADOR GRUPO DE CONSTRUCCIONES