ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO N° 82-2020

INFORMACIÓN DE LAS PARTES CONTRATANTES

Entre los suscritos Rubén Dario Ochoa Arbelaez identificado con la cédula de ciudadanía número 19.366.063 expedida en ciudad de Bogotá, actuando en calidad de Director General del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA, Nit. 800.214.417-9, según el numeral 13 del artículo 4 de la Resolución 795 de 2017, que le asignó la ordenación del gasto y la representación legal de la Entidad, quien para efectos del presente documento se denominará EL COPNIA, y Ana Carolina Romero Camargo identificado con la cédula de ciudadanía número 52.644.604**,** actuando en calidad de representante legal de INPAME, Nit. 900326667-7, debidamente facultado como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de (Bogotá), hemos acordado liquidar el contrato que se detalla a continuación:

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO						
Contrato número:	82-2020					
Fecha suscripción:	29 de diciembre de 2020					
Contratista:	INPAME SAS					
Objeto del contrato:	CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA COPNIA.					
Plazo inicial contrato:	Dos (2) meses					
Valor inicial contrato:	$59.966.791					
N. CDP	218 del 30 de noviembre de 2020					
N. CRP	1043 del 29 de diciembre de 2020					
Fecha inicio del contrato:	07	**De**	Enero	**De**	2021	
Fecha terminación del contrato:	6	**De**	Marzo	**De**	2021	
Supervisor:	Johanna Cañon Londoño - Profesional de Gestión del Área Administrativa					

B. ANTECEDENTES

Modificaciones al tiempo de ejecución – Prórrogas					
Descripción	**Tiempo**				
Modificación 1 04 de Marzo 2021	10 días				
Modificación 2 16 de Marzo 2021	15 días				
Nueva fecha de terminación – según Modificatorio	31	de	03	de	2021
Modificaciones al valor del contrato – Adiciones					
Descripción	**Valor**				
N/A	N/A				
Valor total del contrato:	**N/A**				
Actas de Suspensión y Reinicio de actividades					
Acta de Suspensión	N/A				
Acta de Reinicio	N/A				
Tiempo suspendido	N/A				
Fecha terminación acorde con la suspensión:	N/A	de	N/A	de	N/A

C. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Acorde con las condiciones establecidas, el contratista desarrolló y cumplió a satisfacción del COPNIA, todas las actividades que comprenden el objeto contractual, detalle que consta en el informe final de supervisión.

D. APORTES PARAFISCALES

El supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y (cuando a ello haya lugar – Persona Natural) aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de conformidad con la normatividad legal vigente.

E. GARANTÍAS. El contratista presentó las siguientes Pólizas:	SI	NO	N/A
CUMPLIMIENTO	X		
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	X		
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS	X		

Plazo de ejecución (2 meses)				**Fecha inicio**	7/01/2021
				Fecha final	6/03/2021
Modificatorio N. 14/03/2021(10 días)				Hasta	16/03/2021
Modificatorio N. 216/03/2021(15 días)				Hasta	31/03/2021
Vigencia (4 meses)				Finaliza	16/07/2021
Compañía de Seguros			**SEGUROS DEL ESTADO SA**		
Garantías			MODIFICACIÓN N. 1		MODIFICACIÓN N. 2
Póliza de Cumplimiento No.			**11-44-101161520**		
Fecha de Expedición		**29/12/2020**	**12/03/2021**		**19/03/2021**
Amparo	**%**	**Vigencia**	**Fecha inicio**	**Fecha final**	**Valor asegurado**
CUMPLIMIENTO	20%	plazo de ejecución del contrato y 4 meses mas	7/01/2021	31/07/2021	$ 11.993.358
CALIDAD	20%	plazo de ejecución del contrato y 6 meses mas	Si ampara 0 años 9 meses y 24 días más (Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega		$ 11.993.358
PAGO DE SALARIOS	20%	plazo de ejecución del contrato y 3 años mas	7/01/2021	31/03/2021	$ 5.996.679

F. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$59.966.791
Valor Adiciones	$ 0.00
Valor Total del Contrato	$59.966.791
Valor pagado	$59.966.791
Valor causado que no se ha pagado	0
Valor total ejecutado	$59.966.791
Saldo del contrato	$ 0

Saldo es por reintegrar N/A Saldo por liberar: N/A

G. Justificación respecto al saldo:

El valor del contrato se ejecuto en su totalidad.

H. DECLARACIONES DE LAS PARTES

El CONTRATISTA manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe sin salvedades la presente liquidación.

De acuerdo con lo anterior las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato.

I. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	NO	N/A
Informe final de supervisión	X		
Certificación de aportes parafiscales y seguridad social	X		

En constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los 19 días de agosto de 2021

Por el COPNIA,

RUBEN DARIO OCHOA ARBELAEZ
Director General COPNIA
C.C.: 19.366.063

Por el CONTRATISTA

ANA CAROLINA ROMERO CAMARGO
Representante Legal
C.C.: 52.644.604

JOHANNA CAÑON LONDOÑO
Profesional de Gestión Administrativa
Supervisora Contrato
C.C.: 52.796.603

Aprobó: Maricela Oyola Martinez
Subdirectora Administrativa y Financiera

Revisó: Olga Lucia Rodriguez Murcia
Profesional de Gestión Área de Contratación

Revisó: Fredy Heiman Pedraza Pardo
Profesional de Gestión Área de Presupuesto
Peña