INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor del contrato No. 2375130 del 12 de abril de 2021 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por **VICTOR HUGO ARMENTA HERRERA** Director Sena Regional Magdalena y **MÓNICA CONTRERAS BRITTO**, Representante Legal de T Y C INVERSIONES S.A.S cuyo objeto es: "Prestar los servicios especializados en cardiología para la atención de los beneficiarios del servicio médico asistencial del SENA Regional Magdalena, que sean remitidos por el médico de la Regional Magdalena.", me permito presentar informe a fin de solicitar la adición presupuestal del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	DIRECCIÓN REGIONAL SENA MAGDALENA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JUAN PABLO CASTILLO SÁNCHEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	No Aplica
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.2375130
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
OBJETO:	Prestar los servicios especializados en cardiología para la atención de los beneficiarios del servicio médico asistencial del SENA Regional Magdalena, que sean remitidos por el médico de la Regional Magdalena.
VALOR:	QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000)
CONTRATISTA:	T y C INVERSIONES S.A.S
NIT:	9800244287
LUGAR DE EJECUCIÓN:	SANTA MARTA MAGDALENA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	23 DE MARZO DE 2021
FECHA DE INICIO:	12 DE ABRIL DE 2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	OCHO MESES Y DIECINUEVE DÍAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000)
PRÓRROGA No :	NO APLICA
ADICIÓN No. :	NO APLICA.
SUSPENSIÓN No.:	NO APLICA.
FORMA DE PAGO:	MENSUAL

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 2.

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
No. PÓLIZA	BQ-100039026		
CERTIFICADO	28270363		
FECHA EXPEDICIÓN	26 DE MARZO DE 2021		
FECHA APROBACIÓN	8 DE ABRIL DE 2021		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	26/03/2021	05/05/2022	$1.500.000
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	26/03/2021	05/05/2022	$1.500.000

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
No. PÓLIZA	BQ-100009972
CERTIFICADO O No. ANEXO	28270364
FECHA EXPEDICIÓN	26 DE MARZO DE 2021
FECHA APROBACIÓN	8 DE ABRIL DE 2021

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	**26/03/2021**	**5/01/2022**	$202.996.000

3. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

4. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que MÓNICA CONTRERAS BRITTO Representante Legal de T y C INVERSIONES S.A.S, con NIT 9800244287, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

5. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

6. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a JUAN PABLO CASTILLO SÁNCHEZ mediante SECOP II en fecha 24 de marzo de 2021 desde esa fecha hasta el 31 de diciembre de 2021.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1.

2. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	$15.000000
Vr. Adiciones (2)	N/A
Valor Total (1) + (2)	$15.000.000
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$14.002.254
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	$0
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$14.002.254
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$997.746

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
30 de junio	13 de julio	$14.002.254	93%
Vr. Pagado a la fecha (3)			$14.002.254

3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	93%
Financiera	93%

III. **ADICIÓN AL CONTRATO No. 2356101 DE 2021**

Que como consecuencia del levantamiento de la declaratoria Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional implementada inicialmente por el Gobierno Nacional, con el fin de prevenir y disminuir el riesgo de contagio por la pandemia del Coronavirus Covid-19, la concurrencia de los funcionarios a los diferentes servicios contratados aumentó considerablemente, dando como consecuencia que el valor contratado se ha facturado está en cerca del noventa y tres por ciento (93%), de acuerdo a información de T y C Inversiones S.A.S, en contravía de la planeación realizada para la vigencia 2021. También reporta el prestador del servicio inconvenientes en el cargue de las facturas a Secop y envío a Siif Nación para el reporte en Olimpia. Por lo tanto, teniendo en cuenta el comportamiento en la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.2375130 se considera necesario adicionar en siete millones quinientos mil pesos ($7.500.000) al presupuesto inicialmente asignado que es de quince millones ($15.000.000) con el fin de dar continuidad del servicio a los beneficiarios de Servicio Médico Asistencial a los beneficiarios, hasta la fecha prevista del contrato que es el 31 de diciembre.quedando un total asignado al contrato de Veintidós millones quinientos mil pesos ($22.500.000).

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

> Adicionar al valor del contrato la suma de **SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($7.500.000).**

El anterior informe de ejecución se rinde a los 22 días del mes de julio de 2021.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

JUAN PABLO CASTILLO SÁNCHEZ

Técnico Grado 02

Proyectó: Juan Pablo Castillo

Revisó: