CON-UG2-L1-0027

Bogotá, D.C., agosto 23 de 2021

Doctor
WILSON JAVIER ROJAS
Director Administrativo y Financiero
SENA


REF: CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1981309 CON OBJETO: "CONTRATAR LA CONSTRUCCION Y ENSAMBLE DE LAS ESTRUCTURAS, SISTEMAS DE ACCESO Y SISTEMAS DE PROTECCION, DE LOS ESCENARIOS DE ENTRENAMIENTO EN PROTECCION CONTRA CAIDAS EN TRABAJO EN ALTURAS, INCLUYE DISEÑOS"

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSION RADICADA POR EL CONTRATISTA

Respetado Doctor:

De acuerdo con lo expresado en nuestro comunicado CON-UG2-L1-026 del día de 17 de agosto sobre la solicitud de suspensión radicada por el contratista de obra, consorcio Momentum, y de acuerdo con la decisión tomada por el SENA, la interventoría se permite aprobar la suspensión del contrato CO1.PCCNTR.1981309 para el frente de Leticia por un plazo de treinta (30) días calendario a partir de la fecha estipulada en el acta o documento que se elabore por parte del SENA para tal efecto.

Atentamente,



Ing. **DANIEL GÓMEZ RUIZ**
Director Interventoría
CONSORCIO UG2