| ADRES | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | CÓDIGO | GCON-F26 |
|---|---|---|---|---|
| | FORMATO | ACTA DE LIQUIDACIÓN | VERSIÓN | 1 |
| | | | FECHA | |

**TIPO DE ACTA:** (Marcar la que corresponda)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTA DE LIQUIDACIÓN ANTICIPADA Y LIQUIDACIÓN BILATERAL | | No DE CONTRATO - ORDEN DE COMPRA | ADRES-CTO-438-2020 |
| ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL | x | | |

**1. ASPECTOS GENERALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | Adquisición de máquina impresora de tarjetas de identificación para los funcionarios y contratistas de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES | | | | |
| TIPO DE CONTRATO: | ADRES-CTO-438-2020 | FECHA FIRMA DE CONTRATO | | DD/MM/AA | 30/10/2020 |
| CONTRATISTA: | PANDA ID SOLUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. | IDENTIFICACIÓN NIT | | 900020751-3 | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | RUTH MERY GONZÁLEZ BUITRAGO | C.C. REPRESENT. LEGAL | | 51,863,753 | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | El plazo de ejecución será hasta el 20 de diciembre de 2020, contado a partir de la firma del acta de inicio suscrita entre el contratista y el supervisor designado, previa expedición del | FECHA INICIO (dd-mm-aa) | 05/11/2020 | FECHA TERMINACIÓN (dd-mm-aa) | 30/12/2020 |
| SUPERVISOR: | ANDRES FELIPE BLANCO HERNANDEZ | CARGO: | GESTOR GRADO 2 | | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: (Valor en letras y en números) | DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES ($16.828.793) | | | | |

**2. ASPECTOS PRESUPUESTALES INICIALES** — Disponibilidad Presupuestal CRP= Certificado de Registro Presupuestal — CDP= Certificado de

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CDP N° | 460 | FECHA DEL CDP | 09/10/2020 | VALOR DEL CDP | $ 20,000,000.00 |
| RP N° | 21952 | FECHA DEL RP | 03/11/2020 | VALOR DEL RP | $ 16,828,793.00 |

**3. PÓLIZAS ( Últimos valores / actualizar las vigencias y el valor asegurado)**

| AMPAROS | VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIAL (Desde - Hasta) (dd-mm-aa AL dd-mm-aa) | | Vr. ASEGURADO INICIAL | VIGENCIA SEGÚN LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN (Desde - Hasta) (dd-mm-aa AL dd-mm-aa) | | ÚLTIMO Vr. ASEGURADO | No. PÓLIZA | ASEGURADORA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 30/10/2020 | 20/06/2021 | $ 3,365,758.00 | 30/10/2020 | 30/06/2021 | $ 3,365,758.00 | 62-44-101012121 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |
| SALARIOS Y PRESTACIONES | | | | | | | | |
| CALIDAD | 30/10/2020 | 20/06/2021 | $ 3,365,758.00 | 30/10/2020 | 30/06/2021 | $ 3,365,758.00 | 62-44-101012121 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |
| R.C.E. | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | |

**4. MODIFICACIONES DEL CONTRATO**

| TIPO DE ACTA | DESDE (dd-mm-aa) | HASTA (dd-mm-aa) | TIPO DE ACTA | DESDE (dd-mm-aa) | HASTA (dd-mm-aa) | TIPO DE ACTA | Desde (dd-mm-aa) | Hasta (dd-mm-aa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRÓRROGA 1 | 20/12/2020 | 30/12/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TERMINACIÓN ANTICIPADA | N/A | N/A | TERMINACIÓN ANTICIPADA DE MUTUO ACUERDO | N/A | N/A | TERMINACIÓN UNILATERAL | N/A | N/A |

**5.MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL CONTRATO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. CDP ADICIÓN 1 | N/A | No. CDP ADICIÓN 2 | N/A | No. CDP ADICIÓN 3 | N/A |
| No. RP ADICIÓN 1 | N/A | No. RP ADICIÓN 2 | N/A | No. RP ADICIÓN 3 | N/A |

**6. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 16,828,793.00 |
| VALOR TOTAL ADICIONES | $ 0.00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 16,828,793.00 |
| VALOR TOTAL PAGADO | $ 16,828,793.00 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | $ 0.00 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | $ 16,828,793.00 |
| SALDO A REINTEGRAR | $ 0.00 |
| SALDO A LIBERAR | $ 0.00 |

**7. PAGOS REALIZADOS**

| PAGO No. | FECHA DE PAGO | VALOR | PAGO No. | FECHA DE PAGO | VALOR | PAGO No. | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/01/2021 | 16,828,793.00 | 5 | - | - | 9 | - | - |
| 2 | - | - | 6 | - | - | 10 | - | - |
| 3 | - | - | 7 | - | - | 11 | - | - |
| 4 | - | - | 8 | - | - | 12 | - | - |
| SUBTOTAL PAGOS: | | $ 16,828,793.00 | SUBTOTAL PAGOS: | | $ 0.00 | SUBTOTAL PAGOS: | | $ 0.00 |
| TOTAL PAGOS | | | | | | | | $ 16,828,793.00 |

**8. OTROS ASPECTOS**

8.1. El supervisor certifica que de existir saldo pendiente por pagar al contratista, de acuerdo con lo mencionado en el ítems 6 de la presente acta, el pago de este valor será tramitado dentro de los ( ) días siguientes a la firma del presente documento.

8.2. El supervisor certifica haber recibido a satisfacción (obras, bienes o servicios establecidos en el objeto y obligaciones del contrato.)

8.3. El supervisor certifica haber verificado que los pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social (en caso de ser una persona natural), son proporcionales a los valores establecidos en el texto del contrato, de acuerdo con la Ley 100 de 1993 y sus decretos Reglamentarios. En caso de ser personas jurídicas, certifica haber recibido las certificaciones del Revisor Fiscal o del Representante Legal, según el caso.

8.4. De igual manera el contratista certifica haber realizado los pagos al Sistema de Seguridad Social, haciéndose directamente responsable por cualquier inexactitud o diferencia ante las autoridades administrativas o judiciales; y/o certificado que no están obligados a realizar aportes al Sistema de Seguridad Social por no tener personal de planta a su servicio.

8.5. El supervisor certifica que el (la) contratista entregó los bienes muebles u otros, requeridos para la ejecución del contrato, en buen estado salvo el deterioro normal de los mismos, en caso de haber sido entregados al contratista para la ejecución del contrato.

8.6. El contratista a su vez certifica haber recibido a satisfacción y en su oportunidad los valores mencionados en el ítem 7 de esta acta, así como estar de acuerdo con el valor del saldo a favor del contratista mencionado en el ítem 6 de esta acta.

8.7. Que como consecuencia de lo anterior el (la) contratista y la ADRES liquidan el Contrato antes mencionado y se declaran a paz y salvo por todo concepto quedando pendiente únicamente el saldo a favor del contratista mencionado en el ítem 6 de esta acta (balance financiero del contrato), (en caso de existir).

8.8. El contratista manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe, sin salvedades, la presente liquidación.

8.9. Se deja expresa constancia que la presente Acta de Liquidación fue preparada y elaborada por el (los) supervisor (es) del contrato designado por parte de la ADRES por ser su competencia funcional, siendo verificada por DIANA CAROLINA BONILLA RODRÍGUEZ, del Grupo Interno de Gestión de Contratación quien hace la revisión del presente documento en relación con la verificación de los requisitos formales requeridos para este acto.

8.10. La presente acta de liquidación produce efectos jurídicos definitivos y el contratista no hará reclamación alguna al respecto, pero responderá por la calidad del servicios o de los bienes suministrados, obligándose a atender requerimientos que se le efectúen con posterioridad en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones

8.11 Hacen parte de la presente Acta de Liquidación de mutuo acuerdo los siguientes documentos, que sirven de soporte: (i) Informe de Cumplimiento y Pago Final (ii) Informe de Ejecución Presupuestal

8.14 **OBSERVACIONES**:

SUPERVISOR o INTERVENTOR No.1
C.C. 1.090.372.102

ANDREA CONSUELO LOPEZ ZORRO
Firmado digitalmente por ANDREA CONSUELO LOPEZ ZORRO
Fecha: 2021.08.20 11:05:27 -05'00'

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONTRATISTA

Elaboró: Andrés Felipe Blanco
Revisó: Diana Carolina Bonilla Rodríguez
VoBo: Aura María Gómez de los Ríos Coordinadora GIGC