Entre los suscritos, a saber: De una parte, **FABIO CORTES CRUZ**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con Cédula de Ciudadanía **No.93.291.645** de Líbano Tolima, en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVO** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con **NIT.900.971.006-4**, nombrado mediante Resolución No. 171 del seis (06) de abril de dos mil veinte (2020)", expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.,** posesionado mediante Acta del día quince (15) de abril de 2020. Delegado como **ORDENADOR DEL GASTO**, hasta el *límite de ochocientos (800) SMMLV* mediante Resoluciones No. 513 de 2021 y 516 de 2021, expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y de la otra parte, **JORGE ENRIQUE NAVARRO DURAN,** también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía **No.14.317.503** de Honda**,** quien actúa como Representante legal de la firma **CODIAGUAS S.A.S.,** Identificada con el **NIT.900.251.323-5,** quien para efectos del presente **OTROSI** se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos acordado celebrar la presente modificación contractual**,** previa las siguientes **CONSIDERACIONES:**

a) Que el día **18 de agosto de 2020**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** celebraron el **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es ***"****Contratar el servicio de operación, mantenimiento correctivo y preventivo con repuestos de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de la Subred Integrada De Servicios De Salud Norte E.S.E."* y cuyo valor inicial, se pactó por la suma de **CIENTO NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (COP$109.970.310).**

b) Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **TRES (3) MESES,** contados a partir del día **22 de septiembre de 2020,** fecha de aprobación de pólizas a través de la Plataforma **SECOP II,** hasta el día **21 de diciembre de 2020.**

c) Que mediante **OTROSI No. 1,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **14 de diciembre de 2020,** se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020** por el término de **TRES (3) MESES**, contados a partir del día **22 de diciembre de 2020,** hasta el día **21 de marzo de 2021.**

d) Que mediante **OTROSI No. 2,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **19 de marzo de 2021,** se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020**

por el término de **TRES (3) MESES**, contados a partir del día **22 de marzo de 2021,** hasta el día **21 de junio de 2021**.

e) Que mediante **OTROSI No. 3,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **21 de junio de 2021,** se adicionó el valor del **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020** en un monto de **VEINTISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$26.000.000),** quedando en la suma de **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (COP$135.970.310),** y se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020** por el término de **SIETE (7) MESES**, contados a partir del día **22 de junio de 2021,** hasta el día **21 de enero de 2022**

f) Que mediante solicitud de modificación contractual del día **30 de julio de 2021,** el supervisor requiere **adicionar** el **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020** ***(Ver: ORDINAL II: "JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL" emitida por el Supervisor del Contrato, relacionada en el documento adjunto: "SOLICITUD - OTROSÍ No. 4 DE ADICIÓN AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 155 DE 2020").***

Conforme a lo anterior, las partes de mutuo acuerdo hemos **ACORDADO:**

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el valor del **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020** en un monto de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$15.000.000).**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020** para todos los efectos, quedará en la suma de **CIENTO CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (COP$150.970.310).**

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E queda obligado en virtud de esta adición, se subordina a las apropiaciones presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al **Código Presupuestal: No. 421202020080201**, **Nombre del Rubro: MANTENIMIENTO ESE** del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2021, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1643** del día **09 de agosto de 2021**, expedida por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad.

CLÁUSULA CUARTA: EL CONTRATISTA se obliga a ajustar la póliza en valor y cargarla dentro de la Plataforma **SECOP II** (si a ello hubiere lugar), para su respectiva aprobación.

CLÁUSULA QUINTA: Las demás condiciones y obligaciones descritas en el **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020**, se mantienen sin modificación alguna.

CLÁUSULA SEXTA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020**, se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	María Angélica Herrera Salcedo	Contratista
Revisado por:	Christian Alejandro Torres Patiño	Contratista
Aprobado por:	Janneth Caicedo Casanova	Directora de Contratación
*Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma **SECOP II**.*		