Municipio El Carmen de Viboral	**INFORME DE SUPERVISION** CODIGO: F-CT-039 Versión: 03 Fecha: 02-01-2020	

FECHA ELABORACIÓN	**25 de agosto de 2021**
TIPO DE CONTRATO	

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

N° CONTRATO	140 - CONV - 016 - 2021
OBJETO	Convenio de Asociación con el fin de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento de la calidad y cobertura educativa educativa a través del desarrollo de programas educativos, en el municipio de El Carmen de Viboral.
NOMBRE CONTRATISTA	Fundación Marina Orth
FECHA DEL CONTRATO	11 de junio de 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN	6 meses
VALOR INICIAL	1.104.205.120
VALOR ANTICIPO	N/A
FECHA INICIO	15 de junio de 2021
ADICIÓN	N/A
FECHA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	15 de diciembre de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	N/A
SUPERVISOR	CINDY LORENA GONZÁLEZ ZULUAGA

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	180
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	72
AVANCE PORCENTUAL	40%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	1.104.205.120
VALOR EJECUTADO	441.682.048
PORCENTAJE EJECUTADO	40%

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Sedretaría de Educación

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. Datos de asignación de computadoras XO en las Instituciones objeto:
Caracterización del estado de las computadoras XO. Seguimiento y monitoreo Mantenimiento y soporte en campo. Asignación de materiales y kits de robótica en las Instituciones educativas. Acompañamiento a docentes y estudinates en metodologías STEM + H y acompañamiento en sus clases de manera presencial y/o virtual.
2. Programa de Inglés:
Capacitación de profesionales nativos y locales. Acompañamiento pedagógico a los docentes en la planeación de clases. Co-teaching y acompañamiento en clase a los docentes. Participación en las mesas pedagógicas institucionales. Creación de guías didácticas y pedagógicas. Formación a grupos específicos de la comunidad en el parque educativo, casa de la juventud y casa de la gestión social. Participación en el programa contágiate de saberes.
3. Programa de Robótica:
Se desarrolla material. pedagógico, didáctico y lúdico como estrategia de enseñanza a estudiantes sin posibilidades de acceso a la virtualidad . Implementación de actividades curriculares en la virtualidad. Implementación de actividades complementarias (clubes de robótica y programación). Participación en eventos externos: Competencia de robótica RoboJam: competencia internacional
de robótica en modalidad virtual y Semana de talentos: Evento promovido por la Fundación Marina Orth. 4.
Orientación Vocacional:
El programa cuenta con 3 módulos: Autoconocimiento, mundo de la Formación y mundo de la empleabilidad, durante éste tiempo de trabajo, se profundizó principalmente en los dos primeros módulos. El propósito de esta formación fue orientar a los jóvenes hacia la educación terciaria (técnica, tecnológica y pregrado) Éste proceso formativo estuvo también acompañado de un programa denominado Online Peer Connection, en el que jóvenes estudiantes de últimos semestres de la Universidad EAFIT, acompañaron algunos de nuestros estudiantes de manera personalizada.
5. Proyecto TransformaTIC: Programa de formación en habilidades socioemocionales, inglés, tendencias digitales y finanzas básicas: la Fundación Marina Orth a través de diferentes profesionales impartió formación bajo modalidad mixta (presencial, virtual y asincrónica), a población Institucionalizada (Grado 11) y población No institucionalizada (Jóvenes entre los 14 y 28 años de edad que no están
estudiando o trabajando de manera formal).

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula _____ del Contrato N°. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	N° PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	Suramericana	3036265-1	**11 de junio de 2021**	**11 de abril de 2022**	$110.420.512

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Cumplimiento al Sistema de Seguridad Social cada mes

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA SUPERVISOR