SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALUMBRADO PÚBLICO

CERTIFICACION DE RECIBO FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA No 111 DEL 1 DE JUNIO DE 2020

El Ingeniero **NICOLAS COBOS PORRAS**, Supervisor delegado para El Contrato de Consultoría bajo la Modalidad de Interventoría No 111 de 2020, suscribe la presente certificación de Recibo Final de las cantidades de las actividades ejecutadas y a pagar en el acta de liquidación del Contrato que se describe a continuación:

OBJETO:	INTERVENTORIA DEL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
FECHA DEL CONTRATO:	1 de junio de 2020
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 568.111.225,36
VALOR ADICIONAL No 1	$ 262.732.287,37
TÉRMINO:	SEIS (6) MESES Y VEINTE (20) DIAS
PLAZO ADICIONAL No 1	(3) TRES MESES
CONTRATISTA:	HCR INGENIEROS S.A.S. N.I.T. 900.602.753-6
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS AUGUSTO REYES MORALES C.C. 91.080.211
SUPERVISOR	ING. NICOLAS COBOS PORRAS
FECHA DE INICIO:	11 de junio de 2020
FECHA DE SUSPENSION	24 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE REINICO	28 DE ENERO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2020
NUEVA FECHA DE TERMINACION	3 DE MAYO DE 2021
NUMERO DE POLIZA	96-44-101153471-3
FECHA DE APROB. POLIZA PPAL	8 D EJUNIO DE 2020
FECHA DE APROB. POLIZA PPAL MODIFICADA AL ADICIONAL No 1	16 DE FEBRERO DE 2021
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	Solicitud de CDP No 32428 de 18 de marzo de 2020 Solicitud de CDP No 37053 de 27 de enero de 2021 CDP No 1499 expedido el 18 de marzo de 2020 CDP No 0869 expedido el 27 de enero de 2021
REGISTRO PRESUPUESTAL:	Solicitud de RP No 45569 Solicitud de RP No 50804 RP No 2852 expedido el 2 de junio de 2020 RP No 1151 expedido el 3 de febrero de 2021

Además:

Que el CONTRATISTA cumplió a cabalidad con el objeto contractual durante el plazo de ejecución acordado y que la SUPERVISIÓN revisó y validó las planillas de pago de Seguridad Social y parafiscales de todos los periodos de ejecución, encontrando que están acorde con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Que la firma CONTRATISTA finalizó la ejecución de actividades el día tres (3) de mayo 2021, considerándose el presente contrato de consultoría terminado dicho día.

Dada en Bucaramanga a los dos (2) días de julio de 2021.

ING. NICOLAS COBOS PORRAS
Supervisor del Contrato
Coordinador Oficina de Alumbrado Público de Bucaramanga