PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 del 23/08/2021	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO AGROPECURIO LA GRANJA – SENA EL ESPINAL – REGIONAL TOLIMA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	WILLIAM HUMBERTO PAEZ RODRIGUEZ
CONTRATO No:	**Nº CO1.PCCNTR.2496869 DE MAYO DE 2021**
TIPO DE CONTRATO:	EJECUCION DE ACTIVIDADES
OBJETO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACTIVIDADES DE APOYO AL PROYECTO DE FORMACIÓN Y PRODUCCIÓN EN LAS UNIDADES AGRÍCOLAS Y PECUARIAS DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA, CON EL FIN DE ATENDER DISTINTAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL SECTOR AGROPECUARIO, PARA LA VIGENCIA 2021.
VALOR:	**$ 156.325.000,oo**
CONTRATISTA:	ARMANDO MONSALVE OSORIO
CC:	14.319.972
LUGAR DE EJECUCIÓN:	SENA –ESPINAL- CENTRO AGROPECUARIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11-05-2021
FECHA DE INICIO:	14-05-2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	plazo máximo de ejecución del contrato será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización, junto con la respectiva acta de inicio suscrita entre supervisor y contratista, sin exceder del 20 de diciembre de 2021. previo cumplimiento de los requisitos de ejecución (Registro Presupuestal y Aprobación de la Garantía Única)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 156.325.000,oo
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 156.325.000,oo
ADICIÓN No. x:	
SUSPENSIÓN No. x:	.
FORMA DE PAGO:	PAGOS MENSUALES

No	Obligaciones	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1	**Prestar los servicios solicitados y realizar cada actividad de manera eficaz y eficiente, conforme a las condiciones técnicas establecidos en los documentos previos y la propuesta presentada, como apoyo al proyecto de formación y producción en las unidades agrícolas y pecuarias del Centro Agropecuario La Granja, con el fin de atender distintas actividades propias del sector Agropecuario.**	El contratista ha Prestado los servicios solicitados y ha realizado cada actividad de manera eficaz y eficiente, conforme a las condiciones técnicas establecidos en los documentos previos y la propuesta presentada, de apoyo al proyecto de formación y producción en las unidades agrícolas y pecuarias del Centro Agropecuario La Granja, atendiendo distintas actividades propias del sector Agropecuario,	Se anexa el informe de actividades realizadas por el contratista con registro fotográfico y acta de ejecución de obra.
2	**Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de Conformidad a los parámetros establecidos en el SENA.**	El contratista ha Desarrollado el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de Conformidad a los parámetros establecidos en el SENA en los estudios previos que hacen parte integral del contrato.	Se anexa el informe de actividades realizadas por el contratista con registro fotográfico y acta de ejecución de obra.
3	**Ejecutar el objeto del presente contrato bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras de acuerdo con el pliego de condiciones y la propuesta presentada.**	El contrato se ha ejecutado bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras de acuerdo con el pliego de condiciones y la propuesta presentada.	Se anexa el acta de ejecución de obra donde se puede evidenciar el cumplimiento del o bjeto contractual bajo las condiciones conomicas establecidas por cada actividad
4	**Presentar dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato una programación para la realización de las actividades a desarrollar conforme a las**	A los 6 dias de la suscripción del contrato, el proveedor hace entrega del cronograma de actividades aprobado por la supervisión y en el mes de junio se	El cronograma de actividades se encuentra cargado en SECOP II

	condiciones técnicas establecidas, al supervisor del contrato para su respectiva aprobación por parte de este	ajusta el cronograma de actividades y se carga en SECOP II	
5	**En caso de alguna modificación al programa inicialmente establecido, el contratista deberá informar acerca del mismo al supervisor del contrato para su respectiva aprobación; En todo caso, el número determinado de la actividad es el máximo a ejecutar durante la vigencia del contrato**	No se han presentado modificaciones del programa inicialmente establecido	No se han presentado modificaciones
6	**Contratar el personal idóneo y capacitado para la prestación del servicio**	El contratista contrato personal idóneo y capacitado para la prestación del servicio.	Se anexa pagos de Seguridad social del personal
7	**presentar un informe detallado sobre las actividades realizadas, teniendo en cuenta todas las imágenes del "antes", "durante" y "después" del mantenimiento**	El contratista presento el informe detallado sobre las actividades realizadas, teniendo en cuenta todas las imágenes del mantenimiento	Se anexa informe de actividades con registro fotográfico
8	**El oferente se obliga suministrar todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecución del mantenimiento con los respectivos elementos de protección, conforme a lo establecido en la tabla de las condiciones técnicas**	El contratista Suministro todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios en la ejecución del mantenimiento con los respectivos elementos de protección, conforme a lo establecido en la tabla de las condiciones técnicas.	Se puede constar en los registro de portería del ingreso de los equipos y materiales necesarios, igualmente en los registros fotográficos del informe
9	**Asegurar que se tomen todas las medidas que se consideren convenientes en concordancia con la reglamentación vigente, para**	El contratista ha tomado todas las medidas que se considera convenientes en concordancia con la reglamentación vigente,	Se puede constatar en el registro fotográfico, presentado en el informe

	prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo, garantizando la seguridad del personal que trabaja en los mantenimientos, así como la de la comunidad educativa	para prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo, garantizando la seguridad del personal que trabaja en los mantenimientos, se le ha suministrado al personal elementos de bioseguridad guantes, tapabocas así como los elementos de protección de seguridad como el operador de guadaña.	

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	%
21/06/2021	AM 119	$30.977.500	$30.977.500	125347.500	19,82%	45 DIAS	
23/07/2021	AM 120	$27.496.000	58.473.500	97.851.500	37,41%	75 DIAS	
23/08/2021	AM 121	$27.314.900	85.788.400	70.851.500	54,88%	105 DIAS	

OBSERVACIONES

ANEXOS

- Informe del contratista del servicios prestados, con el respectivo registro fotográfico
- Acta de Recibo parcial No.3 de las actividades durante el periodo
- Planilla de pago de seguridad social de los trabajadores
- Planilla de pago del mes de Agosto de 2021 del contratista
- Certificado bancario del contratista
- Copia de Rut del contratista
- Factura AM 121

Elaboró: **WILLIAM HUMBERTO PAEZ RODRIGUEZ/**Supervisor Contrato
.Revisó: catherine Alejandra Bernal.