Alcaldía de Medellín

CONTRATO 4600088543 DE 2020
FECHA DE INCIO: 4 DE FEBRERO DE 2021

REAJUSTE DE SALARIOS

MODIFICACION 02
PRORROGA DE 3.5 MESES Y ADICIÓN DE CONTRATO

CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO

CONINTEC S.A.S.

CONTRATISTA:
CONINTEC S.A.S
NIT 800.252,554-1

FECHA DE INICIO: 4 DE FEBRERO DE 2021
PRORROGA 3.5 MESES, FECHA DE TERMINACIÓN 19

ACTA 06
PERIODO 01-31 DE JULIO DE 2021

Objeto: INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCION, MITIGACIÓN Y COMPLEMENTARIAS PARA DISTINTOS SITIOS DE LA CIUDAD DE MEDELLIN

ACTA PARCIAL 06 | ACUMULADO | SALDO

A - Costos directos de personal (Profesional, tecnólogo y técnico)

							OTRO SI 01				PRORROGA 01													
Descripción	**Cantidad**	**% de Dedicación**	**Salario**	**Plazo (Meses)**	**FM**	**Valor Total**	**Salario con IPC 1,61%**	**Plazo (Meses)**	**REAJUSTE SALARIO/MES**	**Valor Total**	**Plazo (Meses)**	**% de Dedicación**	**Valor Total**		**Valor Total**	**Cantidad**	**% de Dedicación**	**Plazo (Meses)**	**Valor Total**		**Valor Total**		**Valor Total**	
Director - Director - Residente	1,00	100%	$ 5.448.432	6,00	2,00	$ 65.381.184	$ 5.536.152	5,130	$ 175.440	$ 900.005	3,372	100%	$ 37.335.807		$ 103.616.996	1,00	100%	1,00	$ 11.072.304		$ 63.752.103		$ 39.864.893	
Profesional Ambiental	1,00	100%	$ 4.237.670	6,00	2,00	$ 50.852.040	$ 4.305.896	4,982	$ 136.453	$ 679.820	2,974	100%	$ 25.611.472		$ 77.143.332	1,00	100%	1,00	$ 8.611.793		$ 46.153.905		$ 30.989.427	
Profesional Social	1,00	100%	$ 4.237.670	6,00	2,00	$ 50.852.040	$ 4.305.896	5,130	$ 136.453	$ 700.004	3,234	100%	$ 27.850.538		$ 79.402.582	1,00	100%	1,00	$ 8.611.793		$ 48.398.429		$ 31.004.153	
Tecnólogo en Obras Civiles	2,00	100%	$ 2.421.526	5,50	2,00	$ 53.273.572	$ 2.460.513	5,130	$ 77.973	$ 800.004	3,450	100%	$ 33.955.073		$ 88.028.650	2,00	100%	1,00	$ 9.842.050		$ 54.731.331		$ 33.297.319	
Profesional Seguridad y Salud en el trabajo -SST	1,00	100%	$ 4.237.670	5,50	2,00	$ 46.614.370	$ 4.305.896	5,130	$ 136.453	$ 700.004	3,402	100%	$ 29.297.320		$ 76.611.693	1,00	100%	1,00	$ 8.611.793		$ 45.601.567		$ 31.010.127	
Profesional - Especialista en transito y transporte	1,00	25%	$ 5.448.432	5,50	2,00	$ 14.983.188	$ 5.536.152	1,123	$ 175.440	$ 196.940	-0,981	100%	-$ 10.866.069		$ 0	1,00			$ -		$ -		$ 0	
Otro - Auxiliar Administrativo	1,00	100%	$ 877.803	5,50	2,14	$ 10.331.741	$ 908.526	5,130	$ 65.747	$ 337.283	3,500	100%	$ 6.804.860		$ 17.473.884	1,00	100%	1,00	$ 1.944.246		$ 11.167.672		$ 6.306.212	
Profesional - Especialista en transito y transporte							$ 5.536.152	-0,779		-$ 4.314.059														

B - Otros Costos directos

Descripción	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Valor Unitario**	**Plazo (Meses)**		**valor total**					**Plazo (Meses)**		**valor total**		**valor total**	**Cantidad**		**Plazo (Meses)**	**valor total**		**valor total**		**valor total**	
Auxilio por celulares - equipo y consumo-	6,00	Mes	$ 50.000	5,50		$ 1.650.000							$ 1.105.500		$ 2.755.500	6,00		1,00	$ 300.000		$ 1.675.500		$ 1.080.000	
Auxilio para gastos de papeleria, fotocopias y otros	1,00	Mes	$ 400.000	6,00		$ 2.400.000							$ 500.000		$ 2.900.000				$ 400.000		$ 1.169.163		$ 1.730.837	
Ensayos de Laboratorio - Auxilio - Estimado	1,00	0,00	$ 1.800.000	1,00		$ 1.800.000							-$ 1.500.000		$ 300.000						$ -		$ 300.000	
Asesorias juridicas, contables y técnicas - Auxilio - Estimado	1,00	0,00	$ 1.058.531	1,00		$ 1.058.531							-$ 595.578		$ 462.953						$ -		$ 462.953	
Otro - Alquiler de Camioneta - Incluye seguridad social y pago de salarios del conductor, combustible y mantenimiento del vehiculo - Modelo superior al 2018	1,00	Mes	$ 6.450.000	5,50		$ 35.475.000					3,87		$ 24.961.500		$ 60.436.500	1,00		1,00	$ 6.450.000		$ 37.216.500		$ 23.220.000	
Arrendamiento - Auxilio para oficina	1,00	Mes	$ 1.000.000	6,00		$ 6.000.000					3,37		$ 3.370.000		$ 9.370.000	1,00		1,00	$ 1.000.000		$ 5.770.000		$ 3.600.000	
Servicio públicos - Auxilio para oficina	1,00	mes	$ 500.000	6,00		$ 3.000.000					3,37		$ 1.685.000		$ 4.685.000	1,00		1,00	$ 500.000		$ 2.885.000		$ 1.800.000	
Otro - Auxilio Bioseguridad	1,00	mes	$ 400.000	6,00		$ 2.400.000									$ 2.400.000				$ 136.792		$ 1.408.094		$ 991.906	
Costo directo de personal incluido Factor Multiplicador (A)						$ 292.288.135				$ 0			$ 149.989.003		$ 442.277.138				$ 48.693.978		$ 269.805.006		$ 172.472.132	
Otros costos directos (B)						$ 53.783.531				$ 0			$ 29.526.422		$ 83.309.953				$ 8.786.792		$ 50.124.257		$ 33.185.696	
Pólizas - Gasto fijo Reembolsable- (C)						$ 986.035									$ 986.035						$ 785.508		$ 200.527	
SUBTOTAL (A + B + C)						$ 347.057.701				$ 0			$ 179.515.425		$ 526.573.126				$ 57.480.770		$ 320.714.771		$ 205.858.355	
IVA					19%	$ 65.940.963							$ 34.107.931		$ 100.048.894				$ 10.921.346		$ 60.935.807		$ 39.113.087	
COSTO TOTAL (A+ B + Pólizas C + IVA)						**$ 412.998.665**							**$ 213.623.355**		**$ 626.622.020**				$ 68.402.116		$ 381.650.578		$ 244.971.442	
VALOR ACTA 06																			**$ 68.402.116**					

SON: SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS

ALVARO LÓPEZ CALLE
Supervisor
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Municipio de Medellín

SILVIA ISABEL LOPERA GIRALDO
Representante Legal
CONINTEC S.A.S

1080000