CONTRATO No. 4600087799 DE 2020
FECHA: (marzo 31 de 2021 a Julio 30 de 2021)

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	TECHNOLOGY PARTNERS S.A.S
NIT:	811-032-643-5
REPRESENTANTE LEGAL:	DIANA VICTORIA LEAL HOYOS
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	32.350.206
OBJETO:	SUSCRIPCION PARA LA ADQUISICION Y SOPORTE DE LICENCIAS ANTI-MALWARE
VALOR INICIAL:	SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES, CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL, NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS, CON CERO CENTAVOS ($733.487.962,00)
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	DOCE (12) MESES
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	17/11/2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	16/11/2021

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **4600087799** de 2020, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_alcamed_0455_2019.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Desde el día 01/04/2021 hasta el día 30/07/2021, el proveedor ha dado cumplimiento a las condiciones técnicas definidas en el contrato

- El día 19/04/2021, se cumplió reunión con el proveedor, para revisar en detalle la consola XDR con acompañamiento del fabricante, a fin de definir cuál sería la mejor manera de aprovecharla y dar respuesta a las necesidades de la entidad frente a la correlación de eventos de detecciones por malware.


- El día 30/04/2021, se cumplió reunión con el proveedor para entregar informe de diagnóstico y recomendaciones generados en virtud de la implementación adelantada y teniendo presente lo encontrado por los especialistas del fabricante Trend Micro, después de la revisión adelantada por los especialistas a la diferentes consolas que posee la entidad.

- El día 06/05/2021 se adelantó reunión en la cual el proveedor hace entrega del informe de valor, correspondiente al consolidado de las detecciones realizadas por el producto para el mes inmediatamente anterior, da la posibilidad de mejorar el informe según necesidad especifica de la entidad y confirma que dicho informe será entregado durante los primeros diez (10) días de cada mes. Para el mes de junio se recibió el informe valor correspondiente a las detecciones del mes de mayo y con las mejores solicitadas por la entidad.

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia


- A la fecha se ha completado la implementación del software anti-malware en la plataforma de almacenamiento "NAS", en 6185 estaciones de usuario final que están reportando a la consola de manera actualizada en cuanto a servidores la herramienta esta activa en 204 servidores; en todos estos equipos la solución detecta el malware y aplica la remedición correspondiente o genera la alerta indicando la necesidad de intervenir el elemento con acciones específicas.

Anti-malware en NAS



Desde su implementación hasta la fecha la solución ha controlado de manera efectiva el malware MSIL detectado por acceso a carpetas, que se encontraba en la plataforma de almacenamiento y se venía replicando de manera incontrolada por carencia de protección. Cada día las detecciones son menores y la confianza en la solución se incrementa

Solución Anti-malware en servidores







Las detecciones a nivel se servidores han sido pocas, no obstante la protección se ha extendido a plataforma Linux y AIX (plataformas que previamente nunca habían sido cubiertas con solución anti-malware) adicional a la plataforma Windows, plataformas que previamente nunca habían sido cubiertas con solución anti-malware


Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Solución Anti-malware en estaciones de usuario final





Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Linea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



A nivel estaciones final, se logró dar tratamiento al contagio masivo del malware DEXON, malware que estaba residente en las estaciones de usuario final y no era tratado como tal por otras soluciones, situación que puede ser evidenciada en las estadísticas de detecciones generados por los administradores de plataforma.

El proveedor obtuvo una evaluación de 91,14 puntos sobre 100 posibles.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.


Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
09/07/2021	Hasta (30/06/2021)	Jhon Dayron Monsalve G. Revisor Fiscal T.P 105047-T

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación, estos son:
  - No presenta marcación de bienes a la Unidad de Bienes Muebles del Municipio N/A
  - No presenta marcación física de los bienes (código de marcación suministrada por esta dependencia) N/A

- Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: No se han presentado otrosíes, adiciones, ampliaciones, suspensiones y o reanudaciones, cesiones de contrato. N/A
- Ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión. N/A
- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación. N/A


La evaluación del proveedor hasta la fecha es como sigue:

Evaluación registrada en SAP Parte 1




Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Evaluación registrada en SAP Parte 2




Evaluación registrada en SAP Parte 3



Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Evaluación registrada en SAP Parte 4



Para el periodo del informe de supervisión el contratista obtuvo **91,14** puntos de 100 posibles

- El contrato no ha sido auditado, por parte de los entes de control o por parte de la Secretaría de Evaluación y Control.

- La evaluación del contratista mejora frente a la evaluación obtenida en el primer informe, dado que mejoraron varios aspectos objetos evaluación como son: cumplimiento del sistema de aseguramiento de la calidad, Idoneidad del personal clave, iniciativa y cooperación con el servicio.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000120	70600000	23390520	160183	4000102206	9013904	4700053602

- Incluir la información de reservas o cambios presupuestales (si es el caso) **N/A**

- Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700053602	$733.487.962	FE167	09/12/2020	5000627509	$450.606.912	$282.881.050	61.43%
4700053602	$733.487.962	FE172	18/12/2020	5000629098	$282.881.050	$0	38.56%

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600087799	4700053602	234	Gest Hum yServ Ciu	160183	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE	733.487.962	733.487.962	0

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$733.487.962
Adiciones	$0
Total, valor del contrato más adiciones	$733.487.962
Pagos Realizados (Acumulado)	$733.487.962
Pago autorizado del mes de	$0
Porcentaje de ejecución financiera	100%
Porcentaje de ejecución física	70.14%

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO	18/12/2020

ALCALDÍA DE MEDELLÍN
Suministros y Serv
CONTROL DE PAGOS

Alcaldía de Medellín

PROYECTO:	160183
CONTRATO:	4600087799
CONTRATISTA:	TECHNOLOGY PARTNERS S.A.S
VALOR CONVENIO:	0,00
VALOR ADJUDICADO MUNICIPIO DE MED:	733.487.962,00
VALOR ANTICIPO:	
PLAZO:	365 Dias
FECHA ACTA DE INICIO:	17-11-20
FECHA DE TERMINACION:	16-11-21
OBLIGACIONES LABORALES:	811032643-5
OBJETO:	SUSCRIPCION PARA LA ADQUISICION Y SOPORTE DE LICENCIAS ANTI-MALWARE

META FÍSICA TOTAL 0,00

Mes del acta	ACTA 1
Pago número	**Pago Unico**
Número de Sub-Orden	
Valor Contractual del acta	733.487.962,00
Valor contractual acumulado	733.487.962,00
% de ejecución contractual acumulado	100,00%
Valor Obra Adicional	0,00
Acumulado de Obra Adicional	0,00
% de ejecución adicional acumulado	0,00%
Valor Obra Extra	0,00
Acumulado de Obra Extra	0,00
% de ejecución extra acumulado	0,00%
Valor Reajustes provisional acta	0,00
Adic. Reajustes definitivo acta anterior	0,00
Valor Total reajuste del acta	0,00
Reajustes acumulados	0,00
Valor Tot.Ejecución sin reajuste	733.487.962,00
INVER. EJEC. ACUM	733.487.962,00
Valor Tot. Ejecución con reajuste	733.487.962,00
valor acumulado	733.487.962,00
Acumulado días	256
% de tiempo acumulado	70,14%
Meta física del acta	0,00
META FÍSICA EJEC. ACUM.	0,00
4700053468	
MPLEMEN-ACCIONES AFIRMATIVAS EN SISTEM	733.487.962,00
valor acumulado	733.487.962,00
Obra Extra	0,00
valor acumulado	0,00
Valor reajustes	0,00
acum. Reajuste	0,00
Meta física	0,00
Meta física acumulada	0,00

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

4. INFORME JURÍDICO:

- Durante la ejecución del contrato el Municipio de Medellín no ha iniciado proceso sancionatorio que amerite derecho de contradicción por parte del contratista.

- Durante la ejecución del contrato no se han impuesto multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento al contratista.

- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	65-44-101190403 – Anexo 0	Calidad	11/11/2020	12/05/2022	12/11/2020	$73.348.796,20
		Cumplimiento	11/11/2020	12/05/2022	12/11/2020	$73.348.796,20
		Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e indemnizaciones laborales	11/11/2020	12/11/2024	12/11/2020	$73.348.796,20

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autorizó el pago total del periodo reportado por valor $450.606.912 factura 167 del 09/12/2020 y $282.881.050 factura 172 del 18/12/2020 por un valor total de **$733.487.962**

Para constancia se firma en Medellín a los 27 días del mes de Agosto de 2021

Atentamente,

LUZ DARI MARIN RUEDA / JULIAN ANDRES NARANJO LONDOÑO
SUPERVISORA

Revisó: Duber Alexis Londoño Chavarría
Apoyo Jurídico
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación
Secretaría de Suministros y Servicios.

Revisó: Robinson Alexander Saldarriaga.
Apoyo administrativo, Financiero y Contable
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación
Secretaría de Suministros y Servicios