FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA ARMADA NACIONAL	**PONENCIA No. 2 ADICIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN**	N° FORMATO

DE: SUPERVISOR DEL CONTRATO 021 ARC-BN2-2018	**FECHA:** 01 OCTUBRE DE 2018
PARA: CBN2	**COPIA:** JADBN2

CONTRATO No. 021 ARC-BN2-2018

1. RESUMEN GENERAL:

Mediante oficio del contratista enviado el 01 de octubre de 2018, el representante legal de la firma ANALYTICA S.A.S, solicita la ampliación de plazo de ejecución del contrato No. 021 ARC-BN2-2018 en razón a la exposición de la siguiente justificación:

En la última visita se identificó la necesidad de trasladar los siguientes equipos a las instalaciones de Analytica para proceder con el mantenimiento preventivo de los mismos, debido a su complejidad y revisión interna: turbidímetro HACH 2100Q, 02 buretas digitales, plancha Thermo Scientific, 02 planchas Heidolph y 02 bombas dosificadora Milton Roy.

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO DE AGUA POTABLE DE LA BASE NAVAL ARC "MÁLAGA", conforme especificaciones técnicas anexo "A" del presente acuerdo y la oferta presentada el 15 de febrero de 2018.

Valor del Contrato:	DIECISIETE MILLONES TREINTA MIL PESOS MCTE, ($ 17.030.000,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS EROGACIONES TRIBUTARIAS QUE CORRESPONDAN.
Valor Adición:	N/A

Supervisor:	TN Jaime Elkin Calpa Quintero
Fecha firma del contrato:	16 de marzo del 2018
Plazo de ejecución:	02 de octubre del 2018

2. SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO: en ejecución.

Valor del Contrato:	$17.030.000,00
Porcentaje Ejecutado a la Fecha	61 %
Porcentaje Pagado a la Fecha por unidad	0%

3. JUSTIFICACIÓN.

En la ejecución del contrato No. 021 ARC-BN2-2018 a través de un oficio enviado por el contratista el 01 de octubre de 2018, el representante legal de la firma ANALYTICA S.A.S, solicita la ampliación de plazo de ejecución del contrato No. 021 ARC-BN2-2018 hasta el 22 de octubre de 2018, debido a que identificó la necesidad de trasladar algunos equipos a las instalaciones de Analytica para proceder con el mantenimiento preventivo de los mismos, debido a su complejidad y revisión interna.

Es importante efectuar la modificación descrita anteriormente para poder recibir los bienes y satisfacer la necesidad de la entidad, sin embargo, es necesario que se inicie debido proceso sancionatorio al contratista, en virtud a que se evidencia falta de compromiso por parte de éste desde la suscripción del contrato, en tanto que a la fecha sólo se reporta el 61% de ejecución, tal como consta en el informe de supervisión y mediante los oficios No.20180042971267883 y 20180042971236583.

4. OBJETO DEL REQUERIMIENTO:

Adición en tiempo al contrato 021-ARC-BN2-2018 hasta el día 22 de octubre de 2018, con el fin de satisfacer la necesidad de la entidad e iniciar el debido proceso por presunto incumplimiento parcial del contrato.

5. CONCEPTO DEL SUPERVISOR.

Ante la necesidad de realizar una modificación de adición en tiempo al contrato 021-ARC-BN2-2018 cuyo objeto es: MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE AGUA POTABLE DE LA BASE NAVAL ARC "MÁLAGA", el Supervisor conceptúa lo siguiente:

Manifiesta estar de acuerdo en efectuar la modificación al contrato, teniendo en cuenta que se requiere satisfacer la necesidad de la entidad e iniciar proceso sancionatorio al contratista, para determinar si hay o no justas causas para el retraso en la entrega de lo contratado.

6. RECOMENDACIÓN:

Teniendo en cuenta lo anterior, me permito solicitar al señor Comandante de la Base Naval ARC "Málaga", se acepte la solicitud de adición de tiempo de ejecución del contrato.

Teniente de Navío JAIM ELKIN CALPA QUINTERO
Supervisor contrato No. 021 ARC-BN2-2018
jaime.calpa@armada.mil.co

ANALYTICA

Medellín, 1 de octubre de 2018

Señor
TN JAIME ELKIN CALPA QUINTERO
Supervisor contrato 021-ARC-CBN2-2018
COMANDO DE LA BASE NAVAL ARC "MALAGA"
Bahía Málaga – Valle

Asunto: Solicitud segunda prórroga contrato No 021-ARC-CB2-2018.

Por medio de la presente nos permitimos solicitar una segunda prórroga del contrato No 021-ARC-CB2-2018 hasta el 22 de octubre de 2018, esto debido a que en la última visita se identificó la necesidad de trasladar los siguientes equipos a las instalaciones de Analytica para proceder con el mantenimiento preventivo de los mismos, debido a su complejidad y revisión interna de algunos:

- Turbidimetro HACH 2100Q — REF 11080C011786
- Bureta Digital #1 — REF 06J09156
- Bureta Digital #2 — REF 06J09144
- Plancha Thermo Scientific #1 — REF C1760110940808
- Plancha Heidolph #2 — REF 081151964
- Plancha Heidolph #3 — REF 101152241
- Bomba Dosificadora Milton Roy — REF W805223268
- Bomba Dosificadora Milton Roy — REF W0805223208

Agradecemos su atención y profesional colaboración.

Atentamente,

CAROLINA ENCISO

CAROLINA ENCISO NOREÑA
Representante Legal
ANALYTICA S.A.S

Notificaciones: Carlos A. Gómez R . Tel: Móvil: 3013667460
Calle 25 A 43 B 39 Medellín. e-Mail: ventasstmedellin@analytica.com.co