FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA ARMADA NACIONAL	**PONENCIA AL CONTRATO 021-ARC-BN2-2018 ADICIÓN EN VALOR**	

DE: GERENTE DE PROYECTO	**FECHA: 21** AGOSTO DE 2018
PARA: CBN2	**COPIA:** JADBN2

CONTRATO No. 021-ARC-BN2-2018

1. RESUMEN GENERAL:

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE AGUA POTABLE DE LA BASE NAVAL ARC "MÁLAGA"

Valor del Contrato: **Valor Adición:**	DIECISIETE MILLONES TREINTA MIL PESOS MCTE, ($17.030.000,00) $17.030.000,00
Supervisor:	**MA1 RODRIGUEZ JURADO JEIMY ISABEL**
Fecha firma del contrato:	16 DE MARZO DE 2018
Plazo de ejecución:	31 DE AGOSTO DE 2018

2. SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:

Valor del Contrato:	$17.030.000,00
Porcentaje Ejecutado a la Fecha	27.3%
Porcentaje Pagado a la Fecha por unidad	0%

3. JUSTIFICACIÓN.

Se requiere efectuar modificación del contrato 021-ARC-BN2-2018, ampliando el plazo de ejecución hasta el 02 de octubre de 2018, debido a que el contratista solicita prórroga del contrato por no contar con los consumibles y repuestos para efectuar los trabajos contratados.

Es importante efectuar la modificación descrita anteriormente para poder recibir los bienes y satisfacer la necesidad de la entidad, sin embargo es necesario que se inicie debido proceso sancionatorio al contratista, en virtud a que se evidencia falta de compromiso por parte de este desde la suscripción del contrato, en tanto que a la fecha sólo se reporta un 27.3% de ejecución, tal como consta en los informes de supervisión y mediante los oficios No.20180042970385113 y 20180042970220241.

4. OBJETO DEL REQUERIMIENTO:

Adición en tiempo al contrato 021-ARC-BN2-2018, con el fin de satisfacer la necesidad de la entidad e iniciar el debido proceso por presunto incumplimiento parcial del contrato.

Scanned by CamScanner

5. CONCEPTO DEL SUPERVISOR.

Ante la necesidad de realizar una modificación de adición en tiempo al contrato 021 ARC BN2 2018 cuyo objeto es: MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE AGUA POTABLE DE LA BASE NAVAL ARC "MÁLAGA", el Supervisor conceptúa lo siguiente:

Manifiesta estar de acuerdo en efectuar la modificación al contrato, teniendo en cuenta que se requiere satisfacer la necesidad de la entidad e iniciar proceso sancionatorio al contratista, para determinar si hay o no justas causas para el retraso en la entrega de lo contratado.

6. RECOMENDACIÓN:

Teniendo en cuenta lo anterior, me permito solicitar al señor Comandante de la Base Naval ARC "Málaga", se efectué la modificación en tiempo para logar la ejecución del contrato.

TN CALPA QUINTERO JAIME
Gerente de Proyecto

MA1 RODRIGUEZ JURADO JEIMY ISABEL
Supervisor contrato 021-ARC-BN2-2018

Scanned by CamScanner