INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.2678191 de 2021 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y GRUPO MAROEL & CIA S.A.S, cuyo objeto es: "CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FORMACIÓN PARA LA ESTRATEGIA WORLDSKILLS EN LAS ÁREAS DE ELECTRÓNICA Y ENERGÍAS RENOVABLES PARA EL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE,me permito presentar informe a fin de solicitar prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

CENTRO	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	EDWAR JAVIER ROJAS ROMERO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.2678191
TIPO DE CONTRATO:	COMPRAVENTA
OBJETO:	CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FORMACIÓN PARA LA ESTRATEGIA WORLDSKILLS EN LAS ÁREAS DE ELECTRÓNICA Y ENERGÍAS RENOVABLES PARA EL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
VALOR:	$ 4.274.765,60
CONTRATISTA:	GRUPO MAROEL & CIA S.A.S
NIT:	901170759
LUGAR DE EJECUCIÓN:	YOPAL CASANARE
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26/07/2021
FECHA DE INICIO:	17/08/2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	10 DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 4.274.765,60
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 4.274.765,60
FORMA DE PAGO:	El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto de la siguiente manera:

	El Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare **realizara un único pago contra entrega** Requisito para el pago 1. Acta de recibo debidamente firmada por el supervisor. 2. Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al pago al Sistema de Seguridad Social Integral. 3. Informe de actividades debidamente soportado 4. Factura y/o documentos equivalentes con los requisitos de Ley (Art. 617 y 618 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen).

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SURAMERICANA		
No. PÓLIZA	3116309-0		
CERTIFICADO			
FECHA EXPEDICIÓN	28/07/2021		
FECHA APROBACIÓN	29/07/2021		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	22/07/2021	30/12/2023	854.953
Calidad o buen funcionamiento	22/07/2021	30/12/2022	427.477

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha del presente informe,el contratista radico comunicación bajo Nº85-1-2021-001459 del 26/08/2021, donde manifiesta que "*solicitar una prórroga por 5 días al contrato CO1.PCCNTR.2678191, cuyo objeto es CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FORMACIÓN PARA LA ESTRATEGIA WORLDSKILLS EN LAS ÁREAS DE ELECTRÓNICA Y ENERGÍAS RENOVABLES PARA EL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE, debido a que en estos momentos tenemos disponibles un 90% de*

los Ítems del contrato, sin embargo, en el día de hoy nos llegan los ítems faltantes para con esto completar y realizar el debido despacho a Yopal"

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL			***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA***			
CONCEPTO	***VALOR***		***FECHA DE CORTE***	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Valor inicial (1)	4.274.765,60					
Vr. Adiciones (2)	0					
Valor Total (1) + (2)	4.274.765,60					
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	0					
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	0					
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	0					
Vr. SALDO A LA FECHA	4.274.765,60					
(Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	4.274.765,60					

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	**PORCENTAJE**
Física	0%
Financiera	0%

III. PRÓRROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2678191 DE 2021

El contratista radico comunicación bajo Nº85-1-2021-001459 del 26/08/2021, donde manifiesta que "*solicitar una prórroga por 5 días al contrato CO1.PCCNTR.2678191, cuyo objeto es CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FORMACIÓN PARA LA ESTRATEGIA WORLDSKILLS EN LAS ÁREAS DE ELECTRÓNICA Y ENERGÍAS RENOVABLES PARA EL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE, debido a que en estos momentos tenemos disponibles un 90% de los Ítems del contrato, sin embargo, en el día de hoy nos llegan los ítems faltantes para con esto completar y realizar el debido despacho a Yopal*"

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: Prorrogar el plazo de ejecución en 5 dias calendario con lo cual la fecha de finalización será el día 01 de septiembre de 2021.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 26 dias del mes de agosto de 2021.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

EDWAR JAVIER ROJAS ROMERO
Coordinador academico

Diseño: Jully Rocio Moreno, apoyo técnico administrativo contrato de bienes

Revisó: Reina Julieth Florez Melo, Abogada gestión contractual