AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

CORRECCIÓN ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO

112-ECP-FR-254-V01
26/08/2021

CONTRATO N°	213 DE 2021	PROYECTO N°	2021005500014

En uso de las facultades que la Ley N° 1437 del 18 de enero de 2011 le otorga al procedimiento Administrativo en su articulo 45. Corrección de errores formales, contenidos en los actos administrativos, ya sean aritmeticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras; en las instalaciones de la AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META ubicadas en la Calle 15 No 40-01 C.C Primavera Urbana lobby 1 piso 8 en la ciudad de Villavicencio, se reunieron los abajo firmantes, con el objeto de suscribir la Correccion Acta de Liquidación del presente Contrato, de acuerdo con las siguiente información objeto de la presente corrección:

<Si el ajuste requerido se encuentra contemplado en los siguientes modulos digite la información como se encuentra actualmente seguida de la corrección sugerida; los modulos que no sean objeto de corrección se pueden ocultar de la hoja para que su impresión sea solo con los modulos objeto de corrección>

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	ANA RITA ESPINOSA FLOREZ
CORREO ELECTRONICO	ESPINOZA2891@HOTMAIL.COM
SUPERVISOR:	ELVIA LUCY MARIA MORALES RODRIGUEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	YEINER YAIR RODRIGUEZ MERCHAN
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	216 DE 2021
CORREO ELECTRONICO:	yeiner_rodriguez9510@hotmail.com

CORRECCIÓN SUGERIDA

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	
CORREO ELECTRONICO	
SUPERVISOR:	
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	
CORREO ELECTRONICO:	

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
OBJETO:	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS DE CARGA PARA EL MANTENIMIENTO DE 23 KM DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	
VALOR INICIAL:	$	39,368,000.00
VALOR ADICIONAL:	$	10,649,068.00
VALOR ACTUALIZADO:	$	50,017,068.00

CORRECCIÓN SUGERIDA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
OBJETO:	<Tal como aparece en el contrato >	
VALOR INICIAL:	$	-
VALOR ADICIONAL:		
VALOR ACTUALIZADO:	$	-

VIGENCIA INICIAL					
TIEMPO DE EJECUCIÓN	1	Meses		Días	
FECHA DE INICIACIÓN:					23/06/2021
FECHA DE TERMINACIÓN					22/07/2021

CORRECCIÓN SUGERIDA

VIGENCIA INICIAL					
TIEMPO DE EJECUCIÓN		Meses		Días	
FECHA DE INICIACIÓN:					DD/MM/AA
FECHA DE TERMINACIÓN					DD/MM/AA

VIGENCIA ACTUAL					
TIEMPO DE EJECUCIÓN	1	Meses	15	Días	
FECHA DE TERMINACIÓN					6/08/2021

CORRECCIÓN SUGERIDA

VIGENCIA ACTUAL					
TIEMPO DE EJECUCIÓN		Meses		Días	
FECHA DE TERMINACIÓN					DD/MM/AA

ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS DEL CONTRATO		
ACTA/CONTRATO ADICIONAL N°	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)	FOLIO
1	15	

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

CONTRATO N°	213 DE 2021	PROYECTO N°	2021005500014

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS DEL CONTRATO		
ACTAS N°	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)	FOLIO
NA	NA	

ADICIONES CELEBRADAS DEL CONTRATO		
CONTRATO ADICIONAL N°	VALOR ($)	FOLIO
213 DE 2021	$ 10,649,068.00	

CONDICIONES FINALES PROYECTOS DEL CONTRATO				
No. PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE RECIBO DE FINAL	FOLIO
213-2021	23/06/2021	6/08/2021	6/08/2021	

CORRECCIÓN SUGERIDA

ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS DEL CONTRATO		
ACTA/CONTRATO ADICIONAL N°	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)	FOLIO

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS DEL CONTRATO		
ACTAS N°	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)	FOLIO

ADICIONES CELEBRADAS DEL CONTRATO		
CONTRATO ADICIONAL N°	VALOR ($)	FOLIO

CONDICIONES FINALES PROYECTOS DEL CONTRATO				
No. PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE RECIBO DE FINAL	FOLIO

ESTADO POLIZAS DE CONTRATO
(Acta recibo final de obra)

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA		FECHA APROBACION	VR. ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30-46101007851	23/06/2021	11/08/2022	18/06/2021	$ 5,001,406.80
	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	30-46101007851	23/06/2021	11/12/2021	18/06/2021	$ 5,001,406.80

CORRECCIÓN SUGERIDA

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA		FECHA APROBACION	VR. ASEGURADO
			DESDE	HASTA		

Sanciones
Durante la ejecución y desarrollo del contrato No. XX DE XXXX , se sancionó y multó a
Mediante la Resolución No. XXX y mediante Resolución No. XXX se resolvió el recurso de reposición
Presentado por el contratista y por el valor de
($) Moneda corriente.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

CONTRATO N°	213 DE 2021	PROYECTO N°	2021005500014

CORRECCIÓN SUGERIDA

Durante la ejecución y desarrollo del contrato No. XX DE XXXX , se sancionó y multó a
Mediante la Resolución No. XXX y mediante Resolución No. XXX se resolvió el recurso de reposición
Presentado por el contratista y por el valor de
($) Moneda corriente.

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO N° 2021005500014

Las registros presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

REGISTROS PRESUPUESTALES

N°	FECHA	RUBRO	VALOR
746	18/06/2021	1003 - 2.3.24.02.0600.002.2.02.02005 -23	$ 39,368,000.00
873	18/06/2021	1003 - 2.3.24.02.0600.002.2.02.02005 -23	$ 10,649,068.00

PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO (PERSONAL EN GENERAL)

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	PROFESION	M.P	TIEMPO LABORADO		FORMA DE VINCULACION
					FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION	
		TOTALES					

PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS

NOMBRE	NIT	No. CONTRATO	FECHA	TIEMPO		FORMA DE VINCULACION
				FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION	
	TOTALES					

LOS ABAJO FIRMANTES, CERTIFICAN QUE LOS PROVEEDORES Y EL PERSONAL RELACIONADO LABORÓ Y CUMPLIO CABALMENTE CON LAS ACTIVIDADES PARA EL CONSORCIO/UT XXX ; ASI MISMO, SE DEJA CONSTANCIA QUE EL CONSORCIO/UT_____, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO DE TODO CONCEPTO.

CORRECCIÓN SUGERIDA

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO N° 2021005500014

Las registros presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

REGISTROS PRESUPUESTALES

N°	FECHA	RUBRO	VALOR
746	18/06/2021	1003 - 2.3.24.02.0600.002.2.02.02005 -23	$ 39,368,000.00
873	27/07/2021	1003 - 2.3.24.02.0600.002.2.02.02005 -23	$ 10,649,068.00

PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO (PERSONAL EN GENERAL)

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	PROFESION	M.P	TIEMPO LABORADO		FORMA DE VINCULACION
					FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION	
		TOTALES					

PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS

NOMBRE	NIT	No. CONTRATO	FECHA	TIEMPO		FORMA DE VINCULACION
				FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION	
	TOTALES					

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

CONTRATO N°	213 DE 2021	PROYECTO N°	2021005500014

LOS ABAJO FIRMANTES, CERTIFICAN QUE LOS PROVEEDORES Y EL PERSONAL RELACIONADO LABORÓ Y CUMPLIO CABALMENTE CON LAS ACTIVIDADES PARA EL CONSORCIO/UT XXX ; ASI MISMO, SE DEJA CONSTANCIA QUE EL CONSORCIO/UT_____, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO DE TODO CONCEPTO.

BALANCE ECONOMICO DEL PROYECTO

ACTA N°	CONCEPTO	EGRESO N°	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	ANTICIPO		$ -			$ -
2	ACTA PARCIAL	1	$ 19,684,000.00	$ -	$ -	$ 19,684,000.00
3	ACTA PARCIAL		$ -	$ -	$ -	$ -
4	PRESENTE ACTA		$ -	$ -	$ -	$ -
5	VALOR NO EJECUTADO		$ -			$ -

CORRECCIÓN SUGERIDA

BALANCE ECONOMICO DEL PROYECTO

ACTA N°	CONCEPTO	EGRESO N°	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	ANTICIPO		$ -			$ -
2	ACTA PARCIAL		$ -	$ -	$ -	$ -
3	ACTA PARCIAL		$ -	$ -	$ -	$ -
4	PRESENTE ACTA		$ -	$ -	$ -	$ -
5	VALOR NO EJECUTADO		$ -			$ -

PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO (PERSONAL EN GENERAL)

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	PROFESION	M.P	TIEMPO LABORADO		FORMA DE VINCULACION
					FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION	
TOTALES							

PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS

NOMBRE	NIT	No. CONTRATO	FECHA	TIEMPO		FORMA DE VINCULACION
				FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION	
TOTALES						

LOS ABAJO FIRMANTES, CERTIFICAN QUE LOS PROVEEDORES Y EL PERSONAL RELACIONADO LABORÓ Y CUMPLIO CABALMENTE CON LAS ACTIVIDADES PARA EL CONSORCIO/UT XXX ; ASI MISMO, SE DEJA CONSTANCIA QUE EL CONSORCIO/UT_____, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO DE TODO CONCEPTO.

CORRECCIÓN SUGERIDA

PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO (PERSONAL EN GENERAL)

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	PROFESION	M.P	TIEMPO LABORADO		FORMA DE VINCULACION
					FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION	
TOTALES							

PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS

NOMBRE	NIT	No. CONTRATO	FECHA	TIEMPO		FORMA DE VINCULACION
				FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION	
TOTALES						

LOS ABAJO FIRMANTES, CERTIFICAN QUE LOS PROVEEDORES Y EL PERSONAL RELACIONADO LABORÓ Y CUMPLIO CABALMENTE CON LAS ACTIVIDADES PARA EL CONSORCIO/UT XXX ; ASI MISMO, SE DEJA CONSTANCIA QUE EL CONSORCIO/UT_____, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO DE TODO CONCEPTO.

CONTRATO N°	213 DE 2021	PROYECTO N°	2021005500014

VALOR DEL CONTRATO

N°	PROYECTO N°	VALOR ($) INICIAL	VALOR ($) ADICIONAL	VALOR ($) ACTUAL
1	N° 2021005500014	$ 39,368,000.00	$ 10,649,068.00	$ 50,017,068
2				$ -
3				$ -
	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO			$ 50,017,068.00

CORRECCIÓN SUGERIDA

VALOR DEL CONTRATO

N°	PROYECTO N°	VALOR ($) INICIAL	VALOR ($) ADICIONAL	VALOR ($) ACTUAL
1				
2				$ -
3				$ -
	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO			$ -

Como resultado de la presente Liquidación final del Contrato No. 213 de 2021, y una vez cuantificado el reconocimiento económico a realizar al contratista, se muestra a continuación l Balance Económico.

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	PRIMER PAGO PARCIAL	$ 19,684,000.00			$ 19,684,000.00
2	PAGO FINAL	$ 30,333,044.00	$ -	$ 30,333,044.00	$ 50,017,044.00
3	PRESENTE ACTA	$ -	$ -	$ -	$ -
4	VALOR NO EJECUTADO	$ -			$ -

VALOR A PAGAR $ **30,333,044.00**

ON: TREINTE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE

saldo a favor del contratista sólo se cancelará cuando se cumpla la totalidad de los requisitos establecidos en la cláusula 3 del Contrato No.213 DE 2021.

CORRECCIÓN SUGERIDA

Como resultado de la presente Liquidación final del Contrato No. 213 de 2021, y una vez cuantificado el reconocimiento económico a realizar al contratista, se muestra a continuación Balance Económico.

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	PRIMER PAGO PARCIAL	$ 19,684,000.00			$ 19,684,000.00
2	PAGO FINAL	$ 30,333,068.00	$ -	$ 30,333,068.00	$ 50,017,068.00
3	PRESENTE ACTA	$ -	$ -	$ -	$ -
4	VALOR NO EJECUTADO	$ -			$ -
					$ -

LOR A PAGAR $ **30,333,068.00**

: TREINTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE

saldo a favor del contratista sólo se cancelará cuando se cumpla la totalidad de los requisitos establecidos en la cláusula 3 del Contrato No.213 DE 2021.

RACIÓN DE LOS LIQUIDADORES

ontratista manifiesta su acuerdo con la totalidad de los precios del contrato liquidado en la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, manifestación que se otorga con la firma de resente Acta, y renuncia a realizar con posterioridad cualquier tipo de reclamación al respecto.

abajo firmantes, manifiestan que con la suscripción de la presente Acta de Liquidación Final Bilateral del Contrato No 213 de 2021, se declara conforme con los valores aquí idos por todo concepto relacionado con la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato.

razón de lo anterior, el Contratista no formulará ningún tipo de objeción u oposición en contra del Acta, ni en contra de ninguno de los aspectos que en ella se contienen y ncia a cualquier reclamación Judicial, Administrativa o de cualquier naturaleza en contra de La AIM, sus funcionarios empleados o causahabientes, en relación con la ción, ejecución y liquidación del Contrato No. 213 de 2021.

rmidad con la ley 789/2002 articulo 50 los que suscribimos la presente acta dejamos constancia que se verificaron los pagos a seguridad social de la informacion ada por el contratista.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

CORRECCIÓN ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO

112-ECP-FR-254-V01
26/08/2021

CONTRATO N°	213 DE 2021	PROYECTO N°	2021005500014

Esta acta de Liquidación Final hace tránsito a cosa juzgada de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 80/93.

Cierre de Expediente Contractual: la AIM a través de la Dirección de Ejecución y Control de Proyectos, considerando que la ultima vigencia del amparo de calidad de los bienes y equipos suministrados aplica hasta 11/12/2021, en consecuencia el cierre del expediente contractual se realizará por la Dirección de Ejecución y Control de Proyectos, con posterioridad a esa fecha.

Realizada la corrección, ésta deberá ser notificada o comunicada por los interesados, según corresponda.

En constancia firman la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, quienes intervinieron en ella,el dia: 26/08/2021

irma Ana Espinosa F.
nbre: ANA RITA ESPINOSA FLOREZ
EPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

Firma: N/A
Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

e: ELVIA LUCY MARIA MORALES RODRIGUEZ
PERVISOR
Matrícula Profesional:25202-45962 CND

Firma
Nombre: YEINER YAIR RODRIGUEZ MERCHAN
APOYO A LA SUPERVISIÓN
N° Matrícula Profesional:25202-377828 CND

JHON ALEXANDER PEÑALOZA GUTIERREZ
SUBGERENTE DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA

Firma
Nombre: JUAN ALFONSO LATORRE URIZA
GERENTE

Suscrita la presente acta, se debera presentar el acta para realizar la publicacion en el SECOP de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Reglamentario 1082 de 2015.

Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, y control de proyectos.

Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, asi mismo las casillas de N° de matricula profesional deben ser diligenciadas en su totalidad.

Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co