ANEXO-Análisis Riesgos y Garantias

La Entidad evaluó el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expidió Colombia Compra Eficiente, el CONPES 3714 de 2011 y los manuales internos. El resultado de este ejercicio se presenta a continuación:

Objeto:	Contratar el suministro de Elementos de Emergencia para la sede del Fondo Adaptación.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externa	4 Ejecución	Regulatorios	Variaciones de impuestos, cargas parafiscales, tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen impositivo.	Carga adicional a las previstas que puede afectar los extremos contractuales	2	2	4	Bajo	Fondo Adaptación	(c) Aceptar el Riesgo. Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajustes de los procesos internos de la Entidad	2	2	4	Bajo	Si	Fondo Adaptación	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente

2	General	Externo	Ejecución	Operacional	No disponibilidad de los elementos a entregar	Incumplimiento del objeto del contrato y sus obligaciones	Posible	Mayor	Alta	Alta	Contratista	Contar con un plan de contingencia para atender el servicio requerido	1	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Cuando se presente el evento	Cuando se termine el evento	Seguimiento de procesos, procedimientos y registros	Permanente

3	especifico	externo	Ejecución	operacional	Suministrar los elementos solicitados por fuera de los plazos establecidos en el contrato	Incumplimiento del objeto contractual	2	3	5	medio	Contratista	Solicitar y hacer efectiva la póliza de cumplimiento	2	1	3	Bajo	si	supervisor	Cuando se presente el evento	Cuando se termine el evento	Seguimiento de procesos, procedimientos y registros	permanente

GARANTÍA UNICA

El contratista deberá constituir a favor del Fondo de Adaptación en calidad de asegurado y beneficiario, en los términos establecidos en la normatividad vigente, una garantía que podrá consistir en una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, correspondiente a la póliza de cumplimiento ANTE ENTIDADES ESTATALES o garantía bancaria expedida por un banco local que incluya los siguientes amparos:

AMPARO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA	RESPONSABLE
Cumplimiento	10% del valor del contrato	Vigente por el plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses mas	Contratista
Calidad del Servicio y producto entregado	10% del valor del contrato	Vigente por el plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses mas	