INFORMACIÓN BÁSICA

LUGAR	FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA DE INICIO (a.m.-p.m.)
Conexión a través de plataforma Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzhiNGJjN2UtMTRkYi00NGUxLTk2ZmUtMmE5NzNjZjNmYzI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bfb7e13a-7fb7-4016-830c-d3716e8dd8b8%22%2c%22Oid%22%3a%22e3697d55-9ed8-4370-8162-543c21c579f6%22%7d	20/05/2021	4 PM

TIPO DE REUNIÓN

Señale con una "x" el tipo de reunión:

Consejo de Gobierno	
Comité Coordinador de Control Interno	
Comité Técnico	
Otra ¿cuál?: Planteamiento y planeación Taller virtual CERS Cauca	X

ELABORADA POR:

Luisa Fernanda Meneses – Gestora de la Salud Pública para la Estrategia CERS

A QUIEN SE DISTRIBUYE:

A los mencionados en listado de asistencia

CONTROL DE ASISTENCIA

NOTA: se anexa registro de asistencia.

1. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Desde el MSPS, la profesional Catalina Abaunza da el saludo de bienvenida a los asistentes, solicitando de manera cordial se dé inicio con el estado en que se encuentran los 15 municipios del Departamento, sobre el proceso de avance en la implementación de la Estrategia CERS.

Luisa Meneses proyecta el Excel que consolida la información de los 15 municipios, de acuerdo a su proceso de avance:

MUNICIPIOS	AVANCES							
	FASES							
	ALISTAMIENTO						IMPLEMENTACION	
	SENSIBILIZACION	OBSERVACIONES	MAPEO	OBSERVACIONES	CONFORMACION MESA DE COORDINACION	OBSERVACIONES	CONFIGURACION TERRITORIAL	OBSERVACIONES
LA VEGA	ACTIVIDAD REALIZADA	A nivel general el proceso de socializacion y sensibilizacion de la estrategia se desarrollo inicialmente con secretarios de salud, sus equipos de profesionales y en un espacio coordinado con los demas sectores de la administracion municipal, que en algunos casos fue en el compos municipal, o mesa de infancia y adolecencia, asi mismo los municipios hicieron parte del evento de socializacion general de la	ACTIVIDAD REALIZADA	El mapeo de actores se abordo a traves de un taller conjunto con la participacion de los 15 municipios, en la cual se entregaron los elementos conceptuales que permitieron conocer la finalidad de la actividad y desarrollar la matriz por cada uno de los municipios, de igual forma se realizaron varias sesiones de acompañemiento con cada municipio, para la identificacion de actores y poder resolver dudas frente al diligencimiento de la matriz, en algunos casos se realizaron con el acompañmiento de otros sectores, como en el caso de cajibio, morales, sotara, bolivar. y en los otros casos fue salud quien lidero realizo el proceso	EN PROCESO DE CONFORMACION	se desarrollo en el marco del compos municipal, con el compromiso de que de cada sector se delege una persona que este en el espacio	EN PROCESO	se realiza el ejercicio en coordinacion de la secretaria de salud y sus profesionales de apoyo y se espera una articulacion con los demas dependencias.
CAJIBIO	ACTIVIDAD REALIZADA		ACTIVIDAD REALIZADA		ACTIVIDAD REALIZADA	se desarrollo en el marco de la mesa de infancia y adolecencia, asi como en coordinacion mesa de salud publica del municipio	ACTIVIDAD REALIZADA	se realizao en el marco de la mesa de salud publica, con la participacion de los demas sectores y dependencias de la alcaldia
POPAYÁN	ACTIVIDAD REALIZADA		ACTIVIDAD REALIZADA		EN PROCESO DE CONFORMACION	se desarrollara en el marco de la mesa de salud publica del município, se impulsara por acuerdo municipal	ACTIVIDAD REALIZADA	se realizo en coordinacion con la oficina de planeacion de la secretaria de salud y los funcionarios de la estrategia cers
TOTORÓ	ACTIVIDAD REALIZADA		ACTIVIDAD REALIZADA		EN PROCESO DE CONFORMACION	se desarrollara en el marco del compos municipal, con el compromiso de que de cada sector se delege una persona que este en el espacio	EN PROCESO	se realizara con la participacion de los demas sectores de la alcaldia
MORALES	ACTIVIDAD REALIZADA		ACTIVIDAD REALIZADA		ACTIVIDAD REALIZADA	se desarrollo en el marco del compos municipal, con el compromiso de que de cada sector se delege una persona que este en el espacio	ACTIVIDAD REALIZADA	se realizao en el coordinacion con la secretaria de salud y la participacion de los demas sectores de la alcaldia
BOLIVAR	ACTIVIDAD REALIZADA		ACTIVIDAD REALIZADA		EN PROCESO DE CONFORMACION	se desarrollo en el marco del compos municipal, con el compromiso de que de cada sector se delege una persona que este en el espacio	ACTIVIDAD REALIZADA	se realizao en el coordinacion con la secretaria de salud y la participacion de los demas sectores de la alcaldia
SOTARA	ACTIVIDAD REALIZADA		ACTIVIDAD REALIZADA		ACTIVIDAD REALIZADA	se desarrollo en el marco del compos municipal, con el compromiso de que de cada sector se delege una persona que este en el espacio, se impulsara por acuerdo municipal	ACTIVIDAD REALIZADA	se realizao en el coordinacion con la secretaria de salud y la participacion de los demas sectores de la alcaldia
SANTANDER DE QUILICHAO	ACTIVIDAD REALIZADA		ACTIVIDAD REALIZADA	El proceso de mapeo de actores se despliega mediante taller a	CONFORMADA PERO PENDIENTE DE ACTO ADMINISTRATIVO	Conformada como mesa temática en el marco del Consejo de política social COMPOS	ACTIVIDAD REALIZADA	Proceso desarrollado con el coordinador de la Estrategia CERS del Municipio, sin embargo está pendiente de realizarse con todos los líderes de dependencia.
MIRANDA	ACTIVIDAD REALIZADA		ACTIVIDAD REALIZADA		EN PROCESO DE CONFORMACION	Conformación planteada en el marco del Consejo de política social COMPOS	ACTIVIDAD REALIZADA	Proceso realizado inicialmente con la Secretaria de salud municipal, pero se complementó mediante taller presencial con todos los líderes de dependencia de la alcaldía.

PURACE	ACTIVIDAD REALIZADA	estrategia con los 15 municipios y se realizó entrega de caja de herramientas de la estrategia para avanzar en con el desarrollo de la Fase de alistamiento.	ACTIVIDAD REALIZADA	nivel departamental, para lo cual se convocan los 15 municipios aunque no todos participan. De manera particular es un proceso que se fortalece con cada uno de los municipios, mediante la asistencia técnica y la incorporación de los líderes de dependencia de las entidades territoriales; en el caso de Miranda se hace mediante taller presencial en el cual los asistentes complementan el ejercicio que inicialmente había desarrollado la Secretaria de salud municipal.	CONFORMADA PERO PENDIENTE DE ACTO ADMINISTRATIVO	Conformación planteada en el marco del Consejo de política social COMPOS	ACTIVIDAD REALIZADA PERO EN REVISION POR CAMBIO DE PERSONAL	Proceso realizado con la profesional de apoyo en salud pública del municipio, pendiente por hacer con nueva profesional de apoyo y líderes de dependencia.
SAN SEBASTIAN	ACTIVIDAD REALIZADA		ACTIVIDAD REALIZADA		CONFORMADA MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO	Conformada como mesa temática en el marco del Consejo de política social COMPOS, mediante acta 01 del 2020.	ACTIVIDAD REALIZADA	Proceso realizado con la Secretaria de salud municipal, pero se tiene programado realizarlo con todos los líderes de dependencia.
SANTA ROSA	ACTIVIDAD REALIZADA		ACTIVIDAD REALIZADA		CONFORMADA PERO PENDIENTE DE ACTO ADMINISTRATIVO	Conformación planteada en el marco del Consejo de política social COMPOS	ACTIVIDAD REALIZADA	Proceso realizado con la Secretaria de salud municipal, pero se tiene programado realizarlo con todos los líderes de dependencia. Debido a lo distante de su ubicación se espera poder abordarlo con San Sebastián.
SILVIA	ACTIVIDAD REALIZADA		ACTIVIDAD REALIZADA		EN PROCESO DE CONFORMACION	Conformación planteada en el marco del Consejo de política social COMPOS	ACTIVIDAD REALIZADA PERO EN REVISION POR CAMBIO DE PERSONAL	Proceso realizado con el anterior profesional de apoyo en salud pública, se encuentra actualmente en revisión para abordarlo con todos los líderes de dependencia.
PUERTO TEJADA	ACTIVIDAD REALIZADA		NO EJECUTADO		NO ABORDADO	No ha sido posible avanzar con el municipio	NO EJECUTADO	———
LA SIERRA	ACTIVIDAD REALIZADA		NO EJECUTADO		NO ABORDADO	No ha sido posible avanzar con el municipio	NO EJECUTADO	———


Después de socializar los avances, creaciones de mesas intersectoriales, y mencionar aquellos municipios que no han tenido ningún avance (como es el caso de La sierra y Puerto tejada), se resalta el ejercicio de configuración territorial en Miranda que se logró realizar de manera presencial y tuvo unos resultados muy positivos y muy integradores con los líderes de dependencia que participaron de la jornada.

Se comparte el ejercicio trabajado, con el acta de reunión, iniciando con la metáfora del iceberg, donde se ven algunos aspectos tanto del pedazo de hielo sobre el agua como el que se oculta en la profundidad. Por lo tanto, el dibujo está dividido en 3 partes:

- Lo que se ve: el objetivo en esta parte consiste en identificar todos los síntomas, signos, dificultades y problemáticas evidentes en el municipio.

- Estructuras (lo que no se ve): es decir, aquellos aspectos, o determinantes intermedios que contribuyen a que se desarrollen o se presenten los signos, síntomas, etc, de la primera parte.

- Paradigmas: en esta parte se ve reflejado cómo influyen aspectos de la cultura, de la tradición, de las costumbres en que se presenten los signos, síntomas, etc, de la primera parte.



Así mismo, se comparte lo realizado con el rompecabezas CERS, la identificación de problemáticas y estrategias por cada dependencia, clasificarlas por eje, priorizar cuales de ellas son las más importantes dejando un total de 4 intervenciones, sobre las cuales luego cada dependencia aporta de qué manera podría contribuir a ejecutarlas. La tarea que se dejó en el municipio es consolidar el acto administrativo que conforme legalmente la mesa intersectorial de apoyo a la implementación de la Estrategia CERS, piensan hacerlo en el marco del COMPOS.

Luego de explicar toda la metodología, Luisa manifiesta que la idea es plantear esta misma metodología, pero de manera virtual, ya que dadas las circunstancias actuales de orden publico no es posible desplazarse a los territorios para el desarrollo de jornadas como la socializada.

Además, surge la necesidad de abordar los puntos siguientes en el proceso de implementación, ya que, desde MSPS se realizó acompañamiento a Cauca hasta el paso de la configuración territorial, pero está pendiente realizar el despliegue sobre los pasos de identificación de planes estratégicos y sensibles a la Estrategia CERS, y el planteamiento del plan de acción. Es ahí donde surge la necesidad de acompañamiento desde la SSDC.

Camilo Silva propone que podrían generarse espacios virtuales donde, desde cada entidad territorial haya un representante que luego pueda replicar o compartir la información, y las herramientas trabajadas con los demás líderes municipales.

Catalina igualmente refuerza la necesidad de que se reúnan presencialmente en cada municipio, pero se conecten virtualmente con las sesiones del taller, configurando submesas de trabajo, definiendo insumos, sensibilizando a las personas que harán parte del taller para que entiendan lo valioso de trabajar sobre esos insumos; eso ayudaría a agilizar y a hacer mas eficientes las sesiones. Considera que la experiencia en Miranda ha sido muy positiva, de la cual ha quedado un esqueleto de una propuesta muy importante para replicar con los demás municipios. En ese orden de ideas, manifiesta que se podrían determinar unas tareas y responsabilidades para que quede claro cuáles son las del MSPS y cuales debemos asumir como SDSC.

La jefe Kelly dice que, la idea es que la mayoría de los municipios puedan ir nivelándose, aunque hay que tener en cuenta que todos no tienen la misma voluntad política y compromiso por parte de los gobernantes; inicialmente se había pensado en que se hicieran 3 sesiones, pero quizá podrían ser mas de acuerdo a la necesidad de hacer despliegue de implementación, es decir, planes sensibles y plan de acción, que exigen de todas maneras ir desarrollando la información de forma clara con los municipios.

Luisa refuerza lo manifestado por la jefe Kelly, expresando que, urge el abordaje de las temáticas con los municipios, ya que, a pesar de que algunos de los municipios CERS quedan cerca de Popayán, no es posible el desplazamiento a los territorios en este momento dadas las circunstancias, y no frenar el proceso de trabajo, ya que a pesar de no poder hacer las mesas presencialmente, existe la virtualidad y hay que buscar maneras didácticas y prácticas y aplicables de abordar la información.

Yesica Duymovic interviene, diciendo que, el apoyo que se pide es pensar en las estrategias para operativizar la metodología desde la virtualidad de las sesiones de trabajo, intentando que sean lo más participativas posibles. Sería necesario estandarizar la metodología, pensando en tener un estándar o una metodología base, que luego sea adaptable a cada uno de los municipios. Igualmente, sería importante que se capacite a SSM para que luego con ese desarrollo de capacidades se replique en los territorios, y hacer desde MSPS y SSDC el seguimiento y acompañamiento a los territorios, para que el avance sea guiado. De todas maneras, se podría considerar también, hacer equipos de 3 o 4 municipios, de acuerdo a su nivel de avance, con un numero aproximado de 7 personas para controlar mejor los espacios. El planteamiento de cada una de las sesiones estaría enfocado en los pasos de la fase de implementación. La idea general, es contar con el acompañamiento del MSPS en todas las sesiones, para la dinamización de los instrumentos CERS con los municipios.

Catalina expresa que, es importante definir el alcance, y por la configuración de los territorios y avance no se podría hablar de metodología de implementación si no, un paso mas atrás, y con los insumos de configuración poder lograr la priorización de las problemáticas como se hizo en Miranda. Se podría considerar un estudio de caso, ideado por todos, para poder plantear hipotéticas intervenciones, y luego ellos, tomando ese ejemplo, puedan tomar las herramientas para plantear

sus problemáticas, plantear sus intervenciones y realizar su priorización; la idea sería que este ejercicio quede como insumo para los municipios. La otra idea es trabajar por medio de subsalas, definiendo como realizar ese desarrollo de conocimiento, pero habría que tenerse en cuenta que los municipios pueden ser muy heterogéneos, aunque eso puede jugar a favor para que se retroalimenten unos a otros. Igualmente se podrían definir los instrumentos o herramientas virtuales que se usen, podría ser un padlet, que funciona a modo de pizarra o muro, y les da la posibilidad a todos de expresarse.

Yesica propone, que se puedan establecer unas fechas de planeación, que sirvan para revisar los instrumentos, herramientas y demás, que funcionen como encuentros previos para la organización de las sesiones.

Catalina confirma la fecha del 25 de mayo a las 9 am, para ajustar internamente qué sea abordaría en primera y segunda sesión; la idea sería reunirse de 9 a 11, ajustar la metodología, y definir si hay que separar un espacio para revisar insumos y herramientas en junio. Lo ideal es tener para esa fecha lista la información, o la sesión 1 y 2 planteadas de manera virtual.

Luisa propone que las fechas tentativas para el desarrollo del taller sean en junio 15, 22 y 29, y en julio el 06, para que todas las personas se programen. Confirma igualmente, el envío de los insumos del taller desarrollado en Miranda.

Se agradece a todos, por la disposición y se da por terminada la reunión.

2. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- Avances del proceso de implementación de la Estrategia CERS en el Departamento del Cauca.
- Propuesta de planteamiento de un taller para la gestión de la Estrategia CERS en el marco de la virtualidad.

3. COMPROMISOS

RESPONSABLE(S)	ACTIVIDAD (Indicar si la actividad tiene prioridad Alta (A), Media (M) o Baja (B))				FECHA LIMITE dd-mm-aaaa
	DESCRIPCIÓN	A	M	B	
EQUIPO CERS SSDC	- Planteamiento virtual de las sesiones 1 y 2 del taller CERS	X			MAYO 25 DE 2021

4. DECISIONES

DESCRIPCION
Las definidas en el desarrollo de la reunión y en el numeral de compromisos.

5. PRÓXIMA REUNIÓN

LUGAR	FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA DE INICIO (a.m.-p.m.)
CONEXIÓN POR PLATAFORMA VIRTUAL	25/05/2021	9 AM

6. FIN DE LA REUNIÓN

Sin otros temas pendientes se da por terminada la reunión a

HORA (a.m.-p.m.)
6 PM



LUISA FERNANDA MENESES B.
Gestora de la Salud Pública para la Estrategia CERS