CONSORCIO DF 002

Nit 901.380.079-9

DF002-036-2021

Bogotá, 24 de Agosto de 2021.

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO
ATN. ING. MILTON GERMAN CHAMORRO
Email: mchamorro@invias.gov.co
Bogotá

REFERENCIA:	**CONTRATO 664 DE 2020**
OBJETO:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.**
ASUNTO:	**SOLICITUD DE AMPLIACIÓN N°3 DE LA SUSPENSIÓN N° 1 DEL CONTRATO 664 DE 2020**

Cordial Saludo,

Muy respetuosamente me permito elevar solicitud de ampliación de suspensión N° 3 del contrato de interventoría 664 de 2020, teniendo en cuenta que, esta interventoría avaló la ampliación N° 2 de la suspensión N° 1 del contrato de obra 265 de 2020. Motivada principalmente porque aún continúa en trámite el ajuste al proyecto tramitado ante el OCAD, con el cual se garantizarán los recursos que permitan el cumplimiento de la meta física del proyecto. Lo anterior se evidencia mediante solicitud por parte del contratista de obra según comunicación de consecutivo CAT-OR-041 fechada del 24/08/2021

En espera de sus comentarios.

Cordialmente;

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO DF 002

Anexos: Comunicación del contratista de obra CAT-OR-041
Copia: Archivo

Elaboró: Ing. Martín Restrepo A.
Revisó: Ing. Ernesto Perdomo