TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL		FINAL	x	0904 DEL 26 DE febrero del 2021	26/06/2021	25/07/2021

CONTRATANTE	Gobernación del Cauca – Secretaria de Salud		
CONTRATISTA	Diana Patricia Astudillo Pino		
No. DE IDENTIFICACIÓN	25. 284.619	**EXPEDIDA EN**	Popayán
No. TELÉFONO y/o CELULAR	3113420226		
SUPERVISOR	Kelly Yohana Tello Hoyos		
NIVEL PROFESIONAL	Profesional Especializado	**DESPACHO**	Proceso Gestión de la salud pública y de las intervenciones colectivas
INTERVENTOR	N.A.		
NIVEL PROFESIONAL	N.A.	**DESPACHO**	N.A.
CDP No.	No 920 del 26 de enero de 2021	**CRP No.**	1363 del 25 de febrero de 2021.
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	05 - 3 - 3 10 04 19 05 1 1 1 2 1 - 32	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	Honorarios: $ 17.075.000 Gtos Viaje: $ 1.000.000 Vr Total Cto $ **18.075.000**
FORMA DE PAGO	en cinco (5) actas parciales por valor de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE ($3.415.000)** cada una.)	**PAGO No.**	**5 quinta Cuota**
VALOR A PAGAR	**$**3.415.000		

BALANCE FINANCIERO		
VALOR CONTRATO	$ 18.075.000	
VALOR EJECUTADO HONORARIOS		$ 17.075.000
VALOR EJECUTADO DESPLAZAMIENTO		$0
SALDO POR EJECUTAR		$ 1.000.000

PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	**$1.366.000**	**PERIODO COTIZADO**	JUNIO 2021
EPS	Sanitas	**VALOR PAGADO**	$ 170. 800

ARL	Positiva	**VALOR PAGADO**		$ 7.200	
AFP	Porvenir	**VALOR PAGADO**		$ 218.600	
Caja de Compensación	Comfacauca	**VALOR PAGADO**		27.400	
VALOR TOTAL PLANILLA	$ 424.000	**PLANILLA No.**		21206370	
ANEXA CERTIFICACION PARA ASIMILARSE A ASALARIADO (Retefuente)		SI	x	NO	

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales en el Proceso de gestión de la salud pública y de intervenciones colectivas para apoyar la gestión de Salud Pública brindando asistencia técnica y seguimiento a la estrategia Ciudades, entornos y ruralidades saludables CERS.

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Supervisor y/o Interventor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas a continuación, dentro del período de tiempo comprendido entre el 26 junio al 25 de julio de 2021 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Siendo las 8 am del día 14 de diciembre de 2020 se realiza la quinta y última supervisión de las actividades, del contratista Diana Patricia Astudillo Pino quien hasta el momento cumple con el 100 % del contrato.

N°	ACTIVIDADES	NO.	PRODUCTOS ESPERADOS	Gestión de las intervenciones colectivas	EJECUTADAS	% DE EJECUCION
1	Apoyar el proceso de planeación de Plan de Salud Territorial y MAITE.	2	Informe y actas de reuniones con listados de asistencia, donde se defina el plan de trabajo	Planeación integral	2	100%
2	Participar de las jornadas para el fortalecimiento del desarrollo de capacidades del MAITE organizado por la Secretaria de Salud Departamental del Cauca.	4	Informe que contenga la narración del desarrollo de la actividad, resultados del proceso de evaluación de pretest y/o postest, anexar copia de listado de asistencia	Desarrollo de Capacidades	4	100%
3	Apoyar la planeación operativa y su seguimiento en territorio a la implementación estrategia Ciudades, Entornos y Ruralidades Saludables – CERS.	5	Informe de consolidación de los acuerdos firmados con los respectivos soporte de copia del acuerdo de la estrategia Ciudades, Entornos y Ruralidades Saludables – CERS	Planeación integral	5	100%
4	Apoyar la asistencia técnica, asesoría y retroalimentación a los municipios priorizados (Popayán, La Vega, Totoró, Morales y Cajibío) para la implementación de la estrategia Ciudades, Entornos y Ruralidades Saludables – CERS.	5	Acta de la reunión de asistencia técnica, asesoría realizada a cada municipio.	Planeación integral	5	100%

5	Realizar el seguimiento a las acciones de la fase de alistamiento de la estrategia Ciudades, Entornos y Ruralidades Saludables (CERS) a los municipios priorizados (Popayán, La Vega, Totoró, Morales y Cajibío).	5	Informe y actas de reuniones con listados de asistencia, donde se defina el plan de trabajo	Planeación integral	5	100%
6	Apoyar el despliegue de acciones de la fase de implementación de la estrategia CERS en los municipios priorizados Realizar taller de configuración territorial en los municipios priorizados (Popayán, La Vega, Totoró, Morales y Cajibío) y a nivel departamental	6	Informe y actas de reuniones con listados de asistencia, donde se defina el plan de trabajo	Planeación integral	6	100%
7	Realizar el taller Departamental para la implementación de estrategia Ciudades, Entornos y Ruralidades Saludables – CERS en los territorios en conjunto con Minsalud.	1	Sistematización de la información obtenida en el taller, documento de consolidación de la información, listado de asistencia y registro fotográfico.	Vigilancia en Salud Pública	1	100%
8	Realizar mesas de trabajo conjuntas con el proceso de gestión del aseguramiento a las SSM, para el fortalecimiento de la dimensión 2 "Vida saludable y condiciones no transmisibles", en el Departamento y el seguimiento a la implementación de la RIAS de promoción y manteamiento de la salud y cardiocerebrovascular	3	Informe, Acta de reunión – plan de acción (por regiones Popayán, Santander de Quilichao y Patía), listado asistencia, Registro fotográfico. Consolidación de la información de las tres mesas regionales	Gestión de intervenciones colectivas	3	100%
9	Realizar reuniones de coordinación y evaluación del componente con periodicidad mensual (Segundo Lunes de cada mes).	5	Presentación de avances por cada línea y ESE de cada referentes, Acta de reunión, Plan de trabajo, seguimiento y evaluación con indicadores semaforizados por municipios	Planeación integral	5	100%
10	Realizar gestión del programa que incluya: articulaciones intersectoriales, derechos de petición, fallos, requerimientos por parte de los organismos de control, formulación de proyectos, asistencia a capacitaciones, y/o socialización de eventos, a los cuales se haya asistido.	5	Informe mensual con sus respectivos soportes (actas, listados de asistencia, pantallazos de correos, consolidado de población beneficiada con la gestión, etc.)	Gestión de intervenciones colectivas	5	100%
11	Entregar el cronograma de actividades a desarrollar por el periodo contractual, sujeto a cambios.	5	Un Cronograma con periodicidad mensual	Planeación integral	5	100%
12	Entrega de información sistematizada del contrato	1	Formato diligenciado en Excel (1 CD)	Planeación integral	1	100%
13	Consolidar información de las acciones realizadas en la implementación de CERS vigencia I semestre de 2021.	1	Informe que consolide los avances de la fase de implementación por municipio y el Departamento de vigencia I semestre 2021.	Planeación integral	1	100%
14	Entrega mensual de informes de actividades desarrolladas durante el mes siguiente ejecutado y un informe final consolidado	5	Entrega de informes mensuales de ejecución	Planeación integral	5	100%
		53			**53**	**100%**

El suscrito supervisor certifica que se ha cumplido con las condiciones y obligaciones a cargo del contratista y se da el visto bueno correspondiente del servicio prestado.

El suscrito supervisor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud durante el periodo del 26 de junio de 2021 al 25 de julio de 2021, vigencia del contrato No 0904 del 26 de febrero de 2021 tal como se demuestra en el informe presentado.

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
Informe mensual y demás soportes de las actividades realizadas	26

Dado en la ciudad de Popayán, a los Veintisiete días (27) de agosto de 2021

FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	

No. DE CONTRATO	0904 del 26 de febrero del 2021		
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA- SECRETARIA DE SALUD.		
CONTRATISTA	Diana Patricia Astudillo Pino		
No. DE IDENTIFICACIÓN	25.284.619.	**EXPEDIDA EN**	POPAYAN
SUPERVISOR	Kelly Yohana Tello Hoyos		
NIVEL PROFESIONAL	Profesional Especializado	**DESPACHO**	PROCESO DE GESTION DE LA SALUD PUBLICA Y DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales en el Proceso de gestión de la salud pública y de intervenciones colectivas para apoyar la gestión de Salud Pública brindando asistencia técnica y seguimiento a la estrategia Ciudades, entornos y ruralidades saludables CERS.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

N°	ACTIVIDADES	NO.	PRODUCTOS ESPERADOS	Gestión de las intervenciones colectivas	EJECUTADAS	% DE EJECUCION
1	Apoyar el proceso de planeación de Plan de Salud Territorial y MAITE.	2	Informe y actas de reuniones con listados de asistencia, donde se defina el plan de trabajo	Planeación integral	2	100%
2	Participar de las jornadas para el fortalecimiento del desarrollo de capacidades del MAITE organizado por la Secretaria de Salud Departamental del Cauca.	4	Informe que contenga la narración del desarrollo de la actividad, resultados del proceso de evaluación de pretest y/o postest, anexar copia de listado de asistencia	Desarrollo de Capacidades	4	100%
3	Apoyar la planeación operativa y su seguimiento en territorio a la implementación estrategia Ciudades, Entornos y Ruralidades Saludables – CERS.	5	Informe de consolidación de los acuerdos firmados con los respectivos soportes de copia del acuerdo de la estrategia Ciudades, Entornos y Ruralidades Saludables – CERS	Planeación integral	5	100%
4	Apoyar la asistencia técnica, asesoría y retroalimentación a los municipios priorizados (Popayán, La Vega, Totoró, Morales y Cajibío) para la implementación de la estrategia Ciudades, Entornos y Ruralidades Saludables – CERS.	5	Acta de la reunión de asistencia técnica, asesoría realizada a cada municipio.	Planeación integral	5	100%

5	Realizar el seguimiento a las acciones de la fase de alistamiento de la estrategia Ciudades, Entornos y Ruralidades Saludables (CERS) a los municipios priorizados (Popayán, La Vega, Totoró, Morales y Cajibío).	5	Informe y actas de reuniones con listados de asistencia, donde se defina el plan de trabajo	Planeación integral	5	100%
6	Apoyar el despliegue de acciones de la fase de implementación de la estrategia CERS en los municipios priorizados Realizar taller de configuración territorial en los municipios priorizados (Popayán, La Vega, Totoró, Morales y Cajibío) y a nivel departamental	6	Informe y actas de reuniones con listados de asistencia, donde se defina el plan de trabajo	Planeación integral	6	100%
7	Realizar el taller Departamental para la implementación de estrategia Ciudades, Entornos y Ruralidades Saludables – CERS en los territorios en conjunto con Minsalud.	1	Sistematización de la información obtenida en el taller, documento de consolidación de la información, listado de asistencia y registro fotográfico.	Vigilancia en Salud Pública	1	100%
8	Realizar mesas de trabajo conjuntas con el proceso de gestión del aseguramiento a las SSM, para el fortalecimiento de la dimensión 2 “Vida saludable y condiciones no transmisibles”, en el Departamento y el seguimiento a la implementación de la RIAS de promoción y manteamiento de la salud y cardiocerebrovascular	3	Informe, Acta de reunión – plan de acción (por regiones Popayán, Santander de Quilichao y Patía), listado asistencia, Registro fotográfico. Consolidación de la información de las tres mesas regionales	Gestión de intervenciones colectivas	3	100%
9	Realizar reuniones de coordinación y evaluación del componente con periodicidad mensual (Segundo Lunes de cada mes).	5	Presentación de avances por cada línea y ESE de cada referente, Acta de reunión, Plan de trabajo, seguimiento y evaluación con indicadores semaforizados por municipios	Planeación integral	5	100%
10	Realizar gestión del programa que incluya: articulaciones intersectoriales, derechos de petición, fallos, requerimientos por parte de los organismos de control, formulación de proyectos, asistencia a capacitaciones, y/o socialización de eventos, a los cuales se haya asistido.	5	Informe mensual con sus respectivos soportes (actas, listados de asistencia, pantallazos de correos, consolidado de población beneficiada con la gestión, etc.)	Gestión de intervenciones colectivas	5	100%
11	Entregar el cronograma de actividades a desarrollar por el periodo contractual, sujeto a cambios.	5	Un Cronograma con periodicidad mensual	Planeación integral	5	100%

12	Entrega de información sistematizada del contrato	1	Formato diligenciado en Excel (1 CD)	Planeación integral	1	100%
13	Consolidar información de las acciones realizadas en la implementación de CERS vigencia I semestre de 2021.	1	Informe que consolide los avances de la fase de implementación por municipio y el Departamento de vigencia I semestre 2021.	Planeación integral	1	100%
14	Entrega mensual de informes de actividades desarrolladas durante el mes siguiente ejecutado y un informe final consolidado	5	Entrega de informes mensuales de ejecución	Planeación integral	5	100%
		53			**53**	**100%**

SUPERVISION: El supervisor del contrato de prestación de servicios 0904 DEL 26 DE febrero DEL 2021, quien atendiendo sus obligaciones realizó los trámites para el pago de las siguientes cuotas con previa presentación de informes:

PRIMER INFORME: Informe presentado con actividades el día 15 de abril de 2021. Que comprende desde el 26 de febrero al 25 de marzo con un cumplimiento del 16 % del contrato, recibo a satisfacción, documentación legal del contratista y certificación de pago de salud y pensión de mes de febrero No. de planilla **20214774**, pago que se efectuó con la presentación y aprobación de este informe, con el comprobante de egreso 3523 del 26 de abril de 2021.

SEGUNDO INFORME: Informe presentado con actividades el día 18 de abril de 2021 que comprende desde el 26 de marzo al 25 de abril, con un cumplimiento del 38 % del contrato, recibo a satisfacción, documentación legal del contratista y certificación de pago de salud y pensión de mes de Abril No. de planilla **20533238,** pago que se efectuó con la presentación y aprobación de este informe. con el comprobante de egreso 5543 del 27 de mayo de 2021.

TERCER INFORME: Informe presentado con actividades el día 24 de junio de 2021 que comprende desde el 26 de abril al 25 de mayo. con un cumplimiento del 58 % del contrato, recibo a satisfacción, documentación legal del contratista y certificación de pago de salud y pensión del mes de Abril No. de planilla **20533238,** pago que se efectuó con la presentación y aprobación de este informe. con el comprobante de egreso 8628 del 16 de Julio de 2021.

CUARTO INFORME: Informe presentado con actividades el día 24 de junio de 2021 que comprende desde el 26 de mayo al 25 de junio con un cumplimiento del 75% del contrato, recibo a satisfacción, documentación legal del contratista y certificación de pago de salud y pensión del mes de Mayo No. de planilla **21000330**, pago que se efectuó con la presentación y aprobación de este informe. con el comprobante de egreso 9214 del 30 de julio de 2021.

QUINTO INFORME: Informe presentado con actividades el día 25 de agosto de 2021 que comprende desde el 26 de junio al 26 de julio con un cumplimiento del 100 % del contrato, recibo a satisfacción, documentación legal del contratista y certificación de pago de salud y pensión del mes de Junio No. de planilla **21206370**, pago que se efectuó con la presentación y aprobación de este informe, pendiente pago.

Se deja constancia que el supervisor certifica en sus informes que el contratista cumplió con sus obligaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud durante la vigencia del contrato en los porcentajes establecidos por la Ley.

Finalmente, al cumplimiento del **100%** de actividades, se expide el informe final del contrato, recibiéndose a satisfacción, y se autoriza el pago de la quinta cuota y final por el valor de $ 3.415.000.

BASES ESPECÍFICAS DE LA LIQUIDACION

1. Que el contratista presentó en su momento, las cuentas de cobro correspondientes las constancias de cumplimiento expedidas por su supervisor y los comprobantes certificación de revisor fiscal.

2. Teniendo en cuenta lo anterior y dado que el contrato, según el Artículo 60 de la Ley 80 de 1.993, requiere de liquidación, se procederá a efectuar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, los que se reflejan en el estado actual de las cuentas así:

Valor del contrato inicial	$ **18.075.000**
Valor adición	$0
Valor total del contrato	$ **18.075.000**
Valor ejecutado del contrato	$ **17.075.000**
Valor sin ejecutar del contrato	$ 1.000.000
Valor cuentas presentadas y canceladas	$ 13.660.000
Cuenta pendiente de cancelar	$ 3.415.0000
Saldo a favor de la entidad	$ 1.000.000

En consecuencia, de lo anterior, existe un saldo pendiente por liberar a favor de la Entidad por valor de **UN MILLON DE PESOS MCTE ($1.000.000).**

NOTAS

Las partes se declaran a paz y salvo por concepto de la celebración, ejecución y liquidación del contrato de prestación de servicios 0904 DEL 26 DE febrero DEL 2021, todas sus partes con sus correspondientes modificaciones; una vez se haya cancelado el valor de $ 3.415.000 en consecuencia el contratista renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa judicial y extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe sin salvedades el presente informe final.

Mediante presente informe, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las partes.

El recibo del contrato debidamente terminado, no releva al contratista de las acciones civiles y penales que se generen por sus actos u omisiones en la actuación contractual a que hace referencia la ley 80 de 1993.

Dada en la ciudad de Popayán al, día veintisiete (27) del mes de agosto de 2021

DOCUMENTOS ANEXOS	FIRMA SUPERVISOR
Los documentos anexos soportes que hagan parte del contrato No. 0904 DEL 26 DE FEBRERO DEL 2021, se suben a la plataforma del SECOP II y se tiene soportes en medio digital, los cuales se encuentran en mi poder.	 Kelly Yohana Tello Hoyos

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DIANA PATRICIA ASTUDILLO PINO
IDENTIFICACION:	CC-25284619
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-08-19
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-07-07
FECHA DE PAGO:	2021-08-19
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2021-06
PERIODO SALUD:	2021-06
NUMERO PLANILLA:	21206370
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	21206370
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.366.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170.800	$ 170.800
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.366.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.600	$ 218.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.366.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.200	$ 7.200
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	$ 1.366.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.400	$ 27.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 424.000	$ 424.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/08/2021