Número de Informe	02
Fecha del Informe	Agosto 30
Período verificado	Agosto
Supervisor/Interventor:	FERNANDO CANO

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO/ CONVENIO

Contratista:	SANDRA MILENA PÉREZ ARDILA		
CC- NIT	43.746.026		
Número de contrato:	568		
Objeto:	Prestación de Servicios Profesionales para apoyar la implementación, mantenimiento, administración y seguimiento a la infraestructura de redes y comunicaciones de la Agencia de Educación postsecundaria – SAPIENCIA.		
Valor inicial:	VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/L ($26.454.896)		
Valor Adición:	N/A	**Fecha de Adición:**	N/A
Valor Total del Contrato:	VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/L ($26.454.896)		
Duración inicial:	172 días		
Ampliaciones:	N/A		
Fecha de inicio:	9 julio 2021		
Fecha de terminación:	31 DE Diciembre 2021		

2. VERIFICACIONES DE LA INTERVENTORIA

Según lo dispone la Ley 1474 de 2012, en su Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. "(…). La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, (…)", por tal razón se procede a presentar el respectivo informe, según los siguientes ítems:

2.1 COMPONENTE TÉCNICO:

Se validó el informe presentado por el contratista, y se verificó la realización efectiva de las actividades y/o productos avanzados del periodo supervisado, estando acorde con el plan de ejecución contractual pactado.

-Enunciar si se tiene dificultades para el desarrollo de alguna de las obligaciones contractuales-.

N/A

2.2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

Durante la ejecución del contrato se han efectuado un total de DOS (2021) reportes y el mismo número de informes de recibo a satisfacción.

a) Informes, seguimientos y actas:

Se prestaron: 1 informe, correspondiente al mes de agosto dado que el informe de supervisión fue creado en el último mes.

b) MODIFICACIONES Y/O ALTERACIONES DEL CONTRATO:

- Suspensiones y reinicios

  N/A

- Modificaciones u otro si

  N/A

- Requerimientos y planes de mejoramiento

Al respecto de los mismos la supervisión no ha presentado requerimientos, ni planes de mejoramiento, por incumplimiento de actividades. -Enunciar si se efectuaron acciones de mejora para facilitar el cumplimento contractual-.

c) Estado del plazo del contrato

De conformidad con el inicio de actividades y el plazo acordado por las partes ha habido un avance así:

Fecha inicial: 09/07/2021
Ampliaciones: N/A
% Ejecución 30%
La fecha prevista para la terminación del mismo es el 31 de diciembre de 2021

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE:

a) <u>Manejo de recursos</u>

El valor desembolsado al contratista se consigna en la cuenta No. 10015327181 de Bancolombia.

b) **<u>La ejecución financiera del contrato se encuentra en las siguientes condiciones:</u>**

Periodo que se autoriza pagar	No. de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Cobrado en el período	Porcentaje de Ejecución por el período
Mes julio	No. 1	$3.383.766	13 %
Mes Agosto	No. 2	$4.614.226	17 %
Valor total del contrato		$26.454.896	100%
Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo)		$7.997.992	30%
Saldo del contrato pendiente por ejecutar		18.456.904	70%

Con el presente informe se autorizará el pago o desembolso en cuantía de: **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS (**$4.614.226) PESOS M.L.

2.4 COMPONENTE LEGAL:

Cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando, según lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50 y a la ley 1562 de 2012. El contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de la seguridad social integral, conforme a la información contenida en el documento que se relaciona y adjunta a la cuenta de cobro y se valida con el Acta de pago correspondiente.

Hasta el momento el contratista no ha reportado novedades o cambios que impliquen que se encuentra inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato
Se realizó la verificación de los antecedentes fiscales, disciplinarios, penales y medidas correctivas, los cuales se encuentran vigentes, permitiéndole al contratista seguir ejerciendo las obligaciones contractuales

a. Multas o Sanciones

En el presente contrato no han existido multas ni sanciones

b. Garantías


AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VR. ASEGURADO**
Cumplimiento			
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A

3 CONCLUSIONES

El suscrito supervisor del presente contrato, actuando según designación de SAPIENCIA, certifica que el contratista me ha entregado el correspondiente informe de actividades **PARCIAL**; el cual ha sido analizado y por tanto hago constar que he recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por él, las cuales se realizaron durante el período mencionado y dan cumplimiento al objeto del Contrato.

DOCUMENTOS ANEXOS



- Certificado de recibo a satisfacción
- Pago de seguridad social
- Informe de Actividades
- Cuenta de Cobro



SANDRA ELIZABETH PÉREZ VÁSQUEZ
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (E)



LUIS FERNANDO CIFUENTES ROJAS
APOYO A LA SUPERVISIÓN
Ingeniero de Sistemas

Elaboró: Líder Sistemas de Información	Revisó: Analista Presupuestal	Aprobó: Supervisora Encargada-
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Nombre: Luis Fernando Cifuentes Rojas	Nombre: Jair Solarte Padilla	Nombre: Sandra Elizabeth Pérez Vásquez