Número de Informe	1
Fecha del Informe	JULIO 30
Período verificado	JULIO
Supervisor/Interventor:	FERNANDO CANO

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO/ CONVENIO

Contratista:	Walver Antonio Rodriguez Carmona		
CC- NIT	71.374.232		
Número de contrato:	620		
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTRATACIÓN EN EL PROCESO DE SISTEMAS DE LA AGENCIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN – SAPIENCIA.		
Valor inicial:	VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/L ($24.455.398).		
Valor Adición:		**Fecha de Adición:**	
Valor Total del Contrato:	VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/L ($24.455.398)		
Duración inicial:	159 días		
Ampliaciones:	N/A		
Fecha de inicio:	22 de julio 2021		
Fecha de terminación:	31 de Diciembre 2021		

2. VERIFICACIONES DE LA INTERVENTORIA

Según lo dispone la Ley 1474 de 2012, en su Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. "(…). La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, (…)", por tal razón se procede a presentar el respectivo informe, según los siguientes ítems:

2.1 COMPONENTE TÉCNICO:

Se validó el informe presentado por el contratista, y se verificó la realización efectiva de las actividades y/o productos avanzados del periodo supervisado, estando acorde con el plan de ejecución contractual pactado.

-Enunciar si se tiene dificultades para el desarrollo de alguna de las obligaciones contractuales-.

N/A

2.2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

Durante la ejecución del contrato se han efectuado un total de 01 (2021) reporte y el mismo número de informes de recibo a satisfacción, que se describen a continuación:

Se elaboraron informes de actividades reportadas 1, mes de julio; mes de ejecución del contrato, igual N°1 de recibos a satisfacción.

a) Informes, seguimientos y actas:

Se prestaron: 1 informe, correspondiente al mes de julio dado que el informe de supervisión fue creado en el último mes.

b) MODIFICACIONES Y/O ALTERACIONES DEL CONTRATO:

- Suspensiones y reinicios

  N/A

- Modificaciones u otro si

  N/A

- Requerimientos y planes de mejoramiento

Al respecto de los mismos la supervisión no ha presentado requerimientos, ni planes de mejoramiento, por incumplimiento de actividades. -Enunciar si se efectuaron acciones de mejora para facilitar el cumplimento contractual-.

c) Estado del plazo del contrato

De conformidad con el inicio de actividades y el plazo acordado por las partes ha habido un avance así:

Fecha inicial: 22/07/2021
Ampliaciones: N/A
% Ejecución 16%
La fecha prevista para la terminación del mismo es el 31 de Diciembre de 2021

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE:

a) <u>Manejo de recursos</u>

El valor desembolsado al contratista se consigna en la cuenta No. 27539552738 de *Bancolombia.*

b) **<u>La ejecución financiera del contrato se encuentra en las siguientes condiciones:</u>**

Periodo que se autoriza pagar	No. de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Cobrado en el período	Porcentaje de Ejecución por el período
Mes julio	No. 1	$1.384.268	16 %
Valor total del contrato		$24.455.398	100%
Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo)		$1.384.268	16%
Saldo del contrato pendiente por ejecutar		$ 23.071.130	84 %

Con el presente informe se autorizará el pago o desembolso en cuantía de: **UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO** ($1.384.268) PESOS M.L.

2.4 COMPONENTE LEGAL:

Cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando, según lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50 y a la ley 1562 de 2012. El contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de la seguridad social integral, conforme a la información contenida en el documento que se relaciona y adjunta a la cuenta de cobro y se valida con el Acta de pago correspondiente.

Hasta el momento el contratista no ha reportado novedades o cambios que impliquen que se encuentra inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato

a. <u>Multas o Sanciones</u>

En el presente contrato no han existido multas ni sanciones

b. <u>Garantías</u>

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VR. ASEGURADO
Cumplimiento			
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A

3 CONCLUSIONES

El suscrito supervisor del presente contrato, actuando según designación de SAPIENCIA, certifica que el contratista me ha entregado el correspondiente informe de actividades **PARCIAL**; el cual ha sido analizado y por tanto hago constar que he recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por él, las cuales se realizaron durante el período mencionado y dan cumplimiento al objeto del Contrato.

DOCUMENTOS ANEXOS

- Certificado de recibo a satisfacción
- Pago de seguridad social
- Informe de Actividades
- Cuenta de Cobro