Popayán, 20 de agosto de 2021.

Ingeniera:
DORA ISABEL AGUILAR RAMIREZ
Asesora de Vivienda
Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas
NASA KIWE

Referencia: **Contrato de obra No. 091-2020**. Objeto: Construcción de un multifamiliar de 16 apartamentos con conexión a la red existente de alcantarillado, en el municipio de Páez departamento del Cauca en el marco del proyecto de consolidación de las acciones para la GSR por el flujo de lodo.

Atento saludo.

Cordialmente solicito prórroga del contrato de la referencia por 45 días calendario hasta el 9 de octubre de 2021. Debido a los siguientes motivos:

- Las constantes lluvias presentes en la zona hacen disminuir los rendimientos diarios en las diferentes actividades que se ejecutan.
- EL cierre de las vías de acuerdo con la difícil situación política y social que atraviesa el país hace imposible hacer llegar los diferentes materiales al sitio de la obra objeto del contrato de la referencia.
- Escases de materiales básicos y fundamentales para la ejecución de las diferentes actividades, debido a la crisis ya mencionada por la que atravesamos en el momento.

Atentamente;

Ing. Contratista FABIAN ANDRES HIDALGO ORDOÑEZ
C.C. No. 76.310.257 de Popayán
Dirección: Carrera 6 No. 41 N 135 APTO 402 C
Cel.: 321 646 01 27
Email.: fabihi99@hotmail.com

Escaneado con CamScanner