71585350

Cód. FO-GEAM-006	Formato FO-GEAM Acta de Reuniones	Alcaldía de Medellín
Versión. 2		

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE					
FECHA:	Octubre 1 de 2018	HORA INICIO:	9:00 a.m.	HORA FINALIZACIÓN:	11:30 a.m.
ACTIVIDAD	Comité Técnico Contrato 4600077170			ANEXA LISTADO ASISTENCIA X	NO
LUGAR:	Corporación Cuenca Verde				
ELABORADO POR:	Alvaro A. Guzmán C.	CONVOCADA POR:		Alvaro A. Guzmán C.	
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Concertar Plan Operativo del contrato 4600077170					

AGENDA: (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	TEMA
1	Conclusiones de los recorridos iniciales a los predios
2	Plan Operativo

DESARROLLO TEMÁTICO:

1) El día martes 25 de septiembre se realizó un recorrido por algunos de los predios intervenidos con recursos del Municipio de Medellín mediante los convenios 4600059621 de 2015 y 4600064705 de 2016. Durante este recorrido se pudo observar y analizar el estado actual de las intervenciones. Se encontró que el desarrollo de las áreas restauradas no es homogéneo en todos los predios. Existen áreas con un buen desarrollo, como otra con una alta mortalidad.

Dada esta situación, se acuerda realizar un diagnóstico inicial de todos los predios. En dicho diagnóstico se deberá presentar la situación actual de los lotes y se propondrían las acciones a seguir para hacer el adecuado mantenimiento a los predios Teniendo en cuenta las necesidades técnicas reales de cada uno.

Cód. FO-GEAM-006	Formato FO-GEAM Acta de Reuniones	Alcaldía de Medellín
Versión. 2		

Este diagnóstico será revisado en el próximo Comité y será la base para la ejecución del contrato. Por lo tanto dicho documento diagnóstico será el primer producto que se producirá en el contrato.
Cada predio tendrá un Plan de Mantenimiento especial.

2) Dado lo anterior se concreta un Plan Operativo Físico que tiene en cuenta cada uno de los predios. La ejecución del contrato se evaluará de acuerdo a cada predio. O sea, el avance se medirá por predio. Cada predio tendrá un plan de mantenimiento adecuado a sus condiciones.

Diagnóstico y Plan de Mantenimientos → 20%
Mantenimientos predios convenio 4600064621 → 35%
Mantenimientos predios convenio 4600064705 → 40%
Tiras Ecopedagógicas → 3%
Camisetas → 2%
TOTAL → 100%

71585350

Cód. FO-GEAM-006	Formato FO-GEAM Acta de Reuniones	Alcaldía de Medellín
Versión. 2		

DOCUMENTOS ANEXOS		
1. Plan Operativo		
2.		
3.		
TAREAS PENDIENTES ACORDADAS EN LA REUNIÓN	**TIEMPO ENTREGA**	**RESPONSABLE**
- Documento Diagnostico y Plan de Mantenimientos	1 semana	Cuenca Verde.
FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN:		

ASISTENTES A LA REUNIÓN:				
NOMBRE	**DEPENDENCIA**	**TELÉFONO**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**FIRMA**
Laura P. Posada Mia	Cuencaverde	2681402	laura.posada@cuencaverde.org	Laura Posada P
Juliana Muñoz G.	Cuencaverde	3213699994	juliana.munoz@cuencaverde.org	Juliana M.
Ernesto Gutierrez	Cuenca VERDE	3105377266	ernesto.gutierrez@CV.org	
Natalia Martinez	Cuenca Verde	3147848157	ncdalia.08121@gmail.com	
Ivis Carlos G	Cuencaverde	2681402	ivis.guerrero@cuencaverde.org	Ivis Carlos

Cód. FO-GEAM-006	Formato FO-GEAM Acta de Reuniones	Alcaldía de Medellín
Versión. 2		

ASISTENTES A LA REUNIÓN:

NOMBRE	DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA