Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-081
		Versión: 0.0
		Fecha: NOVIEMBRE-19-2019
		Página: 1 de 2

DATOS DE CONTRATO		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
CONTRATO No Y FECHA	152 - 19/07/2021	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0	
OBJETO	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO 3	
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO S&M CONSTRUCCIONES.
	C.C./NIT	901498239
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	SANTIAGO ANDRES SANCHEZ MANTILLA
	C.C	1098682166
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
	CARGO	Secretario (a) de Infraestructura
	C.C.	91278629
INTERVENTOR	NOMBRE:	CONSORCIO EPSILON PARQUES
	C.C./NIT	901489738
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.267.985.719,00	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 30,00 %	$ 380.395.715,70	
CDP	NUMERO:	1876
	FECHA:	09/03/2021
RP	NÚMERO	4279
	FECHA	29/07/2021
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO:	27/08/2021
	FECHA FIN:	10/01/2022
	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	No Aplica
	DURACIÓN:	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS

En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron WILSON URREA URREA en representación de CONSORCIO EPSILON PARQUES en calidad de Interventor y por la otra SANTIAGO ANDRES SANCHEZ MANTILLA en representación de CONSORCIO S&M CONSTRUCCIONES en calidad de Contratista, con el fin dedar inicio al CONTRATO DE OBRA PÚBLICA en los siguientes términos:

- Que el día 30 de Julio de 2021 se aprobaron las garantías exigidas en el Contrato como requisito para su ejecución.

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	18-44-101076904-0	19/07/2021	04/04/2022	$ 380.395.716,00
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	18-40-101053758-0	19/07/2021	04/12/2021	$ 272.557.800,00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18-44-101076904-0	19/07/2021	04/12/2024	$ 126.798.572,00
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	18-44-101076904-0	04/12/2021	19/07/2023	$ 253.597.144,00
	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	18-44-101076904-0	19/07/2021	04/04/2022	$ 253.597.144,00
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	18-44-101076904-0	04/12/2021	04/12/2026	$ 253.597.144,00

- Que el Contratista acreditó que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y

los relativos al sistema de seguridad social.

- Que el Contrato N° 152 de fecha 19/07/2021, se encuentra totalmente perfeccionado y legalizado.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 27 de Agosto de 2021.

Interventor

WILSON URREA URREA
CONSORCIO EPSILON PARQUES

Contratista

SANTIAGO ANDRES SANCHEZ MANTILLA
CONSORCIO S&M CONSTRUCCIONES

Elaboró: NUBIA VALENCIA PINZÓN
Revisó: ABG. DIANA CAROLINA QUINTERO