REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE

GOBERNACIÓN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRAS No. 01

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTORA CÚCUTA S.A.S
CONTRATO DE OBRA:	LP-005-2020
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CIU TERCIARIAS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:	732 DE 2020
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA:	$ 1.071.123.185,00
PLAZO DEL CONTRATO:	SIETE (07) MESES
FECHA DE INICIO:	15 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE TERMINACION:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2021
VALOR PRESENTE ACTA:	$ 319.179.730 ,00

A los veintiún (21) días del mes de julio del año 2021, se reunieron los señores JORGE MAURICIO CASAS VERA, en calidad de representante legal del consorcio CIU TERCIARIAS, en calidad de interventor, el señor GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO, representante legal del CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA S.A.S, en calidad de contratista, para hacer entrega parcial de las actividades concernientes al contrato de obra en referencia.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE

GOBERNACIÓN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA:

1: El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en el acta de recibo parcial de obras No. 01 son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

3: El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

(ANEXO CUADRO DE CANTIDADES DE OBRAS).

Para mayor constancia firman los que intervinieron:

GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUCTORA CÚCUTA
Contratista

JORGE MAURICIO CASAS VERA
Representante Legal
CONSORCIO CIU TERCIARIAS
Interventor Contrato

Vo.Bo. RAFAEL HERRERA PANZZA
Supervisor

Vo.Bo. SAUL ALBERTO MARTINEZ PINEDA
Secretario de Infraestructura
GOBERNACION DE SUCRE

	CONTRATO DE OBRA N°: LP-005-2020	FECHA DE CONTRATACIÓN:	**DICIEMBRE 29 DE 2020**	**ACTA PACIAL DE OBRA N° 1**
		PLAZO INICIAL:	**SIETE (07) MESES**	
		ACTA DE INICIO:	**15 DE FEBERO DE 2021**	
	OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL."	FECHA DE PRORROGA:	-	
		TIEMPO DE PRORROGA:	-	
		REINICIO N° 1	-	VALOR PRESENTA ACTA: $ -
		REINICIO N° 2	-	
		FECHA ACTA FINAL:	-	
	CONTRATISTA: **CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA 3 A.**	VALOR INICIAL:	$ 1.071.123.185 00	FECHA PRESENTA ACTA: **21 DE JULIO DE 2021**
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO	INTERVENTOR: **CONSORCIO CIU TERCIARIA REP. LEGAL JORGE MAURICIO CASAS VERA**	VALOR ADICIÓN	**N/A**	
DEPARTAMENTO DE SUCRE	SUPERVISOR: **RAFEL HERRERA PANZZA**	VALOR TO AL:	$ 1.071.123.185,00	% DE AVANCE DE OBRA: **29 80%**

En S ncelejo -Sucre a los (10) días del mes da Junio del año 2021 se reunieron GERMAN ALBERTO BERBES SARROSO R/L. del CONSORCIOCONSTRUCTORA CUCUTA S.A como contratista-, el ingeniero JORGE MURICIO CASAS VERA en calidad de R/L CONSORCIO CIU TERCIARIA como interventoría, RAFAEL HERRERA PANZZA en calidad de Supervisor designada por la Secretaría de Infraestructura para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo acta parcial # 1, de as siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

No	ITEM DE PAGO	ESPECIF CACIONES		2. CONDIC ONES ORIGINALES					3. CONDICIONES ACTUALIZADAS		4. OBRA EJECUTADA				5 VALOR EJECUTADO ACUMULADO		AVANCE %
											ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL				
		GENERAL	PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	
CON	TRUCCIÓN DE	BOX-CULVER															
1	600.1.1	600		Excavaciones varias sin clasificar	m3	25 45	$ 26.536,60	$ 674 014 00									
2	618.1	618		Relleno para estructuras con suelo	m3	8 40	$ 47,630,00	$ 400.092,00									
3	630 4	630		Concreto clase D (f c = 21 Mpa)	m3	12 70	$ 522.200,90	$ 6.631.940,00									
4	630.6	630		Concreto clase F (f c = 14 Mpa)	m3	1 90	$ 433.368,90	$ 433.369,90									
5	640.1	640		Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5280 Kg/cm2	kg	1,120 86	$ 4 966 00	$ 5.569.160,00									
Subtotal								$ 13.736.515,00						$ 0 00			
CONSTRUCCIÓN DE		PLACA HUELL		SIN CONCRETO - SECTOR 1													
6	600.1.1	600		Excavaciones varias sin clasificar	m3	$ 112 76	$ 26 536 90	$ 2.992.199 90					0 90	$ 0 00	0	$ 0 90	0%
7	320.3	320		Subbase Granular Clase D	m3	$ 476 38	$ 146.032,96	$ 68.590.344,00					282 86	$ 41.038.264,72	282 86	$ 41.038.264 72	59%
8	600.1P	600	PART.	Concreto Hidraulico para Placa Huella (f c = 21 Mpa)	m3	$ 266,26	$ 602.707,90	$ 160.874.859,00					187,47	$ 190.936.341,29	187,47	$ 100.956.341 29	63%
9	630.7P	630	PART.	Concreto Piedra pegada. Resistencia 21 Mpa	m3	$ 120,77	$ 391.683,00	$ 47.299 933 00					86,86	$ 33.901.483,68	86 86	$ 33 901 483 86	72%
10	630.4	630		Concreto clase D (f c = 21 Mpa) - Para Cunetas	m3	$ 214 78	$ 522.200,00	$ 112 169 116 00					136,04	$ 71.040.088,00	136 04	$ 71.040.088,00	62%
11	640.1	640		Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5280 Kg/cm2	kg	$ 24 6 2 00	$ 4.966,00	$ 121 456 960 00					14 984 17	$ 72.264.562,36	14584 17	$ 72.264.562,36	59%
Subtotal								$ 913.482.611 00						$ 319.179.730,00		$ 319 179 730,00	
CONSTRUCCIÓN DE		PLACA HUELL		SIN CONCRETO - SECTOR 2													
12	600.1.1	600		Excavaciones varias sin clasificar	m3	$ 111 22	$ 26.536,00	$ 2.951.334,00									
13	320.3	320		Subbase Granular Clase C	m3	$ 478 99	$ 144.336,96	$ 44.832.395,00									
14	600.1P	600	PART.	Concreto Hidraulico para Placa Huella (f c = 21 Mpa)	m3	$ 262 14	$ 601.922,00	$ 157.787 833 00									
15	630.7P	630	PART.	Concreto Piedra pegada. Resistencia 21 Mpa	m3	$ 116 60	$ 360.966,00	$ 46 329.471 00									
16	630 4	630		Concreto clase D (f c = 21 Mpa) - Para Cunetas	m3	$ 216 82	$ 521.415,00	$ 113 653 200 00									
17	640 1	640		Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2	kg	$ 24 168 00	$ 4 967 00	$ 119.888.045,00									
				Subtotal				$ 908.839.270,00						$ 0 00		$ 0 00	
							SUBTOTAL OBRAS (A)	$ 1.036.660.444,20					$	319.179.730,00		$ 319.179.730,00	
				REVISION Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS + (E)			NO MODIFICAR	$ 19.815.840,00									
				OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL (1%) (C)			NO MODIFICAR	$ 10.667.131,00									
				VALOR TOTAL BASICO DE OBRA= (A) + (C) + (D)				$ 1.048.727.975,00					$	319 179 730 90		$ 319 179 730 90	
				VALOR IVA A REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS = (E)			NO MODIFICAR	$ 3.075.770,00					$	-		$ -	
				VALOR BASICO REVIS ON Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS + IVA = (F)			NO MODIFICAR	$ 22.395.810,00					$	-		$ -	
				SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 1.071.123.185,00					$	319 179 730,00		$ 319.179.730 00	
				VALOR TOTAL				$ 1.071.123.185,00					$	319.179.730,00		$ 319.179.730 00	

GERMAN ALBERTO BERBES SARROSO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA S.A.

JORGE MAURICIO CASAS VERA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO CIU TERCIARIA