ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS (FINAL)**	**PSI-SJM-FR-021** **Estado Vigente** **Versión 01**

ACTA №	1 Y FINAL
FECHA	30 de Agosto de 2021
SECRETARÍA	Secretaría del Deporte
PERIODO EVALUADO	8 de abril de 2021 al 21 de agosto de 2021
CONTRATO №	2103190329
OBJETO	"INSUMOS, SUMINISTROS DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL CENTRO DEPORTIVO TERRAZAS DE LA AUTÓNOMA – GRUPO 1: Implementación de entrenamiento y lúdica"
CONTRATISTA	SYCO INGENIERÍA SAS
INTERVENTOR(ES)	VALENTINA ESPITIA GALVIS
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	UNO Y MEDIO (1,5) MESES desde el 08 de Abril de 2021, suspensión enunciada, y hasta el 21 de Agosto de 2021.
VALOR DEL CONTRATO	$ 31.884.574
PRÓRROGA 1	QUINCE (15) DÍAS, a partir del 09 de Mayo de 2021 y hasta el 23 de mayo de 2021
SUSPENSIÓN 1	DOS (2) MESES Y VEINTINUEVE (29) DÍAS, a partir del 19 de Mayo del 2021, hasta el 18 de Agosto de 2021
ADICIONES	$ 0

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES


N°	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	PORCENTAJE	
1	Realizar la presentación e instalación de toda la implementación deportiva solicitada en su grupo en el Centro deportivo Terrazas de la Autónoma de la ciudad de Manizales, ubicado exactamente bajo la Avenida Santander a la altura de la Calle 37 o Carrera 26 A	UNO Y MEDIO (1,5) MESES	9,26%	CUMPLIÓ
2	Antes de la entrega de toda la implementación deportiva solicitada en su grupo, presentar a la supervisión del contrato una muestra de cada uno de los tipos de artículos deportivos y/o sus materiales a disponer en el sitio. Artículos y sus materiales aprobados por la supervisión serán los únicos autorizados a proveer. Artículos y materiales sin dicha aprobación no serán tenidos en cuenta para el pago	UNO Y MEDIO (1,5) MESES	100,00%	CUMPLIÓ

3	El adjudicatario del presente proceso de selección, se obliga a realizar una reunión de carácter personal y a sus propias costas con la supervisión del contrato, en la ciudad de Manizales y dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del mismo, donde presentará fotografías, medidas, arte, diseños, espesores y demás atributos de la dotación a suministrar como propuestas alternativas a la entidad, propuestas que serán evaluadas y estudiadas por la misma, pudiéndose realizar modificaciones que no impliquen un mayor valor al ofertado por el adjudicatario en su propuesta económica, en el ánimo de dar un punto de partida a la dotación e instalaciones a realizar, así como precisar los aspectos necesarios para el desarrollo del contrato, presentación, instalación y entregas. También en ese día se realizará visita conjunta al lugar de ejecución de las instalaciones y fijaciones de los elementos deportivos	UNO Y MEDIO (1,5) MESES	100,00%	CUMPLIÓ
4	Contar con el personal idóneo y capacitado, debidamente afiliado al sistema de Seguridad Social Colombiano y con los elementos de protección personal y de bioseguridad respectivos para realizar el descargue, transporte a mano e instalación de toda la implementación deportiva en el Centro Deportivo Terrazas de la Autónoma	UNO Y MEDIO (1,5) MESES	100,00%	CUMPLIÓ

5	Instalar debidamente toda la implementación deportiva solicitada en su grupo en el sitio de presentación, bajo todas las normas de seguridad industrial y de bioseguridad	UNO Y MEDIO (1,5) MESES	100,00%	CUMPLIÓ
6	Presentar toda la implementación deportiva solicitada en su grupo exclusivamente a las personas autorizadas por la Secretaría del Deporte para tales efectos, previa identificación	UNO Y MEDIO (1,5) MESES	100,00%	CUMPLIÓ
7	Contar con los elementos de bio - seguridad y tener los debidos cuidados al momento de almacenamiento de los bienes a adquirir y también al momento de la entrega de los mismos	UNO Y MEDIO (1,5) MESES	100,00%	CUMPLIÓ
8	Abstenerse de entregar elementos con posterioridad a la fecha límite establecida, toda vez que el pago se efectuará de acuerdo a la cantidad de elementos entregados durante el plazo del contrato	UNO Y MEDIO (1,5) MESES	100,00%	CUMPLIÓ
9	Ejecutar el objeto contractual mediante la entrega de los bienes descritos en las condiciones técnicas con oportunidad y calidad, satisfaciendo las necesidades requeridas por la Administración Municipal de Manizales	UNO Y MEDIO (1,5) MESES	100,00%	CUMPLIÓ
10	Cumplir con las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos, en el pliego de condiciones y en la propuesta presentada, lo cual para todos los efectos forma parte integral del contrato	UNO Y MEDIO (1,5) MESES	100,00%	CUMPLIÓ
11	Presentar e instalar los elementos completamente nuevos y en perfecto estado (acorde con las especificaciones) en el plazo y el lugar previamente definido con el supervisor del contrato. No se aceptan elementos remanufacturados, usados, con imperfectos, golpes, abolladuras o defectos generados durante su transporte, deben estar en perfectas condiciones de empaque, embalaje, almacenamiento e instalación	UNO Y MEDIO (1,5) MESES	100,00%	CUMPLIÓ

12	Garantizar las características calidad y cantidad de los elementos objeto de la contratación, acorde a las especificaciones técnicas indicadas por la Administración Municipal	UNO Y MEDIO (1,5) MESES	100,00%	CUMPLIÓ
13	Reemplazar los bienes que resulten defectuosos o de mala calidad. El PROVEEDOR deberá restituir a su costa, sin que implique modificación ni al plazo de entrega ni al valor de cada elemento ni al valor final del contrato, los bienes defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos	UNO Y MEDIO (1,5) MESES	100,00%	CUMPLIÓ
14	Informar a la Entidad cualquier situación que no permita la entrega de los bienes en el plazo o fecha pactados	UNO Y MEDIO (1,5) MESES	100,00%	CUMPLIÓ
15	El contratista será responsable de los actos u omisiones en la ejecución del contrato	UNO Y MEDIO (1,5) MESES	100,00%	CUMPLIÓ
16	Presentar debidamente empacados los elementos adquiridos, previos a su desembalaje e instalación	UNO Y MEDIO (1,5) MESES	100,00%	CUMPLIÓ
17	Concretar con el supervisor, el procedimiento para la entrega y recepción de los elementos ya instalados	UNO Y MEDIO (1,5) MESES	100,00%	CUMPLIÓ
18	Presentar oportunamente la factura o cuenta de cobro con la constancia de entrega	UNO Y MEDIO (1,5) MESES	100,00%	CUMPLIÓ
19	Las demás estipuladas en las condiciones técnicas exigidas	UNO Y MEDIO (1,5) MESES	100,00%	CUMPLIÓ
20	Cumplir con todos los protocolos de bioseguridad para el tratamiento y prevención del COVID-19, decretados tanto por el Gobierno Nacional como por el Gobierno Local y las autoridades de salud	UNO Y MEDIO (1,5) MESES	100,00%	CUMPLIÓ

Para constancia de lo anterior, firma el presente informe en la fecha arriba indicada, el Supervisor del Contrato, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.



VALENTINA ESPITIA GALVIS
C.C. 1,053'847,622
SUPERVISORA