GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P6-001 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO **CONVENIO**	☐ ☐	NÚMERO: FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	**4600012241 de 2021** 20/08/2021
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			12110
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED HIDROSANITARIA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DEL BAJO CAUCA, MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA"			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:		**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE EDUCACION**	
CONTRATISTA / ASOCIADO	**NOMBRE:**	**ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S:A:S**	
	NIT	900.157.444-6	
VALOR [$]:	$ 127.154.404 Iva Incluido. Ciento veinte siete millones ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cuatro pesos M/L.		
PLAZO:	Cuatro (4.0) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Sin superar el 15 de diciembre de 2021. La suscripción e inicio del contrato de interventoría estará condicionado a la suscripción e inicio del contrato principal.		
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA	**RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:**	4500054198	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	04/08/2021.	
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:		20/08/2021	
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES		SI	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT	SEBASTIAN BERMUDEZ MORALES
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del contrato.

El contratista presentó las pólizas;

GARANTIA	**No.**	65-44-101202003
	No. DE ANEXO	0
	FECHA EXPEDICION:	23/08/2021
	ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	65-40-101060137
	No. DE ANEXO	0
	FECHA EXPEDICION:	20/08/2021

AMPAROS	**%**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**					
			DESDE			**HASTA**		
			DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Devolución Pago anticipado								
Cumplimiento	10	$12.715.440,40	20	08	2021	20	06	2022
Calidad del servicio	10	$12.715.440,40	20	08	2021	20	12	2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	$6.357.720,20	20	08	2021	20	12	2024
Estabilidad y calidad de la obra								
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados								
Responsabilidad civil extracontractual	**SMMLV y/o %**	$181.705.200,00	20	08	2021	20	12	2021

NORMAS TÉCNICAS APLICABLES: Para la ejecución de la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL, se deben tener en cuenta las siguientes normas técnicas:- Normas Colombianas de Diseño y Construcciones Sismo

Resistentes NSR 10.- Decreto 926/2010 y sus modificaciones.- Ley 142 y Ley 400 de 1997 y sus modificaciones.- Normas Técnicas Colombianas NTC 1500: Código Colombiano De Fontanería.- Normas y Especificaciones Generales de Construcción de las Empresas Públicas de Medellín.- Manual de uso, conservación y mantenimiento de infraestructura educativa.- RAS.- NTC 1669 y NSR 2010 Titulo J y K.- Demás Normas técnicas colombianas y Guías técnicas colombianas aplicables.

El contratista enviara al supervisor en los próximos cinco (5) días hábiles posteriores a la firma del acta de inicio la siguiente información:

- Garantías y pólizas actualizadas a la fecha del acta de inicio.
- Hojas de vida del personal del contrato N° 4600012241 de 2021.

Debido a la actual contingencia que se está presentando por la Pandemia debido al Covid 19, el contratista allegará a la supervisión del contrato el Protocolo de Bioseguridad de las obras avalado por la ARL respectiva.

Es responsabilidad del Contratista el cumplimiento, vigilancia, control, implementación y aplicación de los protocolos de bioseguridad en el desarrollo del presente contrato.

Por todo lo antes expuesto y agotado el trámite de revisión y aval del Protocolo de Bioseguridad por todos Los entes responsables, la supervisión del contrato procede a suscribir el acta de inicio del contrato No. 4600012241 de 2021.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato No. 4600012241 de 2021, se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 25/08/2021.

3.2. Fecha de terminación: 15/12/2021.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

NOMBRE: **SEBASTIAN BERMUDEZ M.**

SUPERVISOR

NOMBRE: **GUILLERMO GIL RÍOS**
R.L LEGAL ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S.

CONTRATISTA