ADENDA No. 2
LICITACIÓN PÚBLICA
SGC-LP-03-2021

Bogotá D.C., 30 de agosto de 2021.

El **SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO**, informa que, por solicitud del Comité Evaluador remitida con radicado No. 20211100027303 el 30 de agosto de 2021 en la cual se argumenta que *"(…)Considerando las respuestas técnicas otorgadas a las observaciones presentadas al pliego de condiciones definitivos por los interesados, es necesario ampliar el plazo de ejecución del contrato, ajustar el anexo de especificaciones técnicas, y ampliar el cronograma para efectos de que los proponentes conozcan los cambios en el referido anexo, así: (…)";* por lo anterior, requiere la modificación del numeral 8.4 plazo de ejecución del pliego de condiciones definitivo, el Anexo No. 2 Especificaciones técnicas y el cronograma del Proceso de Contratación por Licitación Pública No. SGC-LP-03-2021, cuyo objeto es la ***"ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y SUS ACCESORIOS – VIDEO WALL PARA LA RED SISMOLÓGICA NACIONAL DE COLOMBIA Y OBSERVATORIOS VULCANOLÓGICOS PARA LA DIRECCIÓN DE GEOAMENAZAS."*** en los siguientes aspectos:

PRIMERO: Se modifica el Numeral 8.4 Plazo de ejecución, el cual quedará así:

> " ***8.4. PLAZO DE EJECUCIÓN:***
>
> *El plazo de ejecución del contrato será de* ***TRES (03) MESES*** *SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato."*

SEGUNDO: Se modifica el Anexo No. 2 Especificaciones técnicas, de conformidad con el documento adjunto a esta adenda.

TERCERO: Se modifica el cronograma del proceso, el cual quedará así:

PLAZO MÁXIMO PARA EXPEDIR DE ADENDAS	**1** de **septiembre** de 2021	A través del Portal Único de Contratación Pública - SECOP II
PRESENTACIÓN DE OFERTAS	**7** de septiembre de 2021 a las **2:00 PM**	A través del Portal Único de Contratación Pública - SECOP II
APERTURA DE SOBRE DE REQUISITOS HABILITANTES Y TÉCNICOS	**7** de septiembre de 2021	A través del Portal Único de Contratación Pública - SECOP II
INFORME DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS	**7** de septiembre de 2021	A través del Portal Único de Contratación Pública - SECOP II

PUBLICACIÓN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN O EVALUACIÓN	**10** de septiembre de 2021	A través del Portal Único de Contratación Pública - SECOP II
PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS	**17** de septiembre de 2021	A través del Portal Único de Contratación Pública - SECOP II
RESPUESTAS E INFORME FINAL DE EVALUACIÓN	**20** de septiembre de 2021	A través del Portal Único de Contratación Pública - SECOP II
AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN	**21** de septiembre de 2021 2:00 P.M.	A través de link de Google meet
PUBLICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN O DE DECLARATORIA DE DESIERTA	TRES DÍAS SIGUIENTES	A través del Portal Único de Contratación Pública - SECOP II
FIRMA DEL CONTRATO	TRES DÍAS SIGUIENTES	A través del Portal Único de Contratación Pública - SECOP II y En la Oficina del Grupo de Contratos y Convenios del SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO -SGC- ubicada en la Diagonal 53 No. 34-53 – Bogotá D.C.
ENTREGA DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	TRES DÍAS SIGUIENTES	A través del Portal Único de Contratación Pública - SECOP II
APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	TRES DÍAS SIGUIENTES	A través del Portal Único de Contratación Pública - SECOP II

Las otras estipulaciones del pliego de condiciones definitivo y demás documentos publicados NO modificados, se mantienen como se expidieron originalmente.