CONTRATO No. 4600089861 DE 2021
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 23 DE ABRIL DE 2021 AL 31 DE JULIO de 2021)
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: AGOSTO

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS
CONTRATISTA:	NEXSYS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT:	800.035.776-1
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIO JARAMILLO URRUTIA
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	79.945.276
OBJETO:	SUSCRIPCIÓN AL SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DEL LICENCIAMIENTO SUITE ADOBE CREATIVE CLOUD MLP ED, MULTIPLATAFORMA LATINOAMERICANA, BAJO LA MODALIDAD ETLA EDUCATIVO
VALOR INICIAL:	MIL QUINIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS M.L. ($1.560.190.000) IVA EXCLUIDO
DURACIÓN INICIAL:	TRESCIENTOS SESENTA (360) DÍAS
FECHA DE INICIO:	15 DE MARZO 2021
FECHA TERMINACIÓN:	09 DE MARZO DE 2022

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600089861 de 2021, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, , Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, , Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

A continuación, se detallan los componentes del informe parcial del mes del 23 de abril al 31 de julio de 2021.

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista, según la cláusula séptima del contrato 4600089861, la supervisión estima que su cumplimiento se ha dado conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato, que el servicio se ha recibido a satisfacción, que los aportes de Ley han sido realizados de acuerdo con la normatividad y se encuentran publicadas en Secop 2.

- Se recibió oficio del contratista en el cual se informa la activación de los servicios para el uso de las licencias adquiridas, según los números 65293310 y 65256952
- Se recibió la certificación de pago de parafiscales
- Porcentaje de ejecución física del contrato: 39%
- Se cuenta con 68 instituciones educativas donde se seleccionaron las siguientes medias técnicas: Preprensa digital para medios impresos, Diseño e Integración de Multimedia, Diseño Gráfico, Elaboración de Medios Audiovisuales y Auxiliar en edición de Video.
- Se hizo contacto con los rectores de las instituciones educativas para dar a conocer el proyecto.
- Reunión con el equipo del Vivero del Software
- Consolidación de las bases de datos y creación de grupo de Whatssapp para enviar comunicaciones.
- Se tuvieron reuniones para exponer algunos temas relacionados con la situación actual por la pandemia y el paro.
- Se realizó telemercado en las instituciones educativas e identificar necesidades específicas.
- Se realizaron teleconferencias con docentes para plantear las estrategias a realizar en las certificaciones y analizar aspectos a mejorar.
- Se configura la nueva plataforma para certificaciones por parte del contratista
- Se realizan 35 exámenes donde se dan 30 certificaciones para servidores

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: Mediante el Plan de Desarrollo Municipal Medellín Futuro 2020-2023, LÍNEA: 2. TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL, COMPONENTE: 2.5 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE, PROGRAMA: 2.5.2. AMBIENTES ESCOLARES DE CALIDAD PARA MEDELLÍN FUTURO. Objetivos específicos, realizar mantenimiento preventivo, correctivo y adecuaciones a las sedes educativas, para contar con espacios físicos adecuados para la prestación del servicio educativo.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:


- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

El Revisor Fiscal de la Empresa NEXSYS DE COLOMBIA S.A.S. – GUILLERMO ENRIQUE RODRIGUEZ CARDENAS con TP-103.454-T, designado por SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONSULTORIA DE NEGOCIOS (Grant Thornton), certifican que a la fecha NEXSYS DE COLOMBIA S.A.S; se encuentran a paz y salvo por concepto de aportes a la seguridad social integral en salud, pensión y riesgos profesionales y aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación).

Fecha del Documento	**Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral**	**Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)**
25/03/2021	Del 01 al 28 de febrero de 2021	GUILLERMO ENRIQUE RODRIGUEZ CARDENAS, Revisor Fiscal Principal, TP-103.454-T, Grant Thornton
27/04/2021	Del 01 al 31 de marzo de 2021	GUILLERMO ENRIQUE RODRIGUEZ CARDENAS, Revisor Fiscal Principal, TP-103.454-T, Grant Thornton
27/05/2021	Del 01 al 30 de abril de 2021	GUILLERMO ENRIQUE RODRIGUEZ CARDENAS, Revisor Fiscal Principal, TP-103.454-T, Grant Thornton
27/06/2021	Del 01 al 31 de mayo de 2021	GUILLERMO ENRIQUE RODRIGUEZ CARDENAS, Revisor Fiscal Principal, TP-103.454-T, Grant Thornton
27/07/2021	Del 01 al 31 de junio de 2021	GUILLERMO ENRIQUE RODRIGUEZ CARDENAS, Revisor Fiscal Principal, TP-103.454-T, Grant Thornton

- El presente Contrato NO contiene suministros de bienes para la marcación.
- Hasta el momento no se ha materializado ningún riesgo.
- No se han realizado contratos de comodato sobre el presente contrato
- El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por parte de la Secretaría de Evaluación y Control

- **EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA**



Número de Contrato 4600089861 Secretaría 235 Suministros y Serv Estado 0

Objeto del Contrato Suscripción al soporte y actualización del licenciamiento de la Suite Adobe Creative Cloud MLP ED, multiplataforma latinoame

Supervisores | Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | Evaluación

Evaluacion del Contratista

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	4
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	3
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	4
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	4
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	4
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	4
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	4
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	4
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	4
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	4
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	4
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	4
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	4
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	4
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	4

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110022621	71100000	232010100502030101	200399	4000104478	0050088856	4700053774

Se autoriza pago para el mes de abril con No. de Factura COA77322 por valor de $1.560.190.000 (Único pago).

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$1.560.190.000
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	$1.560.190.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$0
Pago autorizado del mes de abril	$1.560.190.000
Porcentaje de ejecución financiera	100%
Porcentaje de ejecución física	39%

4. INFORME JURÍDICO:

- Durante la ejecución del contrato en mención, no se han presentado multas, sanciones, cláusulas penales, declaraciones de la caducidad o incumplimientos.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Jcmalucelly travelers seguros S.A.	2024759	Cumplimiento	10/03/2021	05/09/2022	12/03/2021	$156.019.000
		Calidad	10/03/2021	05/09/2022	12/03/2021	$156.019.000

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato se reciben los servicios a entera satisfacción.

Para constancia se firma a los veintiséis (26) días del mes de agosto de 2021.

Atentamente,



WALTER PINEDA GÓMEZ
Supervisor

Aprobó: Luz Marina Aguirre Londoño**,** Apoyo Jurídico. Secretaria de Suministros y Servicios
Mauricio Jaramillo Muñoz, Apoyo Administrativo, financiero y Contable, Secretaria de Suministros y Servicios