ACTA DE REINICIO

I. DATOS GENERALES	
ACTA DE REINICIO No. 1 DE 2021-08-25	CONTRATO No. 1173 DE 2021-05-06

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de reinicio del contrato, el contratista, interventor y supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información.
2) El Supervisor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea la correcta y como prueba de ello colocará Visto Bueno.

III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA		
NÚMERO DE CONTRATO	1173	PORCENTAJE AVANCE CONTRATO	
OBJETO DEL CONTRATO	"FORTALECIMIENTO A LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO, A TRAVES DE LA ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS EN CUMPLMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO "YOPAL CIUDAD SEGURA 2020-2023".		
VALOR DEL CONTRATO $44.819.312,00	Cuarenta y Cuatro Millones Ochocientos Diecinueve Mil Trescientos Doce Pesos		
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ANTICIPO SI: NO: X	PORCENTAJE 0%	
VALOR DEL ANTICIPO 1 0	Cero Pesos		
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ADICIONAL SI: NO: X		
VALOR ADICIONAL $0,00	Cero Pesos		
VAOR TOTAL DEL CONTRATO 44.819.312,00	Cuarenta y Cuatro Millones Ochocientos Diecinueve Mil Trescientos Doce Pesos		
PLAZO DEL CONTRATO:	Quince (15) DIAS	FECHA DE LEGALIZACIÓN:	2021-07-14
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2021-07-14	FECHA DE TERMINACIÓN:	2021-08-27
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: 2021-08-25			
MODALIDAD DEL CONTRATO	SELECCIÓN ABREVIADA		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
1200.170.2021.0678	2021-03-10	2.3.2.02.02.009.30.02	MULTAS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	$44.819.312,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
Numero RP	**Fecha RP**	**Codigo Rubro**	**Fuente**	**Valor**
06-1200.170.2021.1001841173	2021-05-06	2.3.2.02.02.009.30.02	MULTAS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	$44.819.312,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de

ACTA DE REINICIO

Regalías - SPGR				
Numero RP	**Fecha RP**	**Codigo Rubro**	**Fuente**	**Valor**
				0,00

Contratista:	INTEGRAL DE SERVICIOS PROFESIONALES COMPANY S.A.S	Nit O C.C No:	900931215-6
Representante Legal:	HUMBERTO CASTAÑO CASTAÑEDA	Nit o C.C No:	86008000 Expedida en GRANADA
Supervisor:	ORLANDO CRUZ MARTINEZ	Nit o C.C No:	74858505
Interventor:		NIT o CC No	

En la ciudad de Yopal, a los Veinticinco (25) días del mes de Agosto de 2021 se reunieron HUMBERTO CASTAÑO CASTAÑEDA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 86008000 de GRANADA, representante legal de(l-la) INTEGRAL DE SERVICIOS PROFESIONALES COMPANY S.A.S con NIT 900931215-6, como CONTRATISTA, en calidad de supervisor(es), ORLANDO CRUZ MARTINEZ, SECRETARIO(A) DE TRANSITO Y TRANSPORTE, identificado(s) con cédula de ciudadanía No. 74858505,con el fin de suscribir la presente acta de reiniciación del contrato anteriormente citado se tiene en cuenta las siguientes consideraciones:

Si el Contrato no es de obra se omiten los numerales 1, 2 y 3

1. El día _____ de _____ del _____ mediante acta de reinicio No _____ se reinició el contrato No. _____ de _____ por un término de _____ días argumentando que:
2. El contratista y la interventoría del contrato mediante la firma de la presente acta manifiestan plenamente, las causas que motivaron la suscripción del acta de reinicio No _____ han sido solucionadas.
3. El contratista mediante la firma de la presente manifiesta que el presente reinicio del contrato no generará ningún tipo de reajustes de precios y sobrecostos en el contrato original, ni reclamación alguna hacia el municipio.

IV. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y/O REINICIO

PRORROGAS

Prórroga No.	Tiempo
-	-

VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
-	-

V. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO :		44.819.312,00	
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO:		Quince (15) DIAS	
FECHA INICIACION DEL CONTRATO:	2021-07-14	FECHA DE TERMINACION:	2021-08-27
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA:			

VI. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$44.819.312,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$44.819.312,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA 0 mcte	CERO PESOS COLOMBIANOS

VII. COMPROMISOS

ACTA DE REINICIO

Mediante la suscripción de la presente acta se establecen los siguientes compromisos:
*El contratista reiniciara las labores a partir de la fecha de la presente acta, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha prevista de reiniciación, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista.
* El contratista se compromete a ampliar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato y remitirlas a OFICINA ASESORA DE JURIDICA del municipio para su respectiva aprobación.
* El contratista vigilará y cuidará por su cuenta y riesgo las obras ejecutadas hasta la fecha de suscripción de la presente acta, además de los equipos y herramientas que se esté utilizando en la ejecución del contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veinticinco 25) días del mes de Agosto de 2021

Observación

Se reinicia toda vez que el contratista manifiesta superadas las causales de la Suspension No 01 y sus ampliaciones 1 y 2.

INTEGRAL DE SERVICIOS PROFESIONALES COMPANY S.A.S
CONTRATISTA

ORLANDO CRUZ MARTINEZ
SECRETARIO(A) DE TRANSITO Y TRANSPORTE
SUPERVISOR

ORLANDO CRUZ MARTINEZ
SECRETARIO(A) DE TRANSITO Y TRANSPORTE

ACTA DE REUNIÓN

MUNICIPIO DE YOPAL

ACTA DE REUNIÓN No:

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN: ACTA DE REINICIO No. 1 AL CONTRATO 1173 DE 2021

Fecha de la Reunión:	Hora de inicio		Hora de finalización	
AÑO: 2021 MES: 08 DÍA: 25	8 : 30	AM [X] PM [ ]	09 : 20	AM [X] PM [ ]

LUGAR DE LA REUNIÓN:
SECRETARIA DE TRANSITO

ASISTENTES				ASISTENCIA	
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA	SI	NO
1.	ORLANDO CRUZ MARTINEZ	SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	SECRETARÍA DE TRANSITO	X	
2.	HUMBERTO CASTAÑO CASTAÑEDA	R/L	INTEGRAL DE SERVICIOS PROFESIONALES COMPANY SAS	X	
3.	YMI NEIRA	PROFESIONAL CONTRATADO	SECRETARÍA DE TRANSITO	X	
4.	DIOSEFREN MELO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SECRETARÍA DE TRANSITO	X	
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

INVITADOS				ASISTENCIA	
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA	SI	NO
1.					
2.					
3.					

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Tratar el tema relacionado sobre el tema de realizar acta de reinicio No. 1 al contrato No. 1001.84.1173.2021 y cuyo objeto es: "FORTALECIMIENTO A LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO, A TRAVES DE LA ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS EN CUMPLMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO "YOPAL CIUDAD SEGURA 2020-2023"

ORDEN DEL DÍA

1.Llamado a lista
2. Lectura de la solicitud de reinicio al contrato 1173 de 2021 presentada por el representante legal, el señor HUMBERTO CASTAÑO CASTAÑEDA

Certificate No
LAT - 0969

ACTA DE REUNIÓN

MUNICIPIO DE YOPAL

ACTA DE REUNIÓN No:

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Orlando Cruz Martínez: Secretario de Tránsito y Transporte da la bienvenida, y le da el uso de la palabra al señor HUMBERTO CASTAÑO CASTAÑEDA , R/L, de la empresa INTEGRAL DE SERVICIOS PROFESIONALES COMPANY SAS, con el fin de escuchar los argumentos expuestos en la solicitud de reinicio No. 1 al contrato 1173 de 2021.

R/L: HUMBERTO CASTAÑO CASTAÑEDA. me dirijo a su despacho con el fin de comunicarle y solicitarle que se realice acta de reinicio del contrato, toda vez que las circunstancias que ocasionaron la suspensión y la ampliación al contrato 1173 de 2021 dejaron de subsistir, en la medida que los componentes eléctricos y electrónicos (módulo de encendido o interruptor) que presentaron fallas al momento de ser instalados en las motos SUZUKI DR150, dichas elementos fueron cambiados por el fabricante y/o distribuidor y allegados nuevamente el día 25 de agosto del hogaño, por lo que se procederá a instalar dicho elementos en las motos.

Orlando Cruz Martínez: Señala que es importante indicar que el contrato 1173 de 2021 tiene como objeto: "FORTALECIMIENTO A LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO, A TRAVES DE LA ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS EN CUMPLMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO "YOPAL CIUDAD SEGURA 2020-2023" un plazo de15 días, y un valor de $44.819.312, al cual se le suscribió acta de inicio el día 14 de julio de 2021.

Que el Ing. **ORLANDO CRUZ MARTINEZ**, Supervisor designado por la Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Yopal revisó y verificó que la información incluida dentro de dicha solicitud presentada, es considera valida en razón a que al dejar de subsistir las causas que dieron origen a la suspensión y a la ampliación de la misma, toda vez que los elementos eléctricos y electrónicos ya fueron cambiados por otros nuevos, razón por la cual se hace viable realizar el acta de reinicio.

III. ACUERDOS Y COMPROMISOS

ACUERDOS Y COMPROMISOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
El contratista se compromete en un término de un (1) día hábil a ampliar las garantías de conformidad con la suscripción de la presente acta y remitirlas a la Oficina Asesora de Jurídica del municipio para su respectiva aprobación, una vez se suscriba el acta de reinicio.	25-08-2021	**R/L: HUMBERTO CASTAÑO CASTAÑEDA**

FIRMA DE LOS ASISTENTES

Firma		Firma	
Nombre	R/L:HUMBERTO CASTAÑO CASTAÑEDA	Nombre	
Email		Email	
Firma		Firma	
Nombre		Nombre	
Email		Email	
Firma		Firma	
Nombre	ORLANDO CRUZ MARTINEZ	Nombre	
Email		Email	
Firma		Firma	

CCC
Certificate No
CAT - 0969

ACTA DE REUNIÓN No:	
Nombre Email	Nombre Email
Firma Nombre Email	Firma Nombre Email
IV. ANEXOS	

INTEGRAL DE SERVICIOS PROFESIONALES COMPANY S.A.S

Yopal – Casanare, 25 de Agosto de 2021

Señores:
Municipio de Yopal
Ing. Orlando Cruz Martínez
Secretaria Tránsito y Transporte de Yopal
Correo Electrónico: setransito@yopal-casanare.gov.co

Referencia: Contrato No. 1173 de fecha 2021-05-06

Objeto: "FORTALECIMIENTO A LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO, A TRAVES DE LA ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO "YOPAL CIUDAD SEGURA 2020-2023".

Asunto: Solicitud de REINICIO del contrato 1173 de 2021

Cordial saludo, me dirijo a su despacho con el fin de comunicarle y solicitarle que se realice acta de reinicio del contrato, toda vez que las circunstancias que ocasionaron la suspensión y la ampliación al contrato 1173 de 2021 dejaron de subsistir, en la medida que los componentes eléctricos y electrónicos (módulo de encendido o interruptor) que presentaron fallas al momento de ser instalados en las motos SUZUKI DR150, dichas elementos fueron cambiados por el fabricante y/o distribuidor y allegados nuevamente el día 25 de agosto del hogaño, por lo que se procederá a instalar dicho elementos en las motos.

Sin otro en particular,

Atentamente,

INTEGRAL DE SERVICIOS PROFESIONALES COMPANY SAS
Representante Legal: HUMBERTO CASTAÑO CASTAÑEDA
Cedula de Ciudadanía: 86.008.000 de Granada