Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*

*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin embargo, esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.

Número de riesgos a estimar	5
Valor del contrato	$ 425.461.364,91
Total estimación del riesgo	$ 112.742.169,52

Riesgo General	Observaciones	Probabilidad	Impacto	Estimación	Participación
Económico	Se pueden presentar variaciones en los precios del mercado de los materiales, mano de obra, equipos y todo lo concerniente a los servicios requeridos, que modifique las condiciones existente al momento de la presentación de la oferta o en el transcurso de la ejecución	Medio-Alto	Medio-Bajo	$ 20.607.319,94	18,28%
Operacionales	Hurto o perdida de materiales o suministros	Bajo	Medio-Alto	$ 14.610.339,08	12,96%
De la naturaleza	Cambio climaticos (presencia de lluvias hace que se retrasen los trabajos9	Bajo	Medio-Alto	$ 14.610.339,08	12,96%

Sociales o Políticos	**Medidas ordenadas por el Goberino Nacional debido a la emergencia sanitaria del COVID-19**	**Medio-Alto**	**Medio-Alto**	**$ 48.303.832,34**	**42,84%**
Operacionales	**Inadecuado equipo humano(poca experienca en el tipo de adecuación que se va ejecutar)**	**Bajo**	**Medio-Alto**	**$ 14.610.339,08**	**12,96%**