"No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien", Colombia Compra Eficiente

ACTA DE RECIBO PARCIAL N.º 01

TIPO DE CONTRATO	ALIANZA ESTRATÉGICA DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL
CONTRATO No.	**CDAV-078-2021**
CONTRATISTA	**CENTRO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR S.A CENDA DIAGNOSTICENTRO.**
NIT o C.C. No.	900.116.657-2
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE REVISION TECNICOMECANICA Y CERTIFICACION DE EMISIONES DE GASES OBLIGATORIA A LOS VEHICULOS CARROS Y MOTOCICLETAS QUE SOLICITE EL CDAV LTDA., EN EL MARCO DE SUS RELACIONES CON CLIENTES CORPORATIVOS
CDP - FECHA	20210090 DEL 02/02/2021
CRP - FECHA	20210375 DEL 16/07/2021
VALOR INICIAL	$1.915.930
VALOR ADICIONAL	$0
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES
PLAZO ADICIONAL	N/A
FECHA DE INICIO	21 de julio de 2021

JHONSON ARLEY PEDROZA SALAZAR en mi calidad de Supervisor del contrato referido hago constar que:

1. Durante el periodo que será objeto de pago, el Aliado ejecutó las obligaciones derivadas del contrato, las cuales se relacionan en el informe de gestión suscrito por este, que hace parte de la presente acta.

2. El Aliado cumplió con su obligación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral en salud, pensión y riesgos laborales y parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, de lo cual da cuenta la planilla de pago No. 9423199985 de fecha 06/08/2021 por valor de $ 14.753.700, la cual hace parte integral del expediente contractual.

3. Cumplidas las obligaciones contractuales, el Aliado tiene derecho al pago correspondiente.

"No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien", Colombia Compra Eficiente

	CDAV	SECRETARIA DE MOVILIDAD	TOTAL
Factura o cuenta cobro No.	FE5207		FE5207
Valor del Contrato	$**1.915.930,00**	N/A	$**1.915.930,00**
Valor Adición (Si hubo lugar)	$0		$0
TOTAL DEL CONTRATO (Incluidas adiciones)	$1.915.930,00	N/A	$1.915.930,00
Saldo pendiente de ejecución antes de este pago.	$1.915.930,00	N/A	$1.915.930,00
Valor a pagar en la presente acta.	$149.854,00	N/A	$149.854,00
MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX% - cuando aplique)	$0	N/A	$0
MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO XX% - cuando aplique	$ 0	N/A	$0
SALDO PENDIENTE DE EJECUCION DESPUES DE ESTE PAGO	**$ 1.766.076,00**	N/A	**$ 1.766.076,00**

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($149.854,00).

Al respectivo valor, deberán realizarse los descuentos legales a que haya lugar.

En constancia de lo anterior, se firma a los treinta y uno (31) días del mes de agosto de 2021.

ELSUPERVISOR

JHONSON ARLEY PEDROZA SALAZAR
Líder revisión vehículos CDAV LTDA