Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: AP-CT-F-30-04
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 15/07/2020

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	155-2020	FECHA DE INFORME	25/05/2021
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SERVICIO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON REPUESTOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	TIPO DE CONTRATO	Mantenimiento
CONTRATISTA	CODIAGUAS S.A.S.	NIT	900.251.323-5
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES	Av Calle 80 Km 1.5 Siberia-Cota	CORREO ELECTRÓNICO	pedro.leon@codiaguas.com
SUPERVISOR	LÍA MARGARITA ÁLVAREZ PUENTE	CARGO	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES	TIEMPO PRORROGADO	6 MESES
FECHA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	22/09/2020	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	21/06/2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 109.970.310	VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO	

I. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL SOLICITADA

ADICIÓN	SI	PRORROGA	SI	OTRO (*)	
VALOR	$ 26.000.000	TIEMPO	7 MESES		

II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta la prestación del servicio de salud en la Subred Norte, es necesario satisfacer las necesidades del servicio, de nuestros colaboradores, usuarios y/o pacientes

Se solicita prorroga y adición teniendo en cuenta que el contratista ha cumplido a cabalidad con todas las obligaciones objeto del contrato, adicional a esto requiere para dar continuidad la opertación y mantenimiento de las PTAR.

III. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO ACABALIDAD CON TODAS LAS OBLIGACIONES DESCRITAS EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO.

IV. ACTIVIDAD PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Ejecución Financiera del Contrato:

NRO ADICIÓN	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA CDP	CRP	FECHA CRP	VALOR TOTAL CONTRATO	NRO DE LA PRORROGA	FECHA DE LA PRORROGA	TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO
							1	14/12/2020	6 MESES
	$ 0						2	19/03/2021	9 MESES

Ejecución contable del contrato (facturas):

FECHA FACTURA	NRO. FACTURA	VALOR FACTURA	NRO. INGRESO ALMACÉN	SALDO POR EJECUTAR
6/11/2020	CA105	$ 10.454.576		$ 99.515.733,98
6/11/2020	CA106	$ 20.000.124,14		$ 79.515.609,84
10/12/2020	CA160	$ 14.206.008,18		$ 65.309.601,66
5/02/2021	CA223	$ 11.493.805,40		$ 53.815.796,26
10/02/2021	CA227	$ 12.891.667,46		$ 40.924.128,80
23/03/2021	CA268	$ 12.891.667,46		$ 28.032.461,34
23/04/2021	CA298	$ 12.891.667,46		$ 15.140.793,88
21/05/2021	CA324	$ 10.779.805,40		$ 4.360.988,48
TOTAL		$ 105.609.321,52		

V. SOPORTES Y/O ANEXOS

SE ADJUNTA COPIA DE CERTIFICACION DE LA FACTURACION MES DE JUNIO

Supervisor (a): LÍA MARGARITA ÁLVAREZ PUENTE
*Director (a) financiera: DIANA CAROLINA CAMELO
Supervisor (a): LÍA MARGARITA ÁLVAREZ PUENTE
Subgerente Corporativo/ de Servicios: FABIO CORTES CRUZ

*Toda solicitud de adición debe llevar aprobación de la Dirección Financiera

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO : AP-GF-F-03-03
		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION FINANCIERA	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA :08/06/2017

Fecha de la solicitud:

1	6	2021
DÍA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área ó centro solicitante:	CONTRATACION BIENES Y SERVICOS
Centro de costo	R31
Objeto:	ADICIÓN AL CONTRATO 155-2020 CORRESPONDIENTE A CODIAGUAS S.A.S., CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL SERVICIO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON REPUESTOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
Rubro presupuestal:	**MANTENIMIENTO E.S.E.**
Código del Rubro:	**421202020080201**
Valor Solicitado (En letras y números):	VEINTISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($26.000.000)

FIRMAS	JANNETH CAICEDO CASANOVA **Nombre del responsable de área o centro que solicita**	**Firma del solicitante**
	DRA. DIANA CAROLINA CAMELO SÁNCHEZ **Nombre del Director que revisa**	**Firma Revisado**
	DR. FABIO CORTES CRUZ **Nombre Subgerente Corporativo y/o de Servicios de Salud**	**Vo. Bo.**
	DR. JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO **Nombre del Gerente**	**Firma aprobado**

Recibido en Presupuesto _____

732

01-SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: Junio 11 De 2021 CDP. No. 1230

ORIGINAL

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA:

QUE EN LA FECHA LOS REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUESTRAN EL SIGUIENTE SALDO DE APROPIACION:

DEPENDENCIA : T01 GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA

CODIGO RUBRO.....: 4212020208000210000000000001
CODIGO PRESUPUESTAL.....: 421202020080201
NOMBRE RUBRO.....: MANTENIMIENTO ESE

SALDO DE DISPONIBILIDADES :	1,320,331,655.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE :	986,885,076.00
SALDO DE APROPIACION :	2,307,216,731.00

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: GARCIA HURTADO JAIME HUMBERTO ,
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO,
PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:

AD CT. 155-2020 MTTO Y OPER PLANTAS TTO - PETAR SU
BRED -

POR UN VALOR INICIAL DE :	26,000,000.00
CON UN VALOR REINTEGRADO DE :	.00
PARA UN VALOR ACTUAL DE :	26,000,000.00

VEINTISEIS MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CTE

SOBRE ESTA MISMA APROPIACION SE HAN EXPEDIDO A LA FECHA CERTIFICADOS DE
DISPONIBILIDAD PARA COMPROMISOS POR VALOR DE: 1,320,331,655.00
LOS CUALES NO HAN SIDO RESERVADOS NI ANULADOS.
DISPONIBILIDAD NETA : 960,885,076.00

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE (180) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

Ver Contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.6207348
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1767749
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☒
Estado de la fecha	10 días de tiempo transcurrido *(22/06/2021 1:58:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	OTROSÍ 3 DE ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 155-2020 (CODIAGUAS)

Documentos de la modificación

- Ver contrato

ÁREA DE APROBACION

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

X

El campo de la modificación Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI) fue cambiado desde 109.970.310,00 hasta 135.970.310,00

El documento SOLICITUD - OTROSÍ 3 DE ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 155-2020 (CODIAGUAS).pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 109.970.310,00 hasta 143.970.310,00

El documento OTROSÍ 3 DE ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 155-2020 (CODIAGUAS).pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Campo 2 - - fue agregado.

Campo 2 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 2.

Campo 2 - OTROSI No. 3 - Descripción valor ha cambiado para OTROSI No. 3 .

Campo 2 - OTROSI No. 3 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.

Campo 2 - OTROSI No. 3 - Unidad valor ha cambiado para UN.

Campo 2 - OTROSI No. 3 - Precio estimado valor ha cambiado para 26.000.000,00.

Campo 2 - OTROSI No. 3 - Precio unitario valor ha cambiado para 26.000.000,00.

El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 10 días de tiempo transcurrido *(21/06/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 21/01/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Reconocido por el proveedor *JORGE ENRIQUE NAVARRO DURAN 21-06-2021 21:15 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Volver

Modificación del Co

Ref. de Modificación

CO1.CTRMOD.62673

CO1.CTRMOD.57319

CO1.CTRMOD.52315

Cambios

8 Modificaciones del Con...

Volver

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal *María Angélica Herrera Salcedo 21-06-2021 14:56 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO 21-06-2021 18:51 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar

01-SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

MA

FECHA DE EXPEDICIÓN: Junio 21 De 2021

CRP. N°: 38389

COPIA

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

CERTIFICA :

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 y 14 DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993. HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCION DELPRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2021 CON CARGO AL PRESUPUESTO DE:

DEPENDENCIA: T01 GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA

CODIGO DEL RUBRO.....: 421202020800021000000000001
CODIGO PRESUPUESTAL.....: 421202020080201
NOMBRE DEL RUBRO.....: MANTENIMIENTO ESE

AFECTA LA DISPONIBILIDAD NRO: 1230 -

LA SUMA INICIAL DE:	26,000,000.00
CON UN REINTEGRO DE:	0.00
PARA UN VALOR ACTUAL DE:	26,000,000.00

VEINTISEIS MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CTE

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE: OTROSI 3 AD CTO 155-2020 MMTO Y REPUESTOS PLANTAS DE AGUA
NUMERO DEL CONTRATO O RESOLUCION: 155-2020
A NOMBRE DE: CODIAGUAS S.A.S.
CC. o NIT: 900251323-5
OBJETO: OTROSI 3 AD CTO 155-2020 MMTO Y REPUESTOS PLANTAS DE AGUA

LA PRESENTE SE EXPIDE EN BOGOTA A LOS 21 DIAS DEL MES DE Junio DE 2021

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGALMENTE ESTABLECIDO QUE ES DE RESPONSABILIDAD DE LA OFICINA JURIDICA CORRESPONDIENTE.

Ver contrato

AREA DE APROBACION

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

DETALLE DE LA GARANTÍA

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Volver

Condiciones e

Con

El contrato p

Configuración

¿Se req

códi

Configuración

¿Solicitud c

garantías

Garantías po

lotes, grupos o

etapas

Seriedad de la oferta

Cumplimiento

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Revisión Pólizas	Aprobado	CHRISTIAN ALEJANDRO TORRES PATIÑO	CHRISTIAN ALEJANDRO TORRES PATIÑO	4 días de tiempo transcurrido *(26/08/2021 1:32:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.2	Aprobación Poliza	Aprobado	JANNETH CAICEDO CASANOVA	JANNETH CAICEDO CASANOVA	16 horas de tiempo transcurrido *(30/08/2021 5:48:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Si No

Si No

Si No

Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 18/08/2020 12:00:00 AM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito*

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 20/10/2021 11:59:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito*

Pago de salarios

% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 18/08/2020 12:00:00 AM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito*

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 20/10/2023 11:59:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito*

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 18/08/2020 12:00:00 AM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito*

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 20/06/2021 11:59:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito*

PROVISION DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS

% del valor del contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 18/08/2020 12:00:00 AM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito*

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 20/10/2022 11:59:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito*

Responsabilidad civil extra contractual

Si No

31/08/2020 11:59:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito* Fecha de entrega de garantías: 10 días de tiempo transcurrido *(26/08/2021 1:49:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Volver

Condiciones e

Con

El contrato p

Configuración

¿Se rec

códi

Configuración

¿Solicitud c

garantías

Garantías po

lotes, grupos o

etapas

Sí No

Seriedad de la oferta

Sí No

Cumplimiento

Sí No

DETALLE DE LA GARANTÍA

Id de la garantía CO1.WRT.7409256

Referencia de la garantía 2144101329866

Estado Aprobada

Justificación
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
- [x] Cumplimiento - Otros

Tipo de garantía
- ( ) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- (•) Garantía bancaria

Garante CODIAGUAS SAS

Sub-tipo de garantía Garantía bancaria

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	13.597.031,00 COP	21/06/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	13.597.031,00 COP	21/01/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10.997.031,00 COP	21/06/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Otros	5.498.515,50 COP	21/01/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Descripción	Nombre del documento

Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 18/08/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 20/10/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Pago de salarios

% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 18/08/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 20/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 18/08/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 20/06/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

PROVISION DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS

% del valor del contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 18/08/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 20/10/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual

Sí No

31/08/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 10 días de tiempo transcurrido *(20/08/2021 3:46:22 PM((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*