PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Barrancabermeja, Septiembre 01 de 2021

CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 2605918 de 2021, CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y TECNESYA SAS

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR. 2605918 de 2021 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y TECNESYA SAS, cuyo objeto es: Contratar la compra de equipos especializados para los proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico SENNOVA 8065, 8068, 8069, 8233, 8291, 8398, 8378, del Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico de la Regional Santander Vigencia 2021. LOTE 2, me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO, REGIONAL SANTANDER
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JANETH ZULIMA RUIZ RUEDA
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 2605918 de 2021
TIPO DE CONTRATO	Compraventa
OBJETO	Contratar la compra de equipos especializados para los proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico SENNOVA 8065, 8068, 8069, 8233, 8291, 8398, 8378, del Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico de la Regional Santander Vigencia 2021. LOTE 2
CONTRATISTA	TECNESYA SAS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	CAMILO ENRIQUE JIMENEZ CHICAEME
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.014.217.320 de Bogotá
VALOR INICIAL	Doscientos veinte millones trescientos cuarenta mil ochocientos sesenta y seis pesos, con sesenta y siete centavos, mcte ($220.340.866,67)
FORMA DE PAGO	Pago único
PLAZO INICIAL	Sesenta (60) días
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	*5021 del 22 de abril de 2021*
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	*48421 del 23 de junio de 2021*
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	23 de junio de 2021
FECHA DE INICIO	29 de junio de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	28 de agosto de 2021
OTROSÍ No. 1	N.A.
SUSPENSIÓN	N.A.
REINICIO	N.A.
CESIÓN DE CONTRATO	N.A.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Doscientos veinte millones trescientos cuarenta mil ochocientos sesenta y seis pesos, con sesenta y siete centavos, mcte ($220.340.866,67)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	28 de agosto de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	N.A.
	N.A.

VALOR TOTAL PAGADO	Doscientos veinte millones trescientos cuarenta mil ochocientos sesenta y seis pesos, con sesenta y siete centavos, mcte ($220.340.866,67)

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato No. CO1.PCCNTR. 2605918 de 2021, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No.	OBLIGACIONES	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO SE REQUIRIO EL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA	**X**			Se hizo la entrega oportuna de los equipos especializados para los proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico SENNOVA 8065, 8068, 8069, 8233, 8291, 8398, 8378, además fueron instalados en el ambiente de Telecomunicaciones por el proveedor, dejando en buen funcionamiento los equipos. Informe de supervisión
2	Presentar la factura de cobro, previo visto bueno del supervisor del contrato	**X**			Factura electrónica FE-559 del 22 de julio de 2021
3	Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, contratación de aprendices durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar ese paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es	**X**			Copia del pago de la planilla de seguridad social correspondiente al mes de junio y julio de 2021

	un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.				

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Como garantías se establecieron las siguientes:
En atención a lo señalado, se constituyeron las garantías en el siguiente sentido:

AMPAROS	No PÓLIZA	VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	PRIMA
Cumplimiento del contrato	CBO-100009803	25-06-2021 hasta 28-02-2022	$22.034.086,70	$52.399
Calidad del servicio	CBO-100009803	25-06-2021 hasta 28-02-2022	$22.034.086,70	$52.399

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por JANETH ZULIMA RUIZ RUEDA, durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida del día 22 de julio de 2021, el representante legal CAMILO ENRIQUE JIMENEZ CHICAEME identificado con 1.014.217.320 de Bogotá, certifica que TECNESYA SAS con Nit. 901247907-4, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

El contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, señalado al inicio de éste informe.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 23 de junio de 2021, desde el 29 de junio de 2021 hasta el 28 de agosto de 2021.

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:

Liquidar el contrato una vez se ejecute al 100% y se pague lo pactado al valor del contrato por parte del SENA.

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR	NUMERO DE OBLIGACIÓN	NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO DE PAGO
27621 - 27721	136021 - 136121	198979821 - 198979921	13 de agosto de 2021	$220.340.866,7	$10.924.463	$209.416.403,7
TOTALES				**$220.340.866,7**	**$10.924.463**	**$209.416.403,7**

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$220.340.866,7**
VALOR TOTAL PAGADO	**$220.340.866,7**
VALOR EJECUTADO	**$220.340.866,7**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$0**
SALDO POR REINTEGRAR	**$0**
SALDO POR LIBERAR	**$0**

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

1. Realizar la liquidación bilateral del contrato No. CO1.PCCNTR. 2605918.

Cordialmente,

Janeth Ruiz Rueda

JANETH ZULIMA RUIZ RUEDA
Supervisora del contrato

Anexos: Copia del contrato - Comprobante de pago de salud y pensión.

Contrato - Información general

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2605918
Número del Contrato	CO1.PCCNTR.2605918
Versión del contrato	1
Objeto del contrato:	Contratar la compra de equipos especializados para los proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico SENNOVA 8065, 8068, 8069, 8233, 8291, 8398, 8378, del Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico de la Regional Santander Vigencia 2021. LOTE 2
Tipo	Compraventa
Fecha de terminación del contrato:	28/08/2021 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	(●) Sí ( ) No
Estado de contrato	Firmado
Liquidación	( ) Sí (●) No
Obligaciones ambientales	(●) Sí ( ) No
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	3 días para terminar *(29/06/2021 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	28/08/2021 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones pos consumo	(●) Sí ( ) No
Fecha de inicio de obligaciones pos consumo	3 días para terminar *(29/06/2021 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones pos consumo	28/08/2021 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Reversión	( ) Sí (●) No

Identificación Entidad contratante

SENA REGIONAL SANTANDER Grupo Administrativo CIDT

COLOMBIA, Barrancabermeja

Información del Proveedor contratista

Tecnesya SAS

Instrumentos de medida, observación y ensayo

COLOMBIA, Bogotá

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número
Tecnesya SAS	Banco de Bogotá	Corriente	6210649

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Camilo Jiménez* ***Fecha de aprobación:*** *23/06/2021 10:21:59 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EDGAR GOMEZ RODRIGUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *23/06/2021 3:37:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato firmado: CO1_PCCNTR_2605918_Firmado

Contrato en ejecución:

Información del objeto

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Número del proceso	SASI-RS-CIDT-02-2021 (Presentación de oferta)
Título del proceso	COMPRA EQUIPOS SENNOVA (Presentación de oferta)
Descripción	Contratar la compra de equipos especializados para los proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico SENNOVA 8065, 8068, 8069, 8233, 8291, 8398, 8378, del Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico de la Regional Santander Vigencia 2021
Duración del contrato	2 (Meses)
Unidad de contratación	CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO
	OFERTA TECNESYA SAS EQUIPOS SENNOVA_Subasta001

Título de la oferta

Tipo Compraventa

Cuantía del contrato 220.340.866,67 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo: No Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2029

Condiciones ejecución y entrega

Opciones de entrega Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado (•) Sí ( ) No

Fecha de notificación de prorrogación 13/08/2021 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? (•) Sí ( ) No

Garantías por lotes, grupos o etapas ( ) Sí (•) No

Seriedad de la oferta (•) Sí ( ) No

(•) % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10

Cumplimiento (•) Sí ( ) No

[•] Cumplimiento del contrato

(•) % del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 3 días para terminar *(29/06/2021 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

( ) Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 28/02/2022 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

[•] Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

(•) % del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 3 días para terminar *(29/06/2021 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

( ) Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 28/02/2022 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ( ) Sí (•) No

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días para terminar *(29/06/2021 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin
CO1.WRT.7095003	Seriedad de la oferta		26.158.541,7 COP	Sin documento	28 días de tiempo transcurrido *(27/05/2021 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Q*

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Comentario:

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 28 No. 56 -10

Ubicación CO-SAN-68081 - Barrancabermeja

País COLOMBIA

Departamento Santander

Municipio Barrancabermeja

Dirección: Carrera 28 No. 56 -10

Código postal:

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 28 No 56 - 10 BARRIO GALÀN	COLOMBIA > Santander > Barrancabermeja

Bienes y Servicios

1 CO1.PCCNTR.2605918

1.1 Lote 2 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario
1	43221700	KIT DE ANTENAS	1,00	UN	3.101.188,00	2.639.031,85
2	43221800	PINZA DE TRÁFICO PARA FIBRA ÓPTICA	1,00	UN	1.470.250,00	1.251.008,29
3	43221800	MEDIDOR DE PONTENCIA ÓPTICA	1,00	UN	1.382.472,00	1.176.118,00
4	43221800	FUENTE DE POTENCIA ÓPTICA LASER	1,00	UN	1.799.697,00	1.530.995,89
5	41113700	ANALIZADOR DE REDES WIFI	1,00	UN	19.503.490,00	16.597.561,82
6	43222600	ODF	1,00	UN	1.378.318,00	1.172.713,90
7	32101500	TRANSMODULADOR DE SEÑALES SATELITALES DVB-S/S2 A TERRESTRE DVB-T/T2	1,00	UN	23.039.138,00	19.606.790,07
8	43221800	TRANSMISOR ÓPTICO DE MODULACIÓN INTERNA CON LASER DFB	1,00	UN	9.221.368,00	7.847.311,53
9	41115300	OTDR	1,00	UN	22.330.320,00	18.994.902,32
10	32101500	MODULADOR PROFESIONAL PARA BROADCAST PARA TELEVISIÓN DIGITAL	1,00	UN	42.519.158,00	36.183.927,33
11	41113700	MEDIDOR DE CAMPO PARA TELEVISIÓN DIGITAL	1,00	UN	46.957.011,00	37.700.455,83
12	43221800	ENTRENADOR FTTH-GPON	1,00	UN	35.260.087,00	30.007.179,94
13	32101500	ENCODER	1,00	UN	20.377.489,00	17.341.358,64
14	32101500	CENTRAL PROGRAMABLE AMPLIFICADORA PARA CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CANALES TDT	1,00	UN	11.269.032,00	9.590.212,99
15	43221800	AMPLIFICADOR ÓPTICO PARA REDES FTTH	1,00	UN	17.150.901,00	14.595.097,42
16	43222600	KIT DE INSTALACIÓN DE HOGAR INTELIGENTE IOT PARA DOMOTIZACIÓN	1,00	UN	4.825.498,00	4.106.200,85

Documentos del proveedor

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento
GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato LOTE 2.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato LOTE 2.pdf

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EDGAR GOMEZ RODRIGUEZ	**Tipo de documento**	Cédula de Ciudadanía	**Número de documento**	91222821
Supervisor	Janeth Zulima Ruiz Rueda	**Tipo de documento**	Cédula de Ciudadanía	**Número de documento**	63552082

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento
Expenditure Approver	EDGAR GOMEZ RODRIGUEZ	2 días de tiempo transcurrido *(23/06/2021 3:37:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Supervisor	Janeth Zulima Ruiz Rueda	2 días de tiempo transcurrido *(23/06/2021 3:37:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ○ Sí ◉ No

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	220.340.866,67
	Total	220.340.866,67

Entidad Estatal registrada en el SIIF ◉ Sí ○ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-068-954010

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/s
☐	**5021**	**CDP**	**Generado**	**418.690.824 COP**	**220.340.866,67 COP**	**36-02-00-068-9540**

Saldo de CDP 418.690.824 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 220.340.866,67 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 22/06/2021 4:45 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código P

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Saldo de compromisos CDP 0 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Ejecución del Contrato

Ejecución del Contrato

◉ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Incumplimientos

Incumplimientos del contrato

Tipo	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Valor

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Tecnesya

NIT. 901247907-4

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
TECNESYA S.A.S
NIT. 901.247.907-4

CERTIFICA:

Que la sociedad se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de Seguridad Social Integral (Riesgos Profesionales, Salud y Pensiones) y que se encuentra al día en el pago de Cesantías de sus trabajadores con los Fondos Privados. Cumple exactamente sus obligaciones de seguridad social y parafiscales; todo su personal está afiliado a salud, pensión, riesgos profesionales y caja de compensación familiar (Colsubsidio, ICBF, SENA). En cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y la ley 828 de 2003, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la Sociedad de la cual soy Representante Legal se encuentra al día en el cumplimiento de las anteriores obligaciones las cuales se han pagado correcta y oportunamente los últimos Seis meses.

Se firma y se expide en Bogotá D.C., el día 22 de Julio de 2021, con destino a ***SERVICION NACIONAL DE APREDISAJE- SENA.***

Camilo Jiménez

CAMILO ENRIQUE JIMENEZ CHICAEME
REPRESENTANTE LEGAL

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901247907-4	TECNESYA SAS	CL 96 A 69 T 41 TO 4 AP 804	5496270	ventas@tecnesya.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-07	2021-06	E		51691279	$1.252.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	437.500	0		0		0	0	0	0	437.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	560.000	0	0	0	0	0	0		560.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	18.300				18.300	0	0	18.300			183	18.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	105.000	0	0	105.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
52.500	0	0	52.500	1
ICBF				
78.800	0	0	78.800	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	437.500	437.500
Pensión	1	560.000	560.000
Riesgos Laborales	1	18.300	18.300
CCF	1	105.000	105.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	78.800	78.800
MEN	0	0	0
SENA	1	52.500	52.500
TOTALES	6	1.252.100	1.252.100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901247907-4	TECNESYA SAS	CL 96 A 69 T 41 TO 4 AP 804	5496270	ventas@tecnesya.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-07	2021-06	E		51691279	$1.252.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014217320	JIMENEZ CHICAEME CAMILO ENRIQUE	1	0			N																	230201	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	437.500	14-25	3.500.000	1	18.300	CCF22	3.500.000	105.000	3.500.000	52.500	78.800	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

	Versión: 05
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	**1**
FECHA:	**02 de agosto de 2021**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**Barrancabermeja**
COD REGIONAL:	**68**	**REGIONAL**	**SANTANDER**
CENTRO DE COSTO:	**Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico**		
COD CENTRO DE COSTO:	**954010**		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	**CONTRATO**	**TIPO DE ENTREGA:**	**UNICA ENTREGA**
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	**CO1.PCCNTR.2605918**	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO**	**23 de junio de 2021**
PROVEEDOR CONTRATISTA:	**Tecnesya SAS**		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	**901247907-4**		
VALOR TOTAL:	**$220.340.866,67**		
FECHA DE VENCIMIENTO:	**28 de agosto de 2021**		

OBJETO DEL CONTRATO: **Contratar la compra de equipos especializados para los proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico**

SENNOVA 8065, 8068, 8069, 8233, 8291, 8398, 8378, del Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico de la Regional Santander Vigencia 2021. LOTE 2

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	**16**	**CANTIDAD BIENES DE CONSUM**	**0**

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

FIRMA SUPERVISOR	Janeth Ruiz Rueda		
NOMBRE COMPLETO	**Janeth Zulima Ruiz Rueda**		
N° DE IDENTIFICACIÓN	**63552082**		
CORREO INSTITUCIONAL	jzruiz@sena.edu.co		
CARGO	**Instructor G08**	**N° DE CONTACTO**	**3108593661**