INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

Cota, 31-03-2021

AL : Señor CR (RA) JUAN CARLOS COLLAZOS ENCINALES
Director Regional Centro

Con toda atención me permito enviar al señor CR (RA) JUAN CARLOS COLLAZOS ENCINALES, Director Regional Centro el informe de supervisión No. 001 del contrato No. 008-011-2021 correspondiente al periodo del 15 al 31 de marzo de 2021, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 008-011-2021	
CONTRATISTA: DISTRI ESCOBAR S.A.S	
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO LIMPIEZA Y DESINFECCION A TODO COSTO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.
NOMBRE DEL SUPERVISOR: PD. KAREN DANIELA LEON GONZALEZ	
VALOR DEL CONTRATO: $ 62.500.000.oo	
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 23-05-2021	
MODIFICACIONES: SI _____ NO _____	

TIPO	VALOR
N/A	N/A

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Parafiscales	Planilla estado pagada			X									
2	Plazo de Ejecución	Acta de recibo a satisfacción			X									

3	Lugar de Entrega	Acta de recibo a satisfacción			N/A									
4	Entrega Factura	Factura			N/A									
5	Certificación Pago Aportes	Certificación Representante Legal			X									

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	OPERACIONAL	NO APORTE DEL ADJUDICATARIO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	ALFM	DIARIO
2	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	SUPERVISOR	EN LA PERIODICIDAD SEÑALADA
3	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES	GARANTÍA DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SUPERVISOR	EN LA PERIODICIDAD SEÑALADA
4	OPERACIONAL	NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA	ALFM	DIARIO
5	OPERACIONAL	ESCACES DE LOS BIENES	VERIFICACIÓN DE PRODUCCION O CANTIDADES EN STOK	CONTRATISTA	EN LA PERIODICIDAD SEÑALADA
6	FINANCIERA	VARIACIÓN DE PRECIOS Y NORMATIVIDAD	ANÁLISIS PARA LA MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES	CONTRATISTA	DIARIO
7	REGULATORIO	CAMBIO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	VERIFICACIÓN NORMATIVIDAD TRIBUTARIA	ALFM - CONTRATISTA	DIARIO
	ECONÓMICO	FALTA DE CALIDAD DEL BIEN A CONTRATAR	REALIZAR PRUEBAS DE CALIDAD EN EL MOMENTO DE RECIBO	CONTRATISTA	EN EL MOMENTO DE RECIBIR
	ECONOMICO Y OEPARACIONA	COVID-19	VERIFICACIÓN NORMATIVIDAD	CONTRATISTA	EN LA EJECUCION
	OPERACIONAL	NO APORTE DEL ADJUDICATARIO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	ALFM	DIARIO

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se presentó ninguna novedad.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	$ 62.500.000.oo			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo(si aplica)				
Subtotal (por usos)				

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance 0% Demora 0 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (NO APLICA)

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (NO APLICA)


8. INFORMACIÓN AIU (NO APLICA)

9. RECOMENDACIONES

Se realiza solicitud de pedido el 23 de marzo con fecha máxima de entrega: 20 de abril de 2020, teniendo en cuenta que el contrato terminará el 23 de abril y si se debe hacer algún cambio estamos dentro de los términos.

Está pendiente envío de fichas técnicas, hojas de seguridad y registros INVIMA, de los productos químicos completos.

Cordialmente,



PD. KAREN DANIELA LEON GONZALEZ
Supervisor del contrato 008-011-2021