# INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003

Cota, 30-04-2021

**AL** : Señor CR (RA) JUAN CARLOS COLLAZOS ENCINALES
Director Regional Centro

Con toda atención me permito enviar al señor CR (RA) JUAN CARLOS COLLAZOS ENCINALES, Director Regional Centro el informe de supervisión No. 003 del contrato No. 008-011-2021 correspondiente al periodo del 27 al 30 de abril de 2021, de acuerdo con la siguiente información:

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** 008-011-2021 | |
| **CONTRATISTA:** DISTRI ESCOBAR S.A.S | |
| **OBJETO:** | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO LIMPIEZA Y DESINFECCION A TODO COSTO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO. |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR:** PD. KAREN DANIELA LEON GONZALEZ | |
| **VALOR DEL CONTRATO:** $ 62.500.000.oo | |
| **PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:** 23-05-2021 | |
| **MODIFICACIONES: SI _____ NO __X__** | |

| TIPO | VALOR |
|---|---|
| N/A | N/A |

## 2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

| DESCRIPCION | | | PLAZO EJECUCION | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERAL | OBLIGACION | ENTREGABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 1 | Parafiscales | Planilla estado pagada | | | X | X | | | | | | | | |
| 2 | Plazo de Ejecución | Acta de recibo a satisfacción | | | X | X | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lugar de Entrega | Acta de recibo a satisfacción | | | N/A | X | | | | | | | | |
| 4 | Entrega Factura | Factura | | | N/A | X | | | | | | | | |
| 5 | Certificación Pago Aportes | Certificación Representante Legal | | | X | X | | | | | | | | |

## 3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

| N° | TIPO | DESCRIPCIÓN | TRATAMIENTO | RESPONSABLE | PERIODICIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPERACIONAL | NO APORTE DEL ADJUDICATARIO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO | GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA | ALFM | DIARIO |
| 2 | OPERACIONAL | INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES | GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO | SUPERVISOR | EN LA PERIODICIDAD SEÑALADA |
| 3 | OPERACIONAL | INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES | GARANTÍA DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | SUPERVISOR | EN LA PERIODICIDAD SEÑALADA |
| 4 | OPERACIONAL | NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA | ALFM | DIARIO |
| 5 | OPERACIONAL | ESCACES DE LOS BIENES | VERIFICACIÓN DE PRODUCCION O CANTIDADES EN STOK | CONTRATISTA | EN LA PERIODICIDAD SEÑALADA |
| 6 | FINANCIERA | VARIACIÓN DE PRECIOS Y NORMATIVIDAD | ANÁLISIS PARA LA MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES | CONTRATISTA | DIARIO |
| 7 | REGULATORIO | CAMBIO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA | VERIFICACIÓN NORMATIVIDAD TRIBUTARIA | ALFM - CONTRATISTA | DIARIO |
| | ECONÓMICO | FALTA DE CALIDAD DEL BIEN A CONTRATAR | REALIZAR PRUEBAS DE CALIDAD EN EL MOMENTO DE RECIBO | CONTRATISTA | EN EL MOMENTO DE RECIBIR |
| | ECONOMICO Y OEPARACIONA | COVID-19 | VERIFICACIÓN NORMATIVIDAD | CONTRATISTA | EN LA EJECUCION |
| | OPERACIONAL | NO APORTE DEL ADJUDICATARIO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO | GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA | ALFM | DIARIO |

## 4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

En mi calidad de supervisora del contrato se manifiesta a continuación el incumplimiento presentado por la Firma DISTRI ESCOBAR S.A.S, en la entrega de los bienes objeto del contrato así:

1. Se envía por correo electrónico el día 23 de marzo la solicitud de pedido por el valor total del contrato con el fin de que el contratista tuviera presente los elementos que requiriere la Entidad en la ejecución del contrato; donde se manifiesta la fecha probable de entrega teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del mismo es de 30 días, donde se solicita adicionalmente allegar las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos químicos a entregar y los documentos referentes al SG-SST.

2. El 07/04/2021 se reiteró nuevamente por correo el envío de las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos químicos a entregar.

3. El 09/04/2021 se allegaron unas fichas técnicas por correo electrónico y se responde mediante mismo medio, el mismo día; que se encontraron las siguientes novedades; y donde se solicita por favor enviar los documentos que faltan (no – no tiene) para poder hacer el formato, con el fin de dar alcance al literal kk de las obligaciones del contratista donde se establece: " El CONTRATISTA, deberá entregar 30 habladores grandes visibles con la información de cada producto químico solicitado donde se encuentre: producto, características físico-químicas, dosificación, área de aplicación, modo de uso, EPP, frecuencia, pictograma / rombo de seguridad." así:

**REQUISITOS PRODUCTOS QUIMICOS**

| ITEM | ELEMENTO | PRESENTACION | CARACTERÍSTICAS GENERALES | NOMBRE COMERCIAL | FICHA TECNICA | HOJA DE SEGURIDAD | REGISTRO INVIMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Jabón Antibacterial Para Manos** | Unidad Bidón X 20Lt | Desinfectante con base en triclosan, biguanidina polimérica, súper quat con alcohol y triclosan. Producto para la desinfección rápida de manos en procesos de máxima higiene, con o sin necesidad de enjuagar. Concentración del Triclosan al 0.3% (INVIMA: Página WEB; Comunidad Andina, Secretaría General: Resolución 1953 del 9 de octubre de 2007). | **NO TIENE** | SI | NO | NO |
| 2 | **Gel Antibacterial Para Manos** | Unidad Bidón X 20Lt | Desinfectante en gel con base en Triclosan, Biguanidina Polimérica o Súper Quát. Con alcohol >60%. Producto para la desinfección rápida de manos en procesos de máxima higiene sin necesidad de enjuagar. Concentración del Triclosan al 0.3% (INVIMA: Página WEB; Comunidad Andina, | **NO TIENE** | SI | NO | NO |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Secretaría General: Resolución 1953 del 9 de octubre de 2007). | | | | |
| 3 | **Detergente Liquido** | Unidad Bidón X 20Lt | Detergente líquido a base de tensoactivos aniónicos. Fácil de usar, no reseca la piel, previene enfermedades infectocontagiosas, debe ser eficiente ante un amplio espectro de hongos, levaduras, gérmenes y bacterias. | **NO TIENE** | SI | SI | NO |
| 4 | **Desincrustante** | Unidad Bidón X 20Lt | Producto con combinación química de agentes dispersantes, desengrasantes, emulsificantes, inhibidores de corrosión y biocidas, mezcla de productos alcalinizantes. Eficiente desincrustante al reducir tiempo y esfuerzo | **NO TIENE** | NO | NO | NO |
| 5 | **Desengrasante** | Unidad Bidón X 20Lt | Limpiador desengrasante biodegradable de fácil enjuague libre de fosfatos. Remueve fácilmente hollín, grasa, aceites y mugre acumulada. Seguro en la industria de alimentos. | **NO TIENE** | SI | NO | SI |
| 6 | **Desinfectante de Quinta GeneraciónP** | Unidad Bidón X 20Lt | Solución desinfectante. Deberá ser para la aplicación en industria de alimentos, con el fin de realizar la desinfección de ambientes, superficies y equipos en todo tipo de materiales. Además de la desinfección ambiental se emplea para la desinfección de frutas y verduras antes de su consumo. | **NO TIENE** | SI | NO | NO |
| 7 | **Desinfectante de Choque** | Unidad Bidón X 20Lt | Para desinfectar y sanitizar superficies duras como pisos, enchapes de baños, cocinas, cristales, acero inoxidable, plástico, maquinaria industrial, maquinaria | **NO TIENE** | NO | NO | NO |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | procesadora de alimentos, etc. Útil en la industria de alimentos.<br><br>Mezcla sinérgica de bactericida catiónico de amplio espectro: poli (hexametilen biguanida clorhidrato (PHMB) con tensoactivo no iónico biodegradable (alcohol graso etoxilado), agentes secuestrantes de dureza y/o Complejo de Yodopovidona. | | | | |

4. Se hace seguimiento por teléfono y via WhatsApp, para el envío de los documentos solicitados desde el 14 de abril, donde se manifiesta que se encuentran en búsqueda de las mismas y a la espera del envío de ellas por parte del proveedor de ellos.

5. El día 22 de abril se hace envío de memorando escrito por correo electrónico donde requiere al contratista para que realice la entrega urgente de los bienes solicitados mediante correo electrónico el día 23 de marzo de 2021; teniendo en cuenta que esta próxima la fecha de terminación del contrato y no se ha recibido ninguna comunicación oficial con la fecha y la hora de entrega del pedido.

6. Por medio telefónico se contacta a la Representante Legal de la Firma el 22 de Abril de 2021, quien manifiesta no tener ningún producto listo para entrega puesto que estaba coordinando la logística para hacer una sola entrega y que debido a la no tenencia de las fichas técnicas de los productos químicos no se ha coordinado la adquisición de los demás productos.

7. Se indica que debe hacer entrega de los bienes que se tengan el día 23 de abril so pena de inicio de debido proceso por incumplimiento.

8. El día 23 de abril sobre las 05:45 p.m. llega un pedido incompleto de 3 de los 35 ítems solicitados, pedido que se devolvió porque a esa hora ya no se labora y la persona encargada del almacén ya se había retirado de las instalaciones.

9. El día 26 de abril llego pedido con las cantidades completas de 3 de los 35 ítems solicitados así:

| DESCRIPCION | CANTIDAD |
|---|---|
| Esponjilla industrial Paquete por 36 unidades | 500 |
| Esponja de doble uso paquete *24 unidades | 600 |
| Atomizadores | 55 |

Por un valor de $ 7.842.750 pesos m/cte.

10. El día 28 de abril llegaron 02 pedidos con las siguientes cantidades de los ítems solicitados así:

| DESCRIPCION | CANTIDAD |
|---|---|
| Escoba fibra blanda (Repuesto) UNIDAD | 340 |
| Escoba fibra dura(Repuesto) UNIDAD | 311 |
| Balde | 5 |
| Papel Higienico PAQUETE * 24 UNIDADES | 27 |
| Dosificadores por litro UNIDAD | 60 |
| Esponja de alambre CAJA* 24 UNIDADES | 605 |
| Organizador de elementos de aseo en colores UNIDAD | 60 |

Por un valor de $ 3.876.876 pesos m/cte.

| DESCRIPCION | CANTIDAD |
|---|---|
| Gel antibacterial para manos BIDON X 20 LT | 65 |

Por un valor de $ 4.023.515 pesos m/cte.

11. El día 29 de abril llego un pedido con las siguientes cantidades de los ítems solicitados así:

| DESCRIPCION | CANTIDAD |
|---|---|
| Escoba fibra dura (repuesto) UNIDAD | 2 |
| Jabón antibacterial para manos BIDON POR 20 LT | 108 |

Por un valor de $ 3.511.880 pesos m/cte.

## 5. CONTROL DE PAGOS

| Valor total de Contrato | $ 62.500.000.oo | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No. Factura y/o Cuenta de cobro** | **Fecha** | **Valor Facturado** | **Saldo por Ejecutar** | **Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)** |
| Pago anticipo(si aplica) | | | | |
| 1072 | 26-04-2021 | $ 7.842.750 | $54.657.250 | |
| 1076 | 28-04-2021 | $ 3.876.876 | $ 50.780.114 | |
| 1077 | 28-04-2021 | $ 4.023.515 | $ 46.756.559 | |
| 1078 | 29-04-2021 | $ 3.511.880 | $ 43.244.719 | |
| **Subtotal (por usos)** | | | | |

**Nota**: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance 31% Demora 69%

## 6. INFORMACIÓN FIDUCIAS ( NO APLICA)

## 7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (NO APLICA)


## 8. INFORMACIÓN AIU (NO APLICA)

## 9. RECOMENDACIONES

Se solicita al área de contratos iniciar actuación administrativa por incumplimiento en la entrega, de acuerdo con las pólizas contractuales del proceso.

Está pendiente aún el envío de fichas técnicas, hojas de seguridad y registros INVIMA, de los siguientes productos químicos Desinfectante 5 generación y desinfectante de choque.

Cordialmente,



**PD. KAREN DANIELA LEON GONZALEZ**
Supervisor del contrato 008-011-2021