I. Datos generales del contrato

1. Denominación del contrato	Informe No.:	002			
Contrato No.:	CD-59-2021-3552				
Nombre del supervisor:	Mónica Moreno Londoño				
2. De la etapa contractual					
Tipo de contrato:	Prestación de servicios X	Obra	Consultoría	Suministro	Otro
Nombre del contratista:	EDGARDO GOMEZ MARTINEZ				
No. de identificación del contratista:	72261902				
Objeto del contrato:	Apoyo a la gestión de la secretaria distrital de tránsito y seguridad vial en el desarrollo de las actividades del proyecto Barranquilla con actores viales conscientes y corresponsables.				
Plazo:	185 DIAS				
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):	202101945				
Número de Registro Presupuestal (R.P.):	202105346				

Fecha de inicio del contrato (dd-mm-yyyy)	01-07-2021	Fecha de suspensión (dd-mm-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-mm-yyyy)
Fecha de terminación del contrato (dd-mm-yyyy)	31-12-2021		
Prorroga No. 1			
Prorroga No. 2			
Prorroga No. 3			

3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)

Amparos	Aseguradora	No. de póliza	Vigencia	
			Desde (dd-mm-yyyy)	Hasta (dd-mm-yyyy)
Calidad del servicio:				
Cumplimiento:				
Anticipo:				
Pago anticipado:				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:				
Salarios y prestaciones:				
Responsabilidad civil extracontractual:				
Otros:				

Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.

4. Ejecución del contrato			
	Descripción		**Valor**
	Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		**$ 31.500.000**
	Adición No. 1		$
	Adición No. 2		$
	Adición No. 3		$
	Valor total del contrato:		$ 31.500.000
	Porcentaje del anticipo:	%	$
	Porcentaje del pago anticipado:	%	$
	Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro):		$ 10.500.000
	Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato):		$ 21.000.000
	Valor a pagar en el presente informe:		$ 5.250.000
	Nota crédito (-):		$
	No. factura o cuenta de cobro:		002

II. **Ejecución contractual:** el informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se puede verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. CD- 59-2021-3613; así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

III. **Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo a las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Mónica Moreno Londoño, quien actúa en nombre y representación del **DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA**, en calidad de supervisor, deja constancia de que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación el pago de las estampillas distritales y departamentales, y de la acreditación del pago de seguridad social, para el período correspondiente.

Se firma en Barranquilla a los 2 días del mes de septiembre del 2021.

Nombre supervisor: Mónica Moreno Londoño
C.C.: 32781079
Cargo: Jefe de Oficina de Educación y Cultura para la Seguridad Vial
Dependencia: Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial
Correo electrónico: mmorenol@barranquilla.gov.co