SUBSECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N.° 548 DE 2021
ACTA DEL 26 DE AGOSTO DE 2021

CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 548 DE 2021
CONTRATANTE	ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTRO PEGAL R/L PEDRO FELIX GALVIS ROZO,
OBJETO	**MANTENIMIENTO CDI DON BOSCO BARRIO 20 DE JULIO, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER**
VALOR DEL CONTRATO	VALOR DE LA PROPUESTA: VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($24.800.000.00)
FORMA DE PAGO	La Alcaldía del Municipio de Villa del Rosario se compromete a cancelar el valor del contrato en un solo pago, previa presentación de informe final; presentación de la factura de venta y el certificado de cumplido a satisfacción expedido por parte del supervisor del contrato, acompañado de la acreditación por parte del Contratista de los pagos que en materia de seguridad social y Parafiscales debe efectuar, de conformidad con la normatividad vigente.
CLASE DE ADJUDICACION	MINIMA CUANTIA
FECHA DE INICIO	05 DE AGOSTO DE 2021
FECHA APROBACION DE POLIZAS	05 DE AGOSTO DE 2021
PLAZO EJECUCION	UN (01) MES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	01525 DEL 12 DE JULIO DEL 2021

661-05-21

SUBSECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N.º 548 DE 2021
ACTA DEL 26 DE AGOSTO DE 2021

RUBROS PRESUPUESTAL 2.3.2.02.02.005.09.02 Servicios de la Construcción

En Villa del Rosario, en las Instalaciones de la Subsecretaria de Vías e Infraestructura se reunieron, **HUGO HUMBERTO SALAZAR MENDOZA** actuando en calidad de Supervisor por parte de la Alcaldía Municipal de Villa del Rosario, **PEDRO FELIX GALVIS ROZO R/L CONSTRUCCIONES Y SUMINISTRO PEGAL** contratista del Contrato de Obra Pública No. 548 de 2021, con el fin Suscribir la presente Acta de Recibo Final de Obra.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES INICIALES		
			CANT	V/R. UNIT.	V/R. TOTAL
1	**ACABADOS MAMPOSTERÍA Y ESTRUCTURA**				
1.1	REPARACION DE FISURAS	M2	10,00	21.812,00	218.120,00
2	**CIELO RASO**				
2.1	REPOSICION DE LAMINA DE CIELO RASO EN DRYWALL	M2	20,16	55.169,00	1.112.207,00
3	**CUBIERTA**				
3.1	IMPERMEABILIZACION MANTO ASFALTICO 4MM	M2		58.469,00	-
3.2	PINTURA ALUMINIO BITUMINOSO	M2		9.255,00	-
3.3	CUBIERTA EN LAMINA DE ETERNI	M2		40.792,00	-
4	**PINTURA**				
4.1	PINTURA PLACA	M2	322,30	11.853,00	3.820.222,00
4.2	PINTURA COLUMNAS	ML	191,88	5.545,00	1.063.975,00
4.3	PINTURA EN ACEITE	M2	181,29	19.757,00	3.581.747,00
4.4	PINTURA PARA EXTERIORES	M2	130,26	8.034,00	1.046.509,00
5	**PUERTAS Y ACCESORIOS**				
5.1	BARANDA METÁLICA H: 1,10 M. TUBERÍA GALVANIZADA	M		194.226,00	-
5.2	DIVISION METALICA ENTAMBORADA 1 1/2" CALIBRE 20 BAÑOS	M2		305.739,00	-
6	**MANTENIMIENTO**				

661-05-21

SUBSECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N.º 548 DE 2021
ACTA DEL 26 DE AGOSTO DE 2021

6.1	LIMPIEZA Y ADECUACION DE CANALES	ML		19.428,00	-
6.2	IMPERMEABILIZACION TANQUE	M2		37.428,00	-
6.3	PISO EN BALDOSA	M2		67.535,00	-
7	**INSTALACIONES Y EQUIPOS ELECTRICOS**				
7.1	EQUIPO HIDRONEUMATICO	UND	1,00	1.876.449,00	1.876.449,00
8	**INSTALACIONES APARATOS SANITARIOS Y TANQUES**				-
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL INFANTIL	UND		450.112,00	-
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INFANTIL	UND		523.903,00	-
8.3	SUMINISTRO E INTALACION DE LAVAMANOS INFANTIL DE INCRUSTAR (INCLUYE GRIFERIA)	UND		276.831,00	-
	ITEM NUEVOS				-
	RESTAURACION PUNTO ROCETAS (INCLUYE BOMBILLA LED 15W)	UND	28,00	$ 25.584,00	716.352,00
	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR (INCLUYE INTERRUMTOR, ALAMBRE, MAS TUBO GALVANIZADO)	UND	8,00	$ 112.248,00	897.984,00
	SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTE (INCLUYE ENCHUFLE, ALAMBRE, MAS TUBO GALVANIZADO)	UND	11,00	$ 111.208,00	1.223.288,00
	INSTALACION BRAKERS	UND	7,00	$ 27.630,00	193.410,00
	ACOMETIDA ELECTRICA EN REGLETA PLASTICA	M	18,00	$ 25.058,00	451.044,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO DE 2000 LITROS(INCLUYE ACCESORIOS)	UND	2,00	$ 1.061.913,00	2.123.826,00
	MANTENIMIENTO CUBIERTA	M2	15,00	$ 29.165,00	437.475,00
	MANTEMINIENTO HIDRAULICO	UND	1,00	$ 230.047,00	230.047,00
	LLAVES LAVAMANOS SENCILLA	UND	3,00	$ 23.386,00	70.158,00
			TOTAL COSTOS DIRECTOS		19.062.813,00
			ADMINISTRACION	24%	4.575.075,12
			IMPREVISTOS	1%	190.628,13
			UTILIDAD	5%	953.141,65
			TOTAL DE OBRA		**24.781.656,90**

661-05-21

SUBSECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N.° 548 DE 2021
ACTA DEL 26 DE AGOSTO DE 2021

Saldo A Favor Del Municipio: **DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 10/100 M/CTE ($ 18.343.10)**

Valor a pagar en la presente acta de recibo final de obra: **VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 90/100 M/CTE ($ 24.781.656,90).**

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta de Recibo Final de Obra por los que en ella intervinieron,

HUGO HUMBERTO SALAZAR MENDOZA
Subsecretario de Vías e Infraestructuras
Supervisor

PEDRO FELIX GALVIS ROZO.
R/L. **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTRO PEGAL**
Contratista

661-25-21