PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 19 AREA DE CREDITO

CERTIFICA:

Que la empresa SINERWARE S.AS. Con NIT 900054301-9 Realizó mantenimiento, ajustes y administración del sistema y su base de datos del aplicativo de crédito y cartera durante el periodo comprendido entre el 16/03/2021 al 01/09/2021; por valor de sesenta y ocho millones cuatrocientos noventa y cuatro mil setecientos treinta y cuatro pesos MTCE $ 68.494.734), conforme a la factura número No. 1268 y sus anexos, durante el periodo número 03, de conformidad con el contrato No 034 de 2021

La anterior constancia se expide para efectos de pago, a los dos (02) días del mes de septiembre del año 2021



JORGE MARIO ESCOBAR VILLEGAS
Supervisor Contrato

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Número y fecha del Contrato	034-2021
Nombre del contratista: SINERWARE S.A.S.	
Objeto del contrato: Realizar el Mantenimiento, Ajustes, Administración del sistema y administración de la base de datos del aplicativo de Crédito y Cartera.	
Número de póliza: 11-44-101165316	
Fecha de suscripción acta de inicio: 16/3/2021	
Fecha de terminación del contrato: 20/12/2021	
Fecha de prórroga o modificación:	

FECHA DEL INFORME: 02/09/2021
NOMBRE SUPERVISOR: JORGE MARIO ESCOBAR VILLEGAS

PERIODO DE SEGUIMIENTO: DEL 16/03/2021 AL 01/09/2021

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO:

Se verifico la operación de los desarrollos correspondientes a los entregables del primer corte de bolsa de horas (495 H)

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad Desarrollada	Descripción detallada del cumplimiento de la actividad	Medios de Verificación
Soporte y Mantenimiento	En ejecución	Informe del contratista
Ajuste e imprevistos	En ejecución	Informe del contratista
Administración; La versión Web requiere de administración y monitoreo periódico, ésta se da en varias dimensiones. El servidor de aplicaciones, la administración de ápex y la configuración del Apex listener.	En ejecución	Informe del contratista
Recuperación en caso de desastre informático; Levantamiento de la aplicación en caso de requerir la reinstalación completa.	En ejecución	Informe del contratista
Reinstalación del aplicativo, base de datos y servicio de aplicación; En caso de requerir la reinstalación completa del aplicativo se debe asegurar un tiempo de levantamiento de Veinticuatro (24) Horas máximo.	En ejecución	Informe del contratista
Servicio de auditoria; Realizar la revisión de los logs, registros y verificar los movimientos de los registros dentro de la base de datos	En ejecución	Informe del contratista
Ajuste en seguridad de la aplicación web, debido al intercambio web y los módulos de presentación es necesario ajustar la seguridad de la aplicación y base de datos con las actualizaciones que sean generadas para el aplicativo TAO, de igual manera aplicar los	En ejecución	Informe del contratista

parches a la base de datos que sean liberados por parte de ORACLE.		
Ajuste de manuales de usuarios finales; de existir ajustes a los procedimientos desarrollados en el aplicativo se deben ajustar los manuales para dejar actualizada la documentación del sistema.	En ejecución	Informe del contratista
Hacer uso del certificado digital y establecer siempre una conexión por TLS.	En ejecución	Informe del contratista
Hacer uso del web service de consulta de Alfanet.	En ejecución	Informe del contratista
Hacer uso del correo institucional para las notificaciones.	En ejecución	Informe del contratista
Mantener la documentación de usuario actualizada.	En ejecución	Informe del contratista
Ejecutar el plan de recuperación en caso de desastre	En ejecución	Informe del contratista
Bolsa Horas total 990	Se hizo recepción del primer corte de la bolsa de horas. (495)	Informe del contratista

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		
Concepto	**Valor**	
Valor inicial del contrato	$ 186.803.820	
Valor Adiciones	$ 0	
Valor Total del Contrato	$ 186.803.820	
Valor pagado	$ 33.209.568	
Valor causado que no se ha pagado	$ 68.494.734	
Valor total ejecutado	$ 101.704.302	
Valor saldo por ejecutar	$ 85.099.518	
Pagos de Seguridad Social y Parafiscal del Contratista		
Mes	**Fecha**	**Valor**
MARZO	31/03/2021	$ 548.000
MARZO	22/04/2021	$ 366.000
ABRIL	28/04/2021	$ 548.000
ABRIL	31/05/2021	$ 366.000
ABRIL	05/04/2021	$ 835.900
MAYO	18/05/2021	$ 835.900
MAYO	31/05/2021	$ 548.000
JUNIO	25/06/2021	$ 548.000
JUNIO	30/06/2021	$ 835.900
JUNIO	12/07/2021	$ 366.000
JULIO	05/08/2021	$ 366.000
JULIO	09/07/2021	$ 548.000
JULIO	23/07/2021	$ 835.900
AGOSTO	18/08/2021	$ 366.000
AGOSTO	19/08/2021	$ 548.000
AGOSTO	12/08/2021	$ 870.700
Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	**Fecha**	**Valor**

Balance General del Contrato		
Concepto	**Valor**	
Primer Pago OP 174881421	21/07/2021	$ 16.604.784
Segundo Pago OP 214396421	27/08/2021	$ 16.604.784

OBSERVACIONES GENERALES DEL SUPERVISOR

JORGE MARIO ESCOBAR VILLEGAS
Supervisor