

INFORME 002 DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SA 010-2021

Fomentar la diversificación agropecuaria apoyado la economía campesina y el consumo urbano a través de los mercados campesinos como estrategia de comercialización fortaleciendo el trabajo asociativo con asistencia técnica y financiera.

CONTRATISTA: Soluciones con Visión JOMAR SAS
CONTRATANTE: Alcaldía de Carepa
Agosto 31 de 2021

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SA 010-2021

Objeto del Contrato	Fomentar la diversificación agropecuaria apoyado la economía campesina y el consumo urbano a través de los mercados campesinos como estrategia de comercialización fortaleciendo el trabajo asociativo con asistencia técnica y financiera.
Valor del Contrato	Sesenta Millones Ochocientos Sesenta y Un Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve Pesos ($60.861.659)
Supervisor	Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente
Plazo	Seis meses o hasta que se agote la disponibilidad presupuestal
Acta de Inicio	09 de julio de 2021
Reporte Parcial	Realización Mercado Campesino 14 de Agosto de 2021 y entrega de animales e insumos.

MERCADO CAMPESINO

El día 14 de agosto del presente año, se realizó la segunda jornada de Mercado Campesino en las afueras de la Alcaldía Municipal, para la cual se suministró la logística necesaria y la cual se relaciona a continuación.

Estrategia	Bien o Servicio	Descripción	Cant.
Mercado Campesino	Alimentación	Almuerzos (con arroz, carne o pollo, ensalada, papa o tajadas de maduro, sopa, jugo o gaseosa higiénicamente presentado y empacado) en 1 jornada de mercado campesino para 30 personas.	30
Mercado Campesino	Alimentación	Refrigerios (con un jugo de fruta (manzana, pera, fresa, etc) acompañado de buñuelo, palito de queso o empanada) en 1 jornada de Mercado Campesino Para 30 personas.	30
Mercado Campesino	Alimentación	Hidratación (botellas de agua por 600ml) en 1 jornada de mercado campesino.	30

Estrategia	Bien o Servicio	Descripción	Cant.
Mercado Campesino	Transporte	Transporte productores Piedras Blancas - Carepa - Piedras Blancas para 1 evento de mercado campesino, para 10 productores, un acompañante y los productos. Un campero (chivero) desde la Vereda El Cerro hasta el sitio del Mercado Campesino.	1
Mercado Campesino	Transporte	Transporte productores Zungo Embarcadero - Carepa - Zungo Embarcadero para 1 evento de mercado campesino, para 10 productores, un acompañante y los productos. Un campero (chivero) desde la Vereda Canal Uno hasta el Sitio del Mercado Campesino.	1
Mercado Campesino	Transporte	Transporte productores El Silencio - Carepa - El Silencio para 1 evento de mercado campesino, para 10 productores, un acompañante y los productos. Un campero (chivero) desde la Vereda La Unión Quince hasta el Sitio del Mercado Campesino.	1
Mercado Campesino	Sombreros Jornadas Mercados Campesinos	Sombreros artesanales Institucionales Mercado Campesino	30
Mercado Campesino	Alquiler de Carpas	Carpas de 3m x 3m	12
Mercado Campesino	Alquiler de Mesas	Mesas plásticas cuadradas de 75 cm x 75 cm color blanco	50
Mercado Campesino	Alquiler de Sillas	Sillas Plásticas blancas	50
Mercado Campesino	Sonido y Animación	Consola mezcladora con 4 canales MIC/LINE, 2 micrófonos inalámbricos, 2 parlantes bose, 2 parlantes bajos, un DJ, un presentador del evento.	1

A continuación se presentan las evidencias de cada uno de los detalles suministradas en la jornada realizada:

1. ALIMENTACIÓN

Se realizó la entrega de 30 kit de alimentación consistentes en 1 refrigerio, 1 almuerzo y una botella de agua mediante la entrega de fichos a cada uno de los participantes. (Ver listado de entregas en el anexo 01 del presente informe).



Ilustración 1. Entrega de fichos de kit alimentario a participantes jornada mercado campesino.



Ilustración 2. Entrega alimentación jornada Mercado Campesino.





2. SOMBREROS MERCADO CAMPESINOS



En el anexo 02 de este informe se presenta el acta de entrega de 30 sombreros para uso exclusivo de las jornadas de mercados campesinos.



Ilustración 3. entrega de sombreros a participantes del mercado campesino.

3. TRANSPORTE

Para la jornada, se dispuso de los 3 chiveros requeridos para el transporte de los productores en los tres corregimientos (El Silencio, Zungo y Piedras Blancas).







4. ALQUILER DE CARPAS, MESAS Y SILLAS

Se suministraron para el evento un total de 50 sillas blancas, 50 mesas blancas y 12 carpas de 3x3 metros con las cuales se realizó dicha jornada.

JOMAR SAS

¡Proyectamos el Desarrollo con y para las comunidades!







(034) 8157336
(310) 6039222

solucionesjomar@gmail.com

Carrera 76 N. 81-05 Oficina 301
Carepa - Antioquia

5. SONIDO Y ANIMACIÓN

Para el evento se suministraron los siguientes equipos con su respectivo DJ: Consola mezcladora con 4 canales MIC/LINE, 2 micrófonos inalámbricos, 2 parlantes bose, 2 parlantes bajos. De igual forma, se contó con un presentador durante la jornada.





ENTREGA DE ANIMALES Y CONCENTRADOS

Los días 4, 5, 6, 10,12, , 13 y 30 de agosto se hizo la entrega de animales vivos y concentrado animal para los respectivos proyectos de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente en piscicultura y aves de corral. En el anexo 03 se presentan las actas de entrega y en el anexo 04 se entrega el certificado de vacunas de los pollos entregados.

Estrategia	Bien o Servicio	Descripción	Cant.
Seguridad Alimentaria	Pollos de Engorde	Pollos de engorde de 5 días de nacidos marca ROSS con sus respectivas vacunas al día.	500
Seguridad Alimentaria	Concentrado de levante para pollo de engorde	Bulto de 40 kilos, (Proteína Máximo 21%, Grasa Mínimo 2%, Fibra Máximo 5%, Ceniza Máximo 8% y humedad máxima 13%)	50
Seguridad Alimentaria	Pollos Criollos	Pollos (machos y hembras) de 10 días de nacidos.	500
Seguridad Alimentaria	Concentrado para pollos criollos	Bulto de 40 kilos, (Proteína Máximo 12%, Grasa Mínimo 2%, Fibra Máximo 5%, Ceniza Máximo 8% y humedad máxima 13%).	50
Seguridad Alimentaria	Alevinos Tilapia Roja	Alevinos 2.5 cm de longitud.	77.000
Seguridad Alimentaria	Concentrado de levante para peces	Bulto (40 kg) de levante de peces (Proteína mínimo 38.0%, Grasa mínimo 6.0%, Humedad máximo 12.0%, Fibra máximo 4.0% y Ceniza máximo 10.0%).	65
Seguridad Alimentaria	Concentrado de levante para peces	Bulto (40 kg) de levante de peces (Proteína mínimo 30.0%, Grasa mínimo 6.0%, Humedad máximo 12.0%, Fibra máximo 8.0% y Ceniza máximo 12.0%).	65

A continuación se presentan las evidencias de cada uno de los detalles suministradas en la jornada realizada:

Fecha	Descripción	Cantidad Entregada
04 de agosto 2021	Entrega pollos de engorde	200
04 de agosto 2021	Entrega concentrado de pollo inicio	20
05 de agosto 2021	Entrega pollos de engorde	200
05 de agosto 2021	Entrega concentrado de pollo inicio	20
06 de agosto 2021	Entrega pollos de engorde	100
06 de agosto 2021	Entrega concentrado de pollo inicio	10
10 de agosto 2021	Entrega pollos criollos	200
10 de agosto 2021	Entrega concentrado de pollo criollo	20
12 de agosto 2021	Entrega pollos criollos	200
12 de agosto 2021	Entrega concentrado de pollo criollo	20
13 de agosto 2021	Entrega pollos criollos	100
13 de agosto 2021	Entrega concentrado de pollo criollo	10
30 de agosto 2021	Entrega alevinos de tilapia	77.000
30 de agosto 2021	Entrega concentrado de peces al 38%	65
30 de agosto 2021	Entrega concentrado de peces al 30%	65

1. ENTREGA POLLOS Y CONCENTRADO

Para la entrega de los pollos de engorde, se realizo una entrega en el corregimiento El Silencio el día 04 de agosto en la cual se entregaron 200 pollos de genética ROSS y 20 bultos de concentrado de inicio. Para el resto de los pollos tanto criollos como ROSS, los beneficiarios se desplazaron hasta el Almacén Agropecuario La Pachamama.



Ilustración 4. Pollos ROSS entregados.







(034) 8157336
(310) 6039222
solucionesjomar@gmail.com
Carrera 76 N. 81-05 Oficina 301
Carepa - Antioquia









(034) 8157336
(310) 6039222

solucionesjomar@gmail.com

Carrera 76 N. 81-05 Oficina 301
Carepa - Antioquia

2. ENTREGA DE ALEVINOS DE TILAPIA Y CONCENTRADO

Para la entrega de alevinos y su respectivo concentrado se realizo en una jornada el 30 de agosto del 2021, de manera alterna en los corregimientos El Silencio, Piedras Blancas y Zungo Embarcadero.







(034) 8157336
(310) 6039222
solucionesjomar@gmail.com
Carrera 76 N. 81-05 Oficina 301
Carepa - Antioquia



JORGE MARIO LÓPEZ LONDOÑO
C.C. 18.464.957
Representante Legal
SOLUCIONES CON VISIÓN JOMAR S.A.S
NIT: 900823732 - 1
e-mail: solucionesjomar@gmail.com

Anexo 01

Listado entrega de Alimentación

(034) 8157336
(310) 6039222
solucionesjomar@gmail.com
Carrera 76 N. 81-05 Oficina 301
Carepa - Antioquia

	MUNICIPIO DE CAREPA CONTROL DE ASISTENCIA A REUNIONES	Código: F-PE-DO-04 Versión:1 Fecha: OCT. 14/2011

TEMA DE LA REUNION: Alcaldía

LUGAR: Mercado campesino

RESPONSABLE:

FECHA: 14-08-2021

HORA INICIO:

HORA DE FINALIZACION:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	INSTITUCION/DEPENDENCIA/BARRIO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
	Maria Isabel Suarez	1003067885	U. Comfaluna	3147135060	Maiz, platano, ají, limón maracuya, Cucumbo, cia	Maria Isabel Suarez
	Arelis Salcedo	1040359819	U. Comfaluna	3137391897	Platano, pollo, pulpas maracuya.	Arelis Salcedo
	Rodrigo Restrepo	98551168	Carepa	3187400472	Chonzo mi ama.	
	Cesar Vargas	72946247	El silencio	3113628355	~~Queso~~ Maracuya, Platano	Cesar Vargas
	Deglis Fuenmayor	18682696	Carepa	3134382581	Postres	Deglis F.
	Carly Johana Moreno	43922198	Turbo.	3137427181	Queso, Gallina Longaniza Ahumados	
	Soldery Astrid Giraldo	1001671067	Carepa	3174568694	Pollo Pescado. Yogur Suero limon	Soldery G.
	LUZ MARINA PATIÑO	42979320	CAREPA	3046614780	ROPA.	
	Luzmila Sanchez C	1040369781	Fundación CFA	3217480685	Entidad financiera	Luzmila Sanchez
	UIULIANA RUEDA	7040352232	CAREPA	3135760918	CHORISOS	Viviana Rueda
	Samuel Jimenez	11900038	Guanajai	3103862466	Queso, cuajada	Samuel Jimenez
	Yuliana Luna	1192750581	Carepa	3122962911	Mordisquitos.	
	Dora Gonzales.	43901839	Guanajai	3122995953	Coco, zapote, Platano, Aji, huevo.	DORA GONZALEZ
	Miguel Mariano Argel	1067842240	Las trescientas	3117265300	hamacas, Machilas	miguel

Escaneado con CamScanner

	MUNICIPIO DE CAREPA CONTROL DE ASISTENCIA A REUNIONES	Código: F-PE-DO-04 Versión:1 Fecha: OCT. 14/2011

TEMA DE LA REUNION: Mercado campesino

LUGAR: el cultivo

RESPONSABLE:

FECHA: 14-08-2021

HORA INICIO:

HORA DE FINALIZACION:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	INSTITUCION/DEPENDENCIA/BARRIO	TELÉFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
	Yeison Morales	1038812117	Chigorodo	3145618005	Omar Casamorales	Yeison Morales
	Sandra M Arieta.	39424288	Chigorodo	3204056454	Acelover	Sandra M Arieta
	Dina Morales	1040353640	12 Octubre	3137524860	Lemon cookies	Dina Morales
	Paulo Sanchez	71254142	Carepa	3104926815	Chorizos Caseros	Paulo Sanchez
	Ana Hernandez	1040357340	Piedras Blancas	3112455589	Tamales	Ana Hernandez
	Wilmer Blanco	4237438070	San Joaquín	3187828005	Tilapia roja	Wilmer
	Juan Gabriel Higuita	71254059	Viejo arcadio medio	3183874290	Tilapia negra	Juan Gabriel Higuita
	William Giraldo	1040371260	La rosita	3208637094	Yogurt sero	William Giraldo
	Carlos Alvarez	1078001026	SENA	3003919874	Harina pancakes	
	Rebeca Escobar Rojas	1028005687	Apartado	3106585910	Mermeladas	Rebeca escobar
	Cristina Ortiz	43118318	Carepa	3122915404	Batido detox	CRISTINA
	Jorge Ivan	71314701	Carepa	3135258006	Maderitas	
	Sandra Patricia Guisao	43143967	Piedras Blancas	3128083366	Queso Cuajada	
	Elaina Garcia	32355689	Piedras Blancas	3128812828	Cuajadas	Elaina Garcia

Escaneado con CamScanner

	MUNICIPIO DE CAREPA CONTROL DE ASISTENCIA A REUNIONES	Código: F-PE-DO-04 Version:1 Fecha: OCT. 14/2011

TEMA DE LA REUNION:
Mercado campesino

LUGAR: alcaldia Municipal	RESPONSABLE:	
FECHA: 14-08-2021	HORA INICIO:	HORA DE FINALIZACION:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	INSTITUCION/DEPENDENCIA/BARRIO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
	Jose Luis Higuita Vargas	71253006	la cadena	3106231405	Jardineria	Jose Luis Higuita V.
	Yamile Duarte	1001667523	Caracolí	3205198929	Pasta chocolate	Yamile Duarte
	Maria Olga Botero	43140304	Remedia Pobre	3152025617	Lacteos, limon, postres	Maria olga botero
	Monica Vega	21478110	Carepa	3218851311	Lechona	Monica Vega
	Valentina Espitia	1027952152	Carepa	3136144254	Bolis de yuca	Valentina Espitia
	Eneida Acosta	39402225	Carepa	3135560177	Jugo Guanabana	
	Tatiana Legarda	1040363197	Carepa	3228582540	Arroz con leche	Tatiana legarda
	Nora David	1040354876	Carepa	3148013477	Tortas Naranja coco	Nora David M.
	Gloria Tamayo	39400819	La provincia	3148295631	Mamey, limones, tes	
	Ricardo Tuberquia	8411161	la provincia	3104393323	Yuca, platano, coco	
	Doralina Montoya	32286634	Chigorodo	3137603387	Zapallo, platano, limón	Doralina Montoya
	Maria Tirado	26001499	El silencio	3157581937	Platano, coco, limón gallina, guayaba	Maria tirado
	Sol Maria Perez	25787578	El silencio	3127835979	galleta limon, Panocha	Sol maria Perez
	Robinson Ramos	6844204	V. Canal uno	3218250700	Pollo, cachama, tilapia	Robinson M. Ramos

Escaneado con CamScanner

Anexo 02

Acta de entrega Sombreros

(034) 8157336
(310) 6039222
solucionesjomar@gmail.com
Carrera 76 N. 81-05 Oficina 301
Carepa - Antioquia

ACTA DE ENTREGA DE SUMINISTROS

Soluciones con Visión JOMAR SAS, NIT 900823732-1, en el marco del contrato relacionado a continuación, hace constar la entrega de los materiales relacionados al supervisor del mismo contrato en las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente de la Alcaldía de Carepa.

1. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

Contrato	Contrato de Suministro SA 010-2021
Objeto del Contrato	Fomentar la diversificación agropecuaria apoyado la economía campesina y el consumo urbano a través de los mercados campesinos como estrategia de comercialización fortaleciendo el trabajo asociativo con asistencia técnica y financiera.
Supervisor	Secretaría de Agricultura y medio Ambiente
Acta de Inicio	09 de julio de 2021

2. DETALLE SUMINISTRO

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
Sombreros Jornadas Mercados Campesinos	Unidad	30

Para constancia se firma en el Municipio de Carepa a los nueve (09) días del mes de agosto de 2021 por las partes interesadas.

Jorge Mario López Londoño
Contratista

Mónica Alexandra Escobar Manco
Supervisor

Anexo 03

Entregas Pollos De Engorde, Pollos Criollos y concentrado

(034) 8157336
(310) 6039222
solucionesjomar@gmail.com
Carrera 76 N. 81-05 Oficina 301
Carepa - Antioquia

	MUNICIPIO DE CAREPA	Código: F-PM-AS-88
	PROCESO: Gestión para el Apoyo Social	Versiòn: 0
	Control de Entrega de Insumos Agropecuarios	Fecha: Oct. 14/2011

Dependencia: Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente

Responsable: Mónica Alexandra Escobar Manco

Proyecto: FOMENTAR LA DIVERSIFICACIÓN AGROPECUARIA APOYADO LA ECONOMÍA CAMPESINA Y EL CONSUMO URBANO A TRAVÉS DE LOS MERCADOS CAMPESINOS COMO ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN FORTALECIENDO EL TRABAJO ASOCIATIVO CON ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA

Fecha: Agosto de 2021

Descripción del apoyo: Entrega de Animales y Alimento Concentrado (50 pollos Criollos + 5 Bultos Pollo Criollo).

Cupos Asignados:

Periodicidad de Entrega:

No.	Fecha de Entrega	Nombre y Apellido	CC No.	Registro de Entrega		Firma de quien recibe - Huella
				Insumo	Cantidad	
1	10/8/21	Carmen Rosa Osuga.	43144701.	Pollos criollos Pollo criollo	50 5	Carmen R
2	10/8/21	Yesenia Flores G.	21981367.	Pollos criollos Pollo criollo	50 5	
3	10/8/21	Mª Rubiela Uribe.	42.985.054.	Pollos criollos Pollos criollo	50 5	
4	10/8/21	Alfredo Guisao	15.612 463.	Pollos criollos Pollo criollo	50 5	Alfredo G.
5	12/8/21	Donaldo Tuberquia	8 332 074.	Pollos criollos Pollo criollo	50 5	
6	12/8/21	Luz Dons Goez	43141577.	Pollos criollos Pollo criollo	50 5	Luz Dons.
7	12/8/21	Andrea Osorio	1.041.258993.	Pollos criollos Pollo criollo	50 5	AndreaOsp
8	12/8/21	Milena Arizza	1.020414299.	Pollos criollos Pollo criollo	50 5	Milenarizeisa
9	13/8/21	Emilio Higuita	71 255.060	Pollos criollos Pollo criollo	50 5	Emilio Higuita
10	13/8/21	Robinson Serna.	71.255.712.	Pollos criollos Pollo criollo	50 5	Rob Serna.

Responsable de la entrega _____ Firma _____

	MUNICIPIO DE CAREPA	Código: F-PM-AS-88
	PROCESO: Gestión para el Apoyo Social	Versiòn: 0
	Control de Entrega de Insumos Agropecuarios	Fecha: Oct. 14/2011

Dependencia: Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente

Responsable: Mónica Alexandra Escobar Manco

Proyecto: FOMENTAR LA DIVERSIFICACIÓN AGROPECUARIA APOYADO LA ECONOMÍA CAMPESINA Y EL CONSUMO URBANO A TRAVÉS DE LOS MERCADOS CAMPESINOS COMO ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN FORTALECIENDO EL TRABAJO ASOCIATIVO CON ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA

Fecha: Agosto de 2021

Descripción del apoyo: Entrega de Animales y Alimento Concentrado (50 pollos de engorde + 5 bultos pollo Inicio)

Cupos Asignados:

Periodicidad de Entrega:

No.	Fecha de Entrega	Nombre y Apellido	CC No.	Registro de Entrega		Firma de quien recibe - Huella
				Insumo	Cantidad	
1	4/8/21	Paola Ospina.	1.041.289.993.	Pollos Pollo Inicio	50 5	Paola Ospina
2	4/8/21	Samuel Pueda.	8.331.034.	Pollos Pollo Inicio	50 5	
3	4/8/21	Luis Alberto Ogando	8.334.787	Pollos Pollo Inicio	50 5	
4	4/8/21	Sandra Arcizo.	1.020.414.299	Pollos Pollo Inicio	50 5	
5	5/8/21	Luz M. Echeverria	43.161.688.	Pollos Pollo Inicio	50 5	
6	5/8/21	Martha Piedrahita	39.401.568.	Pollos Pollo Inicio	50 5	Martha Piedrahita
7	5/8/21	Tulio Betancur.	71.250.970.	Pollos Pollo Inicio	50 5	Tulio Betancur
8	5/8/21	Oman Guisao	71.251.954.	Pollos Pollo Inicio	50 5	oman Guisao
9	6/8/21	Deyssi Graciano	43.145.538	Pollos Pollo Inicio	50 5	Deyssi Graciano
10	6/8/21	Jhonmar Duarte.	71.253398	Pollos Pollo Inicio	50 5	Jhonmar Duarte

Responsable de la entrega _____ Firma _____

Anexo 04

Entregas Alevinos y Concentrado para Peces

(034) 8157336
(310) 6039222
solucionesjomar@gmail.com
Carrera 76 N. 81-05 Oficina 301
Carepa - Antioquia

MUNICIPIO DE CAREPA	Código: F-PM-AS-88
PROCESO: Gestión para el Apoyo Social	Versiòn: 0
Control de Entrega de Insumos Agropecuarios	Fecha: Oct. 14/2011

Dependencia: Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente

Responsable: Mónica Alexandra Escobar Manco

Proyecto: FOMENTAR LA DIVERSIFICACIÓN AGROPECUARIA APOYADO LA ECONOMÍA CAMPESINA Y EL CONSUMO URBANO A TRAVÉS DE LOS MERCADOS CAMPESINOS COMO ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN FORTALECIENDO EL TRABAJO ASOCIATIVO CON ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA

Fecha: Agosto de 2021

Descripción del apoyo: Entrega de Animales y Alimento Concentrado (1185 Alevinos + Alimento: 1 Bulto Nojarra 30 l. + 1 bulto Nojarra cd 30 l.)

Cupos Asignados:	**Periodicidad de Entrega:**

No.	Fecha de Entrega	Nombre y Apellido	CC No.	Registro de Entrega		Firma de quien recibe - Huella
				Insumo	Cantidad	
1	30 Agosto 2021	Elkin Sierra	71.976.202	Paquete Piscicola	1	
2	30/8/21	Jesus Velasquez.	70.433.261	Paqpetepiscicola	1	Jesús Velasquez
3	30/8/21	Laila Sierra.	70.912.581	Paq. Piscicola	1	Laila Sierra L
4	30/8/21	Misael velasquez	11.171.370	Paq. Piscicola	1	
5	30/8/21	Nacor contreras	6.687.958	Paq. piscicola	1	
6	30/8/21	Mirian medina	42.653.052	Paq. Piscicola	1	Mirian
7	30/8/21	Feliberto Rodriguez	15610.499	Paq. Piscicola	1	
8	30/8/21	Uriel Largo	71.935.778	Paq. Piscicola	1	Uriel Largo
9	30/8/21	Emilia Alvarado	43.140.830	Paq. Piscicola	1	emilia
10	30/8/21	Luis vargas	15.616.775	Paq. Piscicola	1	
11	30/8/21	Mariela Paternina	39.405.678	Paq. Piscicola	1	mariela paz
12	30/8/21	Edgar Arias	71.250.996	Paq. Piscicola	1	Edgar Arias
13	30/8/21	Francisco Zabaleta	10.992.723	Paq. Piscicola	1	FRIALLE
14	30/8/21	Yais Escudero	71.252.292	Paq. Piscicola	1	Yais Escudero
15	30/8/21	Ivan Moreno	15.369.150	Paq. Piscicola	1	

Responsable de la entrega _____ Firma _____

	MUNICIPIO DE CAREPA	Código: F-PM-AS-88
	PROCESO: Gestión para el Apoyo Social	Versiòn: 0
	Control de Entrega de Insumos Agropecuarios	Fecha: Oct. 14/2011

Dependencia: Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente

Responsable: Mónica Alexandra Escobar Manco

Proyecto: FOMENTAR LA DIVERSIFICACIÓN AGROPECUARIA APOYADO LA ECONOMÍA CAMPESINA Y EL CONSUMO URBANO A TRAVÉS DE LOS MERCADOS CAMPESINOS COMO ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN FORTALECIENDO EL TRABAJO ASOCIATIVO CON ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA

Fecha: Agosto de 2021

Descripción del apoyo: Entrega de Animales y Alimento Concentrado (1.185 alevinos + 1 bulto mojarra 30% + 1 Blto Moj 38%)

Cupos Asignados:

Periodicidad de Entrega:

No.	Fecha de Entrega	Nombre y Apellido	CC No.	Registro de Entrega		Firma de quien recibe - Huella
				Insumo	Cantidad	
16	30/8/21	Dora Osorio	39.418.189	Paquete Psicola	1.	Dora osorio
17	30/8/21	Aura Taborda	39.312.995	Paquete Psicola	1.	aura taborda
18	30/8/21	Gabriel Higuita	71.254.059	Paquete Psicola	1.	JUAN Higuita.
19	30/8/21	Flavio Alvarez	8.437.611	Paquete Psicola	1.	
20	30/8/21	Aleida Perez	43.485.337.	Paquete Psicola	1	Aleida Perez.
21	30/8/21	Sabitri Ortiz	43.196.359	Paquete Psicola	1.	Sabitri. Or.
22	30/8/21	Martha Inés Orrego	32.289.190	Paquete Psicola	1.	marta Inés
23	30/8/21	Duvier A. Gaviria	71.255.462	Paquete Psicola	1	Duvier G.
24	30/8/21	Lina M. Higuita	1.001.022.105	Paquete Psicola	1	Lina Higuita
25	30/8/21	Diogenes Graciano	71.257.015	Paquete Psicola	1.	Diogenes
26	30/8/21	Edgar Graciano Tuberquia	71.941.380	Paquete Psicola	1.	Edgar G.
27	30/8/21	Enilsan Peñata	8.139.503	Paquete Psicola	1.	Enilso
28	30/8/21	Bladimir Orrego	8.321.949	Paquete Psicola	1	Bladimir Orrego.
29	30/8/21	Uberney Borjo	1.038.806.924	Paquete Psicola	1.	
30	30/8/21	David de Jesus P.	1.040.360.175	Paquete Psicola	1.	

Responsable de la entrega _____ Firma _____

	MUNICIPIO DE CAREPA	Código: F-PM-AS-88
	PROCESO: Gestión para el Apoyo Social	Versiòn: 0
	Control de Entrega de Insumos Agropecuarios	Fecha: Oct. 14/2011

Dependencia: Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente

Responsable: Mónica Alexandra Escobar Manco

Proyecto: FOMENTAR LA DIVERSIFICACIÓN AGROPECUARIA APOYADO LA ECONOMÍA CAMPESINA Y EL CONSUMO URBANO A TRAVÉS DE LOS MERCADOS CAMPESINOS COMO ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN FORTALECIENDO EL TRABAJO ASOCIATIVO CON ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA

Fecha: Agosto de 2021

Descripción del apoyo: Entrega de Animales y Alimento Concentrado (1.185 aleunos + 2 Btos Mojarra (1 al 30% y 1 al 38%)

Cupos Asignados:	**Periodicidad de Entrega:**

No.	Fecha de Entrega	Nombre y Apellido	CC No.	Registro de Entrega		Firma de quien recibe - Huella
				Insumo	Cantidad	
31	30/8/21	Uberlina Sanchez	35.870.222.	Paquete Pisicola	1	ALCIRA PEREZ.
32	30/8/21	Ubery Santana	71.254.316	Paquete Pisicola	1	Ubery.
33	30/8/21	Andres Arturo Murillo	8.324.054.	Paquete Pisicola	1	x Arturo.
34	30/8/21	Julia Meliza O	1.040.358.818	Paquete Pisicola	1	JULIA MELIZA
35	30/8/21	Antonio Ruiz	78.290.188.	Paquete Pisicola	1	x Yaneis Lamb.
36	30/8/21	James Rocha	98.652.509.	Paquete Pisicola	1	JRuiz
37	30/8/21	Alcira Contreras	25.871008.	Paquete Pisicola	1	x ALCIRA CONTRERAS.
38	30/8/21	Diavides David	25.784.732.	Paquete Pisicola	1	
39	30/8/21	Sudis Enrique Ruiz	6 884.831.	Paquete Pisicola	1	
40	30/8/21	Cindy Tordecilla	1.040.379.886	Paquete Pisicola	1	Cindy.
41	30/8/21	Dano Ayub	71.945.530	Paquete Pisicola	1	DANO AYUB.
42	30/8/21	Gladys Tirado	39.314.784	Paquete Pisicola	1	
43	30/8/21	Domingo Jambertino	1.0996425.	Paquete Pisicola	1	
44	30/8/21	Maria Camila Osono	1.017231150	Paquete Pisicola	1	Camila Osono.
45	30/8/21	Manuel Montes	71.284.211.	Paquete Pisicola	1	MANUEL MONTES

Responsable de la entrega _____ Firma _____

	MUNICIPIO DE CAREPA	Código: F-PM-AS-88
	PROCESO: Gestión para el Apoyo Social	Versiòn: 0
	Control de Entrega de Insumos Agropecuarios	Fecha: Oct. 14/2011

Dependencia: Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente

Responsable: Mónica Alexandra Escobar Manco

Proyecto: FOMENTAR LA DIVERSIFICACIÓN AGROPECUARIA APOYADO LA ECONOMÍA CAMPESINA Y EL CONSUMO URBANO A TRAVÉS DE LOS MERCADOS CAMPESINOS COMO ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN FORTALECIENDO EL TRABAJO ASOCIATIVO CON ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA

Fecha: Agosto de 2021

Descripción del apoyo: Entrega de Animales y Alimento Concentrado (1185 Alevinos + 1 Bolto mojarra 30%. + 1 Bolto mojarra al 38%.)

Cupos Asignados:

Periodicidad de Entrega:

No.	Fecha de Entrega	Nombre y Apellido	CC No.	Registro de Entrega		Firma de quien recibe - Huella
				Insumo	Cantidad	
46	30/8/21	Maria oliva Castaño	43.740.854	Pag. Piscicola	1	Maria Oliva
47	30/8/21	Marleny Cogollo	39.409.875	Pag. Piscicola	1	marleny
48	30/8/21	Martha Rivera	22.051.655	Pag. Piscicola	1	
49	30/8/21	Carmenza Mosquera	43.206.663	Pag. Piscicola	1	carmenza m.
50	30/8/21	Andrea Orejuela	1.128.724.490	Pag. Piscicola	1	Andrea O.
51	30/8/21	Jose Reinel Florez Florez	1.040.358.665	Pag. Piscicola	1	
52	30/8/21	Heriberta Palomeque	32.422.091	Pag. Piscicola	1	Heriberta Paje
53	30/8/21	Jose Tobias Graciano	71.930.859	Pag. Piscicola	1	
54	30/8/21	Jorge Salgado	6.891.480	Pag. Piscicola	1	J Salgado
55	30/8/21	Ferley Arias	71.252.292	Pag. Piscicola	1	Ferley Arias
56	30/8/21	Julia Ortiz	1.040.358.818	Pag. Piscicola	1	Julia Ortiz
57	30/8/21	Flor Emilse Valderrama	39.419.466	Pag. Piscicola	1	Flor Emilse V
58	30/8/21	Maria Camila Osorio	1.121.105.022	Pag. Piscicola	1	Mcamila O
59	30/8/21	Arleison Correa	71.253.057	Pag. Piscicola	1	Arleison C.
60	30/8/21	Omaira Pastor	39.406.127	Pag. Piscicola	1	

Responsable de la entrega

Firma

	MUNICIPIO DE CAREPA	Código: F-PM-AS-88
	PROCESO: Gestión para el Apoyo Social	Versiòn: 0
	Control de Entrega de Insumos Agropecuarios	Fecha: Oct. 14/2011

Dependencia: Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente

Responsable: Mónica Alexandra Escobar Manco

Proyecto: FOMENTAR LA DIVERSIFICACIÓN AGROPECUARIA APOYADO LA ECONOMÍA CAMPESINA Y EL CONSUMO URBANO A TRAVÉS DE LOS MERCADOS CAMPESINOS COMO ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN FORTALECIENDO EL TRABAJO ASOCIATIVO CON ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA

Fecha: Agosto de 2021

Descripción del apoyo: Entrega de Animales y Alimento Concentrado (1185 Aleuinos + 1Bulto Mojarra 30% + 1Bulto mojarra 38%)

Cupos Asignados:	**Periodicidad de Entrega:**

No.	Fecha de Entrega	Nombre y Apellido	CC No.	Registro de Entrega		Firma de quien recibe - Huella
				Insumo	Cantidad	
61	30/8/21	Jorge Higuita Mejia	3460510	Pag. Piscicola	1	
62	30/8/21	onofre utta	70431489	Pag. Piscicola	1	onofre utta
63	30/8/21	Adán Francisco de Hollos	71986302	Pag. Piscicola	1	
64	30/8/21	Carmenza Mosquera M.	43206663	Pag. Piscicola	1	Carmenza M
65	30/8/21	Ana Sobeida Palacio	39316550	Pag. Piscicola	1	

Responsable de la entrega _____ Firma _____