DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN No. 6**	**Página 1**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato: 48-003-2021	**Fecha de Suscripción: 01 de marzo de 2021**
Contratista: ARMANDO VANEGAS GUARDO	**NIT: 73089631**
Objeto: Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios y de ferretería para el mantenimiento y reparaciones locativas indispensables de las sedes de las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Cartagena	
Plazo de ejecución: 306 días	**Fecha de Iniciación: 09 de marzo de 2021**
Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2021	**Valor: 31.500.000 COP**
Periodo evaluado: 1° al 31 de agosto de 2021	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Nuevo valor contrato con la adición	$31.500.000,00
Valor ejecutado:	$20.589.870,00 - 65.36%
Valor pendiente por ejecutar:	$10.910.130,00 - 34.64%

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
Se recibieron los pedidos solicitados a final de mes. Se gestionó factura en SECOP II Se aprobó y gestionó adición presupuestal para adición por $9.000.000

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
No

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
No

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN
Seguimiento del pedido solicitado. Los elementos o suministros cumplen con la calidad y características de los ítems del contrato. Se solicitó modificación del contrato para adicionar nuevos ítems (suministros) al listado.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
Ninguna

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES
SI

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO
No se materializaron durante el periodo evaluado.

El presente informe se firma en Cartagena de Indias, D.T y C. a los 02 días del mes de septiembre de 2021.

Atentamente,

Karen Helena Rodriguez Martín
Supervisora contrato

MARTHA CECILIA ARRIETA DÍAZ
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera