Atlántico para la Gente	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2020-01-02

I. Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO	INFORME No.	6	
Contrato N°	*202100225*		
Nombre del Supervisor	GONZALO GUTIERREZ DIAZ GRANADOS		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
Nombre del contratista	STEPHANIE PAOLA DIAZ SANCHEZ		
Identificación del contratista	1140851236		
Objeto del contrato	*PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TRIBUTARIA EN LA SUBSECRETARIA DE RENTAS, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES QUE LE SEAN ENCOMENDADAS*		
Plazo	El plazo para la ejecución del contrato será por seis (6) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución..		
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202100091	Fecha del C.D.P	08 de enero de 2021
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202100379	Fecha del R.P	26 de enero de 2021

Valor del contrato		
	Contrato Inicial	*$24.840.000.00*
	Adición 1	$
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$ *$24.840.000.00*

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión	Fecha de reinicio
2021-01-26	2021-07-25	N/A	N/A

3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde N/A	Hasta N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A

4. EJECUCION DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial		$ *24.840.000.00*
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ *24.840.000.00*
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 24.840.000
Valor por ejecutar		$ 0
Valor a pagar en el presente Informe		$ 4.140.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		6

II. Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Obligación Contractual	Producto
- Brindar acompañamiento en la proyección de Respuestas a los Recursos interpuestos por los Contribuyentes.	Apoyo jurídico a las respuestas por peticiones, queja y reclamo instauradas por los contribuyentes
	• Notificación de los recursos de reconsideración

RVELASCO-02459424135529-791757-000864398-A
RVELASCO-02459424142512-791757-000864452-A
EGOMEZ-02459429170511-791757-000876230-A
EGOMEZ-02459430141124-791757-000879456-A
ABOLANO-02459430151234-791757-000879911-A

- Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del Contrato.	• Archivo de las peticiones • Apoyo en la Proyección de copias de expediente de los procesos y notificaciones solicitados por el contribuyente • En el periodo anteriormente señalado realicé 72 respuestas asociadas a PQR, recursos, derecho de petición por concepto de solicitud de prescripción.

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: **N/A.**

GONZALO GUTIERREZ DIAZ GRANADOS, quien actúa en nombre y representación del DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, en calidad de SUPERVISOR, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Departamentales y de la acreditación del pago de seguridad social.

Se firma en Barranquilla, a los (26) días del mes de Julio de 2021

GONZALO GUTIÉRREZ DIAZ GRANADOS
C.C No.12.561.345 de Santa Marta
Subsecretario de Rentas/ Supervisor

NOMBRE: STEPHANIE PAOLA DIAZ SANCHEZ
C.C: 1.140.851.236
Contratista.

Revisò: Martha Sleman ms

RVELASCO-02459424135529-791757-000864398-A
RVELASCO-02459424142512-791757-000864452-A
EGOMEZ-02459429170511-791757-000876230-A
EGOMEZ-02459430141124-791757-000879456-A
ABOLANO-02459430151234-791757-000879911-A