HOSPITAL MILITAR CENTRAL	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: PL-CLDD-PR-01-FT-14
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN (Área Gestión de Calidad)	FECHA DE EMISION: 19-02-2021
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 04
		Página 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	

TEMA: Tema Contrato 155-2021.		**REUNIÓN**
ÁREA O SERVICIO ORGANIZADOR: Oficina. UAL.	**FECHA:** 27/08/2021	**Virtual** ____ **Presen.** X
LUGAR O SITIO DE REUNIÓN: OFICINA UAL.	**HORA INICIO:** 2:45 Pm.	**HORA FINAL:** 3:00 Pm

PARTICIPANTES

NOMBRE	DOC. IDENTIDAD	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1. Juan Manuel Nuvan Tobo	6324493382	Contratista	Jurídica	
2. SP ARLES RIOS MAYORGA	78.469.393	Supervisor Contrato	UAPL	
3. My (RA) Nelson Mosso	19442.936		U.A.P.L	
4.				
5.				
6.				
7.				

Se inicia reunión del contrato Nº 155-2021, en el cual la Entidad Solicita al contratista envio formalmente de la Propuesta para el desarrollo del Proyecto.

La Entidad informa al contratista, que le dará reinicio al contrato a partir del próximo Lunes 30 de agosto de 2021

La entidad informa al contratista, que como al contrato sólo le quedan 2 días de vida, se requiere que el contratista Solicite una prorroga en tiempo hasta el Próximo 15 de Diciembre de 2021. y así dar ejecución al Objeto contratado.