Santiago de Cali, 13 de agosto de 2.021

Ingeniero
LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA
Supervisor delegado Aeronáutica Civil
Contrato No. 21000597-A-H3-2021

ASUNTO: Solicitud de adición presupuestal

Cordial saludo.

En mi calidad de contratista ejecutor del contrato 21000597-A-H3-2021con objeto RVLC0183 REALIZAR LA ROCERÍA DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD, CERRAMIENTOS Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO EL EDÉN DE ARMENIA, muy comedidamente le pongo a consideración la siguiente petición o recomendación:

Sabiendo que la actividad del corte y recolección del pasto que se encuentra en las franjas de seguridad, es una acción que contribuye a la seguridad aeroportuaria en el aeropuerto de buenaventura, le recomiendo autorizar el corte y retiro del pasto presente en la área de las franjas de seguridad, paralelas a la pista de aterrizaje, teniendo presente que se viene presentando días de lluvias y días soleados, sabiendo que este es el motor principal para un rápido desarrollo y crecimiento del pasto y acumulaciones de residuos sólidos en los canales, por el crecimiento del pasto en las bases de estos.

De igual forma le encomiendo realizar una segunda fumigación con insumos amigables al medio ambiente, para así reforzar la acción de impedimento del desarrollo o crecimiento del pasto, en las zonas intervenidas en este contrato.

Le presento a continuación nuestra cotización para realizar las actividades recomendadas:

AERONAUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO				
	FORMATO 7 PROPUESTA ECONÓMICA				
Principio de Procedencia: 1415.092	**Clave: GCON-1.0-12-112**	**Versión: 01**		**Fecha: 28/10/2019**	**Página: 1 de 1**

RVLC0183 REALIZAR LA ROCERÍA DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD, CERRAMIENTOS Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO EL EDÉN DE ARMENIA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	No. ROCERIAS	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	ROCERIA					
1.1	ZONAS VERDE DE SEGURIDAD PARALELAS A LA PISTA DE ATERRIZAJE CABECERAS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE ZONAS GLIDE Y MARCADOR ZONA VERDE DEL V.O.R	M2	130.000	1,00	$ 100,00	$ 13.000.000,00
2	RECOLECCION DE MATERIAL SOBRANTE					
2.1	RECOLECCION DE MATERIAL SOBRANTE DE LA ACTIVIDAD DE ROCERIA	GLOBAL	1,00	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
3	CONTROL DEL CRECIMIENTO DEL PASTO (fumigación a cielo abierto)					
3.1	CANALES REVESTIDOS EN CONCRETO Y LOS NO REVESTIDOS EN CONCRETO	ML	4.800	1,00	120	$ 576.000,00
3.2	ZONAS INTERVENIDAS CABECERAS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE ZONAS VERDE DE SEGURIDAD PARALELAS A LA PISTA DE ATERRIZAJEZONA VERDE DEL V.O.R	M2	85.000	1,00	120	$ 10.200.000,00
3.3	MALLA PERIMETRAL	M2	5.000	1,00	120	$ 600.000,00
4	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE					
4.1	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA ACTIVIDAD DE ROCERIA Y LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL	GLOBAL	8,00	1,00	$ 55.575,00	$ 444.600,00
COSTOS TOTALES						$ 25.820.600,00
administracion 21%						$ 5.422.326,00
Imprevistos 6%						$ 1.549.236,00
utilidades 4%						$ 1.032.824,00
IVA 19 % sobre la utilidad						$ 196.236,56
TOTAL PROYECTO						$ 34.021.223

X
E. C

Una vez sea analizada nuestra recomendación y propuesta económica estaremos atentos a los trámites pertinentes si esta es aceptada.



Firma_____

CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LTDA
Víctor Manuel Rengifo Ramírez
Representante legal
C. C. No. 16.888.958 de Florida Valle
Dirección de correo Cra. 16 No. 7-38 Florida, Valle
Correo electrónico construvicmar@hotmail.com
Telefax 2640880
Ciudad Florida, Valle