| AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | FORMATO | | |
|---|---|---|---|
| | FORMATO 69 SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO | | |
| Principio de procedencia: 1400.092 | Clave: GCON-1.0-12-152 | Versión:1 | Fecha de aprobación: 14/May/2020 |

| 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato:** | PRESTACION DE SERVICIO | | |
| **Número:** | 21000597-A-H3-2021 | **Fecha:** | 23 de agosto de 2021 |
| **Objeto:** RVLC0183 REALIZAR LA ROCERÍA DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD, CERRAMIENTOS Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO EL EDÉN DE ARMENIA | | | |
| **Contratista:** | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LIMITADA. | | |
| **Interventor y/o Supervisor:** | LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA<br>Auxiliar IV | | |
| **Valor inicial del contrato:** | $75.488.562.00 Incluido IVA sobre utilidad | | |
| **Plazo inicial de ejecución del contrato:** | UN (1) MES | | |
| **Fecha de inicio del contrato:** | 05 de agosto de 2021 | **Fecha de terminación del contrato:** | 05 de septiembre de 2021. |

| PRÓRROGAS | |
|---|---|
| **Número de Prórroga** | **Plazo** |
| **1.** Solicitud prorroga de tiempo de ejecución 01 | **05 días calendarios** |
| **Fecha de terminación final del contrato de acuerdo con la(s) prórroga(s):** | **28 de agosto de 2.021** |

| ADICIONES | |
|---|---|
| **Número de Adición** | **Valor ($)** |
| **1. solicitud de adición presupuestal 01** | **$34´021.223,00** Incluido IVA sobre utilidad |
| **Valor total del contrato:** | **$109´509.785,00** Incluido IVA sobre utilidad |

| SUSPENSIONES | |
|---|---|
| **Número del Acta de Suspensión** | **Tiempo** |
| **1** | N/A |
| **Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:** | N/A |

| MODIFICACIONES CONTRACTUALES (OTROSÍ) | | |
|---|---|---|
| **Número de la Modificación** | **Cláusula Nº** | **Descripción** |
| **1. PLAZO ADICIONAL DE EJECUCION 01** | | ***cinco (05) días calendario*** |
| **2. VALOR ADICION DEL CONTRATO 01** | | ***$34´021.223,00 Incluido IVA sobre utilidad*** |

| CESIONES | |
|---|---|
| **Cedente** | **Cesionario** |
| 1. N/A | N/A |

| **SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD** | | |
|---|---|---|
| **Causal** | **Acto Administrativo** | **(Clase de Sanción)** |
| **1.** No hay sanciones | N/A | N/A. |

| **GARANTÍAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO** | | | |
|---|---|---|---|
| **Clase de Garantía:** | Señale la clase de garantías, de acuerdo con las señaladas en el Decreto 1082 de 2015. CUMPLIMIENTOPAGO DE SALARIOS , PRESTACIONES SOCIALES E INDENIZACIONES LABORALES, CALIDAD DEL SERVICIO, RESPONZABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, Y ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | | |
| **Número de Garantía:** | 430-47-994000052467 /435-74-994000019087 | | |
| **Fecha de Expedición de la Garantía.** | 24 de junio del 2.021 | **Fecha de Aprobación de la garantía** | 6 de julio del 2.021 |
| **Descripción del Amparo:** | (Cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, calidad del servicio) (Responsabilidad Civil Extracontractual) Estabilidad y Calidad de la obra | | |
| **Porcentaje:** | Cumplimiento, VEINTE por ciento [20%]<br>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, VEINTE por ciento [20%]<br>Calidad del servicio VEINTE por ciento [20%]<br>Responsabilidad Civil Extracontractual 200 SMLMV<br>Estabilidad de la obra se ampara con vigencia de 2 años, contados a partir de la firma del Acta de recibo final de la obra a satisfacción | | |
| **Anexo:** | Indique el número del anexo aprobado en relación con esta garantía | | |

**2. ESTADO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Se deja constancia del estado de ejecución contractual a la fecha de la presente SOLICITUD, como se relaciona a continuación:

**2.1 ESTADO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

El estado de ejecución del contrato de obra está en etapa de ejecución y se viene avanzando en un desarrollo aceptable

**2.2 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

**BALANCE GENERAL**

| CONCEPTO | VALOR CONTRATO | VALOR EJECUTADO | VALOR ORDEN DE PAGO |
|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $75´488.562,00 Incluido IVA sobre utilidad | **$67´939.706.00 (90%)** Incluido IVA sobre utilidad | **$0.00** |
| ADICIONES | $34´021.223,00 Incluido IVA sobre utilidad | | |
| AJUSTES | | | |
| MAYOR CANTIDAD OBRA | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA EJECUTADA | | | |
| SALDO NO EJECUTADO A LIBERAR | | | |
| OTROS | | | |
| VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA | | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATO** | **$109´509.795,00** | **$67´939.706.00 (90%)** Incluido IVA sobre utilidad | **$0.00** |

## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato cuyos datos se han enunciado, con fundamento en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, de acuerdo con el cual *"(...) Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración.*", con el fin de garantizar la eficacia del contrato de la referencia, solicito:

Describa y precise el tipo y alcance de la modificación solicitada.

| TIPO DE MODIFICACIÓN | ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN |
|---|---|
| PRÓRROGA | 10 _DÍAS CALENDARIO<br><br>___0__MESES<br><br>___0___AÑOS |
| ADICIÓN | VALOR EN NÚMEROS $34´021.223,00 Incluido IVA sobre utilidad<br><br>VALOR EN SMMLV: **38.76**<br><br>DESCRIPCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL ALCANCE TÉCNICO DEL CONTRATO con el fin de continuar con la seguridad aeroportuaria, se solicita la adición presupuestal para garantizar que se continúe con el control del desarrollo de vegetación mediante la acción de corte de césped y aplicación de insumos biológicos o químicos amigables con el ambiente que limiten el desarrollo de las gramíneas presentes.<br><br>Se realizarán las siguientes acciones:<br><br>• Corte de gramíneas |

| | |
|---|---|
| | • Fumigación a cielo abierto con insumos biológicos o químicos amigables con el ambiente que limiten el desarrollo de las gramíneas presentes.<br>• Recolección y retiro de material sobrante<br><br>VALOR TOTAL: $34´021.223,00 Incluido IVA sobre utilidad |
| OTRA | CLÁUSULA PARA MODIFICAR:<br><br>¿Cómo está?<br><br>¿Cómo se modificará? |

Lo anterior toda vez que existe la siguiente justificación:

El mantenimiento de las franjas de seguridad, la limpieza de las mallas perimetral y la limpieza de los canales de aguas lluvias, es con el fin de cumplir con la normatividad OACI establecida en el anexo 14, Los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, Circulares y otros, es responsabilidad de la Aeronáutica Civil garantizar el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria, para lograr el avance de la actividad comercial, seguridad operacional y mayor cubrimiento del estado en zonas apartadas del país, basada en la normatividad vigente en materia aeroportuaria.

**JUSTIFICACIÓN TÉCNICA**

Por reglamentación OACI, las zonas de seguridad se deben mantener con una altura de 10 a 20 cm., los canales de desagües de aguas lluvias su nivel de escorrentía deben de estar limpio, esto con el fin de recibir una aeronave que por cualquier razón pierda su centro de inercia o deba realizar aterrizajes o despegues muy cortos o largos. Además de ofrecer limpieza visual para detectar los elementos de reproducción de aves, detectar animales u objetos dejados en estas zonas que puedan alterar la operación. Lo anterior se reglamenta en Colombia a través de los RAC (Reglamentos Aeronáuticos de Colombia), el cual establece en su parte 11 todo lo pertinente a las mismas.

**JUSTIFICACIÓN LEGAL**

ARTÍCULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL
**PARÁGRAFO.** En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato.
Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.

La adición presupuestal equivale al 45,0% ($34´021.223,00 Incluido IVA sobre utilidad) del valor adjudicado ($75´488.562,00 Incluido IVA sobre utilidad) para la ejecución de esta prestación de servicio, cumpliendo con la no superación del 50% del presupuesto del valor respectivo del contrato

## JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

Teniendo presente que el contratista viene adelantando la prestación deservicio, a todo costo, ya que no se hizo adelanto o anticipo presupuestal, al inicio de la prestación del servicio, en la actualidad el contratista esta en condición de ejecutar las actividades adicionales con la misma condición que se planteó en el contrato inicial, es decir, este realizara las actividades adicionales a todo costo y una vez sean terminadas las actividades, la entidad le cancelara la totalidad de lo adeudado por la prestación del servicio según lo pactado en la forma de pago.

Por lo anterior: se solicita adicionar al presupuesto inicial la suma de $34´021.223,00 Incluido IVA sobre utilidad

De igual forma se solicita hacer una prórroga al plazo de ejecución inicial de Cinco (05) días calendario, para la ejecución de las actividades adicionales

## EVIDENCIAS APORTADAS

Registro fotográfico

## CONCEPTO INTERVENTOR O SUPERVISOR

Con el fin de dar cumplimiento a lo recomendado por la reglamentación OACI, las cuales recomienda que las franjas de seguridad se deben mantener con una altura de 10 a 20 cm., los canales de desagües de aguas lluvias su nivel de escorrentía deben de estar limpio, esto con el fin de recibir una aeronave que por cualquier razón pierda su centro de inercia o deba realizar aterrizajes o despegues muy cortos o largos. Además de ofrecer limpieza visual para detectar los elementos de reproducción de aves, detectar animales u objetos dejados en estas zonas que puedan alterar la operación. Lo anterior se reglamenta en Colombia a través de los RAC (Reglamentos Aeronáuticos de Colombia), el cual establece en su parte 11 todo lo pertinente a las mismas

**Firma:** LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA

**Nombre: LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA**
Supervisor del Contrato

**Cargo: Auxiliar IV**