Municipio El Carmen de Viboral	ACTA No: 001 COMITÉ O REUNION Código: F-MC-001 Versión:00 Fecha: 02-01-2020	MÁS CERCA, MÁS OPORTUNIDADES EL CARMEN DE VIBORAL

FECHA: 01/Sept/21	LUGAR: Centro de Acopio	HORA INICIO: 2:00pm.

PARTICIPANTES:

NOMBRE	CARGO
• Carlos Mario Ramirez	Secretario Infraestructura
• Yuledy Vargas	-Profesional Universitario de Infraestructura
• Sergio Tabares	-Ingeniero empela Contratista Obra
• Sebastian Gutierrez	- Contratista Obra
• Wilson Diaz Vargas.	- Contratista Interventor

INVITADOS:

NOMBRE	CARGO
Sandra Oquendo	Jefe oficina de Contratacion
Carla Valencia	Prof. Universitaria Secret. Transito

ORDEN DEL DÍA

- Evaluacion Tecnica de la obra.
- Desalojo Cafeteria

Escaneado con CamScanner

- Proposiciones y varios
- Responsabilidades y fechas.

DESARROLLO

- Se inicia la reunión, indicando el oficio enviado por la interventora con los requerimientos de algunos documentos técnicos q" se hacen necesarios para la correcta ejecución de la obra.
- Se realizará sobsanación de los planos arquitectonicos pendientes. por parte de la Entidad en el menor tiempo posible.
- Posterior al acercamiento del componente electrico, voz y datos se realizara una proyección del presupuesto por parte del contratista de obra e interventoria.
- Realizara reunion para el dia 02 septiembre con la secretaria de Movilidad para verificar las necesidades en cuanto a las redes electricas, voz y datos.
- Se plantea la necesidad de adecuar un espacio de casetin con el fin de q" la secretaria de Movilidad y los escenarios de esta puedan acceder a estos servicios.

Escaneado con CamScanner

→ Se socializa el diseño de la adecuaciones y obras complementarias, para dar inicio a las obras a ejecutar, el cual se adjunta.

→ Una vez analizada los diseños y la ubicación actual de la caseta; se plantea la opción de reubicarla para optimizar el recurso; debido a q" como se planeo inicialmente requiere mayor inversión; en cambio con la opción de reubicación tendremos mayor alcance al objeto contractual; sin embargo esta nueva situación requiere un tramite nuevo y adicional como es el permiso de aprovechamiento forestal de la Entidad competente CORNARE. y reubicación de redes electricas existentes.

→ Por lo anterior se planteara la posibilidad de suspender la obra, hasta tanto se obtengan los permisos respectivos.

Para constancia se firma por los asistentes el 01 de Septiembre de 2021

NOMBRE	CARGO
Sandra Ogudo	Contratación
CARLOS VALENCIA GARCIA	Profesional Universitaria.
Yuledy Vargas Rpo	Supervisora Interventoría
CARLOS MARIO RAMIREZ ALVAREZ	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SERGIO TABARES G.	CONTRATISTA.
Sebastian Gutierrez Ocampo	Contratista.
WILSON DIAZ Vargas	Wilson D Diaz V.

Escaneado con CamScanner

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIEMIENTO
• Suspension obra interventoria • Solicitud de permisos	— Interventoria — Supervisara interventoria → Entidad.	2 Sept/ 21 → A la mayor brevedad posible.

HORA FINAL: 3:51 pm.	**FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:**
Elaboró: **Firma:**	**Revisó:** **Firma:**

Escaneado con CamScanner

Municipio
El Carmen de Viboral

CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL EXTERNO

CODIGO: F-PE-002 VERSION: 07 FECHA: 02/01/2020

MÁS CERCA, MÁS OPORTUNIDADES
EL CARMEN DE VIBORAL

Evento: Comite Obra Secretaria Lugar: Centro de Acopio Mpal
Funcionario Responsable: Transito y transporte Fecha y Hora: 01 septiembre 2021

No	Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo o Entidad	Correo o Dirección	Teléfono/Celular	Señale con una x las condiciones que cumpla												Firma
						Zona		Sexo		LGBTI	Edad	Etnia			Grupo Poblacional			
						Urbana	Rural	Hombre	Mujer	LGBTI	N° de años	Afrodescendiente	Indígena	Otro	Con Discapacidad	Victima del Conflicto Armado		
1	Sergio Tabares	1537485	Contratista	stabaresg@hotmail.com	3105476093	X		X										
2	Sebastian Gutierrez	1036398665	Contratista	Sebastiangoop@gmail.com	3217827078													Sebastian GO.
3	Wilson Diaz Vargas	1094954274	Inspector		315													
4	Sandra Milena Ospina	42800478	Coordinadora	coordinadora.centro@gmail.com	3223				X									
5	Carla Valencia Garcia	1036	Transito		3136				X									
6	Yuledy Vargas Ramirez	1037454	Supervisora Intervention						X									
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
					TOTALES													

Escaneado con CamScanner